

邵阳市发展和改革委员会文件

邵市发改投〔2025〕7号

邵阳市发展和改革委员会关于 印发2025年市重点建设项目计划的通知

各县市区委、人民政府，邵阳经济技术开发区管委会，市直和省属驻邵有关单位：

经市委常委会会议和市人民政府常务会议审议通过，现将2025年市重点建设项目计划印发给你们（部分省重点建设项目总投资或年度投资为初步估算，待省定任务下达后，发补充通知），请加快推进实施。

- 附件：1.2025年邵阳市重点建设项目计划表（第一批）
2.2025年市领导联系重点建设项目分工表（P79）

(此页无正文)



邵阳市发展和改革委员会办公室

2025年1月23日印发

附件 1

2025 年邵阳市重点建设项目计划表（第一批）

金额单位：万元

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
全市合计（325 个）						22946460	7650419	5254657		
一、产业项目合计（139 个）						7105488	2500677	1889773		
（一）装备制造产业链（11 个）						461060	97100	194060		
1	金盘科技新能源装备及新材料制造产业园（省重点，市十大产业项目）	续建	邵阳经开区	金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司	占地面积约 361 亩，总建筑面积约 24 万平方米。新建变压器数字化工厂、干变数字化工厂、储能系列产品数字化工厂，以及宿舍、行政办公区、其他相关辅助设施。	240000	73100	75000	一季度完成一期 1 号、2 号、3 号栋厂房装修及设备安装调试，并试生产；二季度建设生产所需的大型电站；三季度建设配套基础设施；四季度启动二期前期工作。	单项投产
2	盟机集团邵阳龙门钻攻基地（市十大产业项目）	新增	邵阳经开区	湖南富宏精工数控机床有限公司	占地约 150 亩，分两期建设。一期新建 1 栋厂房、1 条数控机床设备生产线及相关配套设备；二期新建 1 栋厂房、4 条五轴数控机床和 2 条数控龙门加工中心生产线、产品检测中心及附属设施，引进生产设备 80 台。	100000	0	30000	一季度启动二期桩基础建设；二季度完成二期地梁承台及钢结构厂房预埋件施工；三季度完成二期钢结构厂房主体；四季度完成二期钢结构厂房外立面及附属工程。	施工
3	伊顿贝克液压公司原址扩建项目	新增	双清区	邵阳伊顿贝克液压有限责任公司	建设规模 12620 平方米。建设厂房 2 栋、仓库 1 栋、综合楼 1 栋，及其他配套设施和生产辅助设施，增加生产加工设备。	10000	0	3000	一季度办好土地手续；二季度进行土地平整；三季度启动 1 栋厂房建设；四季度 1 栋厂房完工。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
4	晨晟机械生产线建设项目	续建	邵东市	晨晟机械制造有限公司	占地面积 69 亩，建筑面积 5.6 万平方米。为中联重科配套生产工程机械。	18000	11000	6000	二季度新厂房全部投产；三、四季度进行老厂房的办公楼、研发中心、宿舍等建设。	单项投产
5	百钰顺精密零部件研发和生产加工项目一期	续建	隆回县	湖南百钰顺科技有限公司	租赁厂房 3300 平方米，开展精密零部件研发、生产加工，安装设备 180 台。	10000	2000	8000	一季度完成厂房装修；二季度安装设备；三季度进行设备安装调试；四季度试生产。	投产
6	台扬数控龙门及卧式加工中心机生产项目二期	续建	洞口县	湖南台扬精密机械有限公司	总用地面积 26782 平方米，总建筑面积 33000 平方米。建设标准厂房，购置生产设备，新建年产 800 台龙门加工中心机及年产 200 台卧式加工中心机等生产线。	10000	2000	8000	一季度累计完成厂房主体 30%；二季度累计完成厂房主体 50%；三季度累计完成厂房主体 80%；四季度主体工程完工，设备入驻并投产。	投产
7	友丰欧式数控车床生产项目	续建	洞口县	友丰精密机械(湖南)有限公司	总用地面积 26782 平方米，建筑面积 33000 平方米。新建厂房、宿舍等，新增生产设备及办公室设施设备，年产 1000 台欧式数控车床。	10000	2000	8000	一季度累计完成厂房主体 30%；二季度累计完成厂房主体 50%；三季度累计完成厂房主体 80%；四季度主体工程完工，设备入驻并投产。	投产
8	德葳克多轴智能时空车铣复合机床生产项目	续建	洞口县	湖南德葳克智能装备有限公司	总用地面积 13391 平方米，总建筑面积 15677 平方米。建设厂房、办公用房、仓库、宿舍，购置生产设备，年产 800 台多轴智能时空车铣复合机床。	5860	2000	3860	一季度累计完成厂房主体 30%；二季度累计完成厂房主体 50%；三季度累计完成厂房主体 80%；四季度主体工程完工，设备入驻并投产。	投产
9	宇友德数控机床生产项目	续建	洞口县	湖南宇友德智能科技有限公司	总用地面积 13391 平方米，总建筑面积 20000 平方米。建设钢结构厂房、仓库、办公用房等，购置生产加工设备，年产 500 台数控机床。	10800	2000	8800	一季度累计完成厂房主体 30%；二季度累计完成厂房主体 50%；三季度累计完成厂房主体 80%；四季度主体工程完工，设备入驻并投产。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
10	铨冠智能制造产业园	新增	洞口县	湖南铨冠智能科技有限公司	占地约 120 亩，总建筑面积 7 万平方米。建设标准厂房、办公楼、研发中心、仓库、宿舍。	26400	0	26400	一季度完成供地及各项手续办理；二季度开工建设并完成地下结构；三季度完成钢结构厂房主体；四季度设备入驻并投产。	投产
11	金盘科技高端电气配套产品制造工厂	续建	绥宁县	海南金盘科技股份有限公司	租赁标准厂房及办公用房 2000 平方米，建设高端电气设备配套产品生产制造工厂。	20000	3000	17000	一季度完成租赁厂房改造及装修；二季度完成设备安装调试，并投产。	投产
(二) 特色轻工产业链 (34 个)						591010	148420	276710		
12	母婴产业园	续建	邵阳经开区	湖南亚华新材料科技有限公司	占地面积约 68 亩，总建筑面积约 4.9 万平方米。新建厂房、办公楼、综合楼及相关配套设施，新建婴儿纸尿裤生产线两条、婴儿拉拉裤生产线一条、热风无纺布生产线一条，购置相关设备。	20000	17000	3000	一季度完成 2 号栋厂房建设及装修；二季度完成设备安装，并试生产。	投产
13	倍茵日用品生产项目	续建	邵阳经开区	湖南省恒昌卫生用品有限公司	占地面积约 10 亩，总建筑面积约 1.3 万平方米。新建标准化厂房、生产线及相关配套设施。	6000	3000	3000	一季度完成设备安装；二季度进行设备调试并投产。	投产
14	九宜日用品生产项目	续建	邵阳经开区	湖南九宜日用品有限责任公司	占地面积约 45 亩。建设厂房、日用品生产线及相关配套设施。	12000	8000	4000	一季度完成厂房装修；二季度完成设备安装；三季度进行设备调试并投产。	投产
15	口味王槟榔生产线技术改造项目	续建	邵阳经开区	邵阳口味王科技发展有限公司	用地约 5.6 亩，对 18810 平方米的室内地面进行金刚砂改造，全面翻新墙面，并升级 3 台电梯，同时增设围墙与天桥等设施。增设 25 台选籽机和 6 台打包机、精选机、二代精压机、滚胶线、晾籽线等。	8000	3000	5000	一季度完成企业搬迁与项目合同签订；二季度完成厂房租赁和 7 号栋外围墙建设；三季度完成基础设施建设、设备搬迁，一楼投产；四季度 7 号栋投入使用，并购置精选机、二代精压机、滚胶线、晾籽线等。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
16	智能提升窗项目	续建	邵阳经开区	佛山市慕星铝业有限公司	占地面积约 26 亩,总建筑面积约 1.3 万平方米。新建厂房、办公楼、提升窗生产线及相关配套设施。	6000	3000	3000	一季度完成设备安装;二季度进行设备调试并投产。	投产
17	宏邦发制品项目	续建	邵阳经开区	湖南腾菲科技有限公司	占地面积 17 亩。新建厂房、办公楼、发制品生产线及相关配套设施。	6000	3000	3000	一季度完成设备安装;二季度进行设备调试并投产。	投产
18	圣菲达智能可穿戴健康科技项目	续建	邵阳经开区	湖南祺成产发科技有限公司	占地面积约 52 亩,总建筑面积约 4.5 万平方米。分两期建设,其中一期占地面积约 34 亩,总建筑面积约 2.5 万平方米。新建 2 栋厂房、1 栋综合楼及相关配套设施。生产泳衣、运动衣、速干衣等。	5000	920	3000	一季度完成 1 号栋、2 号栋厂房主体;二季度完成室外管网、道路、绿化等附属工程;三季度完成 1 号栋、2 号栋厂房室内装修。	施工
19	东信纸品项目	新增	邵阳经开区	湖南千纸鹤纸业有限公司	占地面积约 36 亩,分两期建设。一期占地 20 亩,总建筑面积 16770 平方米,新建年产 5 万吨家庭生活用纸生产线;二期占地 16 亩,总建筑面积 13416 平方米,建设重型包装生产线。	30000	0	15000	一季度完成土地摘牌、用地规划许可、工程规划许可等前期手续;二季度启动一期基础工程;三季度完成一期厂房主体工程;四季度完成一期厂房装修。	施工
20	润泰智能制造鞋业项目(用地)	新增	邵阳经开区	湖南省润泰鞋业有限公司	占地面积约 32 亩,建筑面积约 5 万平方米,分两期建设。一期占地面积约 18 亩,建筑面积约 3 万平方米,新建 10 条智能制鞋生产线;二期占地面积约 14 亩,建筑面积约 2 万平方米,建设产业链配套项目。	20000	0	13000	一季度完成土地摘牌、用地规划许可、工程规划许可等前期手续;二季度完成一期基础工程;三季度完成一期厂房主体工程;四季度完成一期厂房装修。	施工
21	润泰智能制造鞋业项目(租赁厂房过渡)	新增	邵阳经开区	湖南省润泰鞋业有限公司	租赁智能终端产业园 7 号栋厂房。新建 2 条生产线,购置制鞋生产设备。	5000	0	5000	一季度完成厂房装修;二季度完成设备安装并投产。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
22	立得生态皮革提质扩改项目	续建	双清区	湖南立得科技股份有限公司	改扩建标准化厂房、鞣制车间，升级改造环保设施、能源供应设施、皮革生产线、光伏发电自供电系统，新增视觉检测系统 21 套。	50000	1500	3000	一季度累计完成厂房改造的 20%；二季度进行设备采购，累计完成厂房改造的 50%；三季度进行厂区光伏设备安装；四季度完成光伏发电自供电系统改造，累计完成厂房改造的 50%。	施工
23	君志达新建包装产品生产线项目	新增	北塔区	湖南弘盛包装材料有限公司	新建年产 10 万吨 PET、PP、PE 系列产品生产线，购置智能化生产设备，建设生产车间、仓库、办公楼、综合楼、科研楼等。	12000	0	12000	一季度办好土地手续；二季度启动主体建设；三季度累计完成工程的 60%；四季度完成主体及周边配套建设。	投产
24	东亿智能打火机生产线项目二期（市十大产业项目）	续建	邵东市	湖南东亿电气股份有限公司	占地面积 100 亩。建设生产车间、研发中心等，年产组装数字智能注塑机 3000 台套。	22000	7000	10000	二季度完成主体建设；三季度完成部分装修；四季度完成装修并投产。	投产
25	御都皮具箱包生产基地	续建	邵东市	湖南御都房地产开发有限公司	占地面积 300 亩，新建标准化厂房 72 万平方米。一期项目占地 207 亩，总建筑面积 37 万平方米，新建厂房、车间、园区服务大楼、宿舍等，新建场内道路 3455 米及配套管网。	150000	70000	15000	一季度完成标准化厂房建设 1.5 万平方米；二季度完成标准化厂房建设 1.5 万平方米；三季度完成标准化厂房建设 2 万平方米；四季度完成标准化厂房建设 2 万平方米。	单项投产
26	国旺拉链项目二期	续建	邵东市	邵东国旺拉链有限公司	占地面积 20 亩，建筑面积 2.5 万平方米。新建研发中心，生产及销售拉链、单丝材料等。	10000	2000	6000	二季度完成主体建设；四季度完成装修并试投产。	投产
27	恒源五金生产基地	续建	邵东市	湖南省恒源五金机电有限公司	占地面积 143 亩，总建筑面积 7 万平方米。新建 8 栋厂房、4 栋宿舍。	20000	13000	7000	二季度完成设备安装调试；三季度投产。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
28	英鼎五金生产线建设项目	新增	邵东市	邵阳市英鼎五金工具有限公司	总用地面积约 55 亩。生产、销售五金电动工具、量具等。	15000	0	8000	二季度完成征地拆迁及三通一平；三季度开工建设；四季度完成部分主体建设。	施工
29	豪亿嘉拉杆箱生产基地	续建	隆回县	湖南豪亿嘉箱包有限公司	用地面积 4503 平方米，建筑面积 9000 平方米。新建生产车间、仓库、办公用房、宿舍楼及附属工程，购置生产设备。	8000	1000	7000	一季度完成基础工程；二季度完成主体工程 60%；三季度完成主体工程；四季度投产。	投产
30	智能家居扫地机生产项目	新增	隆回县	湖南铭瑞智能家居科技开发有限公司	占地面积 15 亩，总建筑面积 10000 平方米。建设厂房 2 栋、成品仓库 1 栋、综合办公楼 1 栋及给排水、道路、绿化、电力等附属设施。	10000	0	10000	一季度完成场平工程和报建手续；二季度完成基础工程；三季度完成主体工程；四季度完成附属设施建设并投产。	投产
31	嘉诚智能家居生产项目	新增	隆回县	湖南嘉诚智能科技有限公司	占地面积约 20 亩，建筑面积 13333 平方米。新建生产车间、仓库、研发中心、办公用房、宿舍楼及附属工程，购置生产设备等。	5660	0	5660	一季度完成场平工程及报建手续；二季度完成基础工程；三季度完成主体工程；四季度完成附属工程并投产。	投产
32	大华高仿珍珠生产项目	新增	隆回县	隆回大华珠宝首饰有限公司	总用地面积 18.2 亩，总建筑面积 26200 平方米。新建厂房及仓库、综合楼、宿舍楼，新建高仿珍珠生产线 6 条，以及配套设施。	5000	0	5000	一季度完成报建手续；二季度开工建设；三季度完成主体工程；四季度完成配套设施并投产。	投产
33	眼镜光学项目	新增	隆回县	湖南荣创实业有限公司	购买长鸿绿色智慧产业园厂房。建设生产线，主要生产眼镜架、眼镜光学等产品。	10000	0	10000	一季度完成厂房验收并启动装修；二季度完成车间装修；三季度完成设备采购安装；四季度投产。	投产
34	兴宇隆饰品生产加工项目	新增	隆回县	湖南兴宇隆饰品有限公司	购买长鸿绿色智慧产业园厂房。建设生产线，集开发、设计、创新、生产、销售于一体，从事烫图烫钻制品的生产销售。	6000	0	6000	一季度完成厂房验收并启动装修；二季度完成车间装修；三季度完成设备采购安装；四季度投产。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
35	智永塑料制品生产基地	新增	隆回县	湖南智永建筑材料有限公司	用地面积 62128 平方米, 总建筑面积 20250 平方米。建设生产车间、成品仓库、原材料仓库、职工宿舍、办公综合楼、污水处理站及配套设施。年产塑料制品 2500 万件。	15300	0	5000	一、二季度进行土石方施工; 三季度启动基础施工; 四季度完成基坎及基础设施工程量 30%。	施工
36	知珺竹制品综合开发项目	新增	洞口县	湖南知珺竹业有限责任公司	用地面积 26200 平方米, 建筑面积 16600 平方米。装修厂房、办公大楼、仓库等, 新增竹帘生产设备 50 台。	11000	0	11000	一季度办好前期手续; 二季度开工建设; 三季度完成主体工程; 四季度安装调试设备并投产。	投产
37	鹤本手办加工项目	新增	洞口县	深圳市鹤本科技有限公司	占地面积 5000 平方米。新建手办加工生产线、设计研发中心、办公室、仓库等。	17000	0	17000	一季度办好前期手续; 二季度开工建设; 三季度完成主体工程; 四季度安装调试设备并投产。	投产
38	轻骑士车业项目	续建	武冈市	湖南大方智能科技有限公司	占地 15 亩。建设 3 栋生产车间、1 栋宿舍、3 条生产线等, 主要生产电动平衡车、电动代步车、老年医疗器械等。	20000	15000	5000	一季度累计完成厂房车间装修及厂房内基础配套工程的 50%; 二季度累计完成厂房车间装修及厂房内基础配套工程的 80%; 三季度厂房车间装修及厂房内基础配套工程完工; 四季度试生产。	投产
39	润东文创产业园	新增	武冈市	武冈市润东科技有限公司	占地约 30 亩。新建标准化厂房、品质和技术实验室、展厅、员工保障性住房、员工生活综合设施等。主要生产并销售文化创意、礼品设计、盲盒研发等产品。	20000	0	20000	一季度累计完成主体工程的 30%; 二季度累计完成主体工程的 60%; 三季度完成主体建设; 四季度完成装修, 进行设备采购、调试并试生产。	投产
40	时尚工艺品生产项目	新增	武冈市	武冈市千禧工艺品有限公司	租赁标准厂房 2 万平方米, 建成塑料玩具、公仔、首饰生产车间 5 个, 年产 2000 万件树脂饰品。	5000	0	5000	一季度完成厂房租赁并开工建设; 二季度完成厂房装修、设备订购; 三季度完成设备安装调试; 四季度投产。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
41	动漫旅游制品设计开发生产项目	续建	新宁县	湖南旺成科技有限公司	占地面积约 10 亩。修建标准化厂房、仓储物流设施、科研楼、办公楼、员工宿舍楼及其他附属设施。	5000	1000	4000	一季度完成 1 号栋厂房装修；二季度完成科研楼主体工程；三季度完成科研楼装修及 2 号栋厂房建设；四季度进行设备安装调试。	投产
42	韵舞电器定制智能工厂及研发中心	新增	新宁县	湖南韵舞电器有限公司	占地面积 9629 平方米，总建筑面积 27343 平方米。新建办公综合楼 1 栋、研发综合楼 1 栋、生产车间、员工宿舍及食堂。	6050	0	6050	一季度完成桩基础施工；二季度完成主体施工；三季度完成装修；四季度完成附属设施及绿化工程。	投产
43	瀚瑞科厂房建设项目	新增	新宁县	湖南瀚瑞科电子有限公司	占地面积 30 亩。建设标准化厂房、科研楼、仓储设施、电力设备房、办公楼、宿舍楼、食堂及其他附属设施。主要组装电器设备的连接线。	23000	0	15000	二季度完成报批报建；三季度启动一期厂房建设；四季度完成一期厂房建设的 50%。	施工
44	百思信竹制品全产业链项目	新增	绥宁县	绥宁县瑞龙竹木有限公司	用地 60 亩，新建标准厂房，建设竹制品全产业链生产线 24 条。	15000	0	15000	一季度完成施工图设计及预算评审；二季度完成厂房框架施工；三季度厂房封顶；四季度完成设备安装。	投产
45	中集炭汽联产建设项目	新增	绥宁县	湖南中集新材料科技有限公司	建设竹木屑炭化车间、干馏制炭车间、炭化尾气回收处理车间，购置高温炭化炉、气体吸附装置、尾气净化处理设备等，配套建设原料仓库、成品仓库、配电房等。	12000	0	12000	一季度完成厂房租赁合同签订；二季度完成厂房车间装修改造；三季度完成设备安装调试；四季度投产。	投产
(三) 生态绿色食品产业链 (8 个)						179300	40000	120300		
46	湘窖酒业制曲车间及酒库建设项目	新增	北塔区	湖南湘窖酒业有限公司	新建制曲车间及辅助设施设备，新建 7 号陶坛库、8 号陶坛库、酒庄综合楼、白酒体验中心，新建 9 号陶坛库、封坛文化馆、周边绿化以及配套设施。	33500	0	33500	一季度 8 号陶坛库完成一层主体结构，食堂包厢完成主体结构；二季度 8 号陶坛库完成主体结构，食堂包厢竣工；三季度 8 号陶坛库完成装饰、室外、安装、消防等工程；四季度完成附属设施建设并竣工验收。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
47	邵阳市预制菜综合产业园项目	新增	北塔区	北塔社投农业科技有限公司	建设中央厨房无尘车间、预制菜生产车间、净菜生产车间、农产品深加工车间、预制菜研发中心、办公楼、产品展示及体验楼、智能数据指挥中心、物流分拣仓、冷链仓储、农产品质量检测中心等。	20000	0	14000	一季度启动征拆工作；二季度启动土地手续办理；三季度完成土地报建手续；四季度启动土石方工程。	施工
48	中远禾预制菜休闲食品生产加工项目	新增	隆回县	湖南中远禾食品科技有限公司	占地 45 亩，总建筑面积 3 万平方米。新建预制菜加工区、净菜加工区、中央厨房加工和配送区、仓储保鲜和物流配套区、产品展示和产品体验中心及配套设施等。	26000	0	15000	一季度完成场平工程；二季度开工建设；三季度完成主体工程 50%；四季度完成主体工程。	施工
49	国饼世家食品生产基地	续建	洞口县	湖南国饼世家农业发展有限公司	占地面积 10000 平方米，建筑面积约 23000 平方米。新建 4 栋厂房、1 栋办公楼及仓库、冷库，新增蜜桔农产品初加工生产线 4 条、月饼生产线 11 条、包装机 9 台。	20000	10000	10000	一季度完成厂房配套设施建设；二季度购买安装新增的设备；三季度新增的设备调试投产。	投产
50	辣山喜特色食品加工项目	新增	洞口县	湖南辣山喜食品有限公司	占地面积约 28 亩，总建筑面积约 3.6 万平方米。新建仓库、生产车间、实验室、展示室、办公室等。	20800	0	20800	一季度办好前期手续；二季度开工建设；三季度完成主体工程；四季度安装调试设备并投产。	投产
51	芳姐卤制品二期生产线扩改项目	新增	武冈市	湖南芳姐食品有限公司	占地 30 亩。对收购厂房进行提质改造，并引进全自动化豆制品生产线，新装锅炉、消防设施、污水处理设施等，建设豆胚打制、卤制、调味、包装车间 6 个。	12000	0	12000	一季度完成厂房收购；二季度完成厂房改建工程；三季度完成内部装修和机器安装调试；四季度投产。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
52	满师傅卤豆干生产线扩建项目	新增	新宁县	湖南满师傅食品有限公司	占地面积 40507 平方米, 总建筑面积 41503 平方米。建设生产车间、仓储物流、食堂及宿舍、办公及研发中心, 以及相关配套设施, 年产 1 万吨卤豆干。	12000	0	10000	一季度完成豆腐打制车间的报批报建; 二季度完成厂房正负零; 三季度完成厂房主体 60%; 四季度完成厂房主体及部分附属工程。	施工
53	罗汉果深加工产业园二期	续建	绥宁县	邵阳华晨绿果科技有限公司	新建罗汉果纤维素生产线 1 条、罗汉果浓缩汁提取生产线 2 条、冷库、检测研发中心、锅炉、污水处理站以及附属设施。	35000	30000	5000	一季度进行设备安装; 二季度进行设备调试; 三季度投产。	投产
(四) 数字经济(新型显示)产业链(10个)						1415950	631500	252250		
54	邵虹基板玻璃项目(省重点, 市十大产业项目)	续建	邵阳经开区	湖南邵虹特种玻璃股份有限公司、邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司	占地面积约 525 亩, 总建筑面积约 48 万平方米。建设厂房及相关配套设施, 建设 8 组液晶显示基板玻璃生产线(16 热 8 冷)。	1200000	600000	150000	完成第三条热端、第四条热端、第二条冷端生产线建设。	单项投产
55	中国移动邵阳生产调度总部	续建	邵阳经开区	中国移动邵阳分公司	占地面积约 16 亩, 总建筑面积约 2 万平方米。新建生产调度大楼、数据中心及相关配套设施。	100000	6000	15000	一季度完成生产调度大楼外装修; 二季度完成数据中心外装修; 三季度完成项目室内装修; 四季度完成室外工程及土建项目验收。	单项投产
56	兴悦科技项目	续建	邵阳经开区	湖南省兴悦科技有限公司	占地面积约 30.5 亩。新建厂房, 触摸屏、显示模组、盖板玻璃生产线及相关配套设施。	12000	9000	3000	一季度完成设备安装; 二季度进行设备调试并投产。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
57	彩虹盖板玻璃产线通道成型设备技术改造项目	新增	邵阳经开区	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	对原 G7.5 盖板玻璃生产线热端实施冷修技改，淘汰窑炉、通道、成型等热端相关设备，建成一条新的 G7.5 高端盖板玻璃生产线。	4950	0	3750	四季度采购耐火材料、硅碳棒、保温材料、贵金属等材料并加工、安装。	施工
58	铭基高科扩产增能项目	新增	邵阳经开区	湖南铭基高科电子有限公司	租赁智能终端产业园两栋标准厂房，总面积约 21769 平方米。新增 16 条生产线，其中 5 条为大疆设备生产线，11 条为品牌手机数据线生产线。	10000	0	10000	一季度完成 5 条大疆设备生产线；二季度完成 11 条品牌手机数据线生产线；三季度投产。	投产
59	冠鑫 3C 电子生产线建设项目	续建	邵东市	湖南奕鑫精密科技有限公司	占地面积 75 亩，建筑面积 6 万平方米。新建手机、笔记本、智能穿戴等塑胶电子配件生产线，智能家居扫地机器人整机组装。	20000	13000	5000	二季度完成设备安装调试；三季度投产。	投产
60	新邵经开区智能电子信息产业链项目	续建	新邵县	天鹰飞鸿科技有限公司等 3 家企业	千级、万级无尘车间装修，配套办公、仓储用房装修等。天鹰飞鸿公司：建设 4 条笔记本电脑组装生产线。新恒泰公司：建设 4 条主板贴片生产线、2 条产品组装线。聚显光电公司：建设 3 条液晶显示屏生产线。	24000	3500	20500	一季度完成无尘车间、办公、仓储用房装修的 50%；二季度完成无尘车间、办公、仓储用房装修；三季度完成设备购置；四季度完成设备调试。	投产
61	添易智能制造电子产业项目	新增	邵阳县	湖南添易智能家居有限公司	租赁高新材料产业园 7、11 号栋厂房。生产温控器、新风控制器、水热毯等产品。	20000	0	20000	一季度完成厂房装修和设备采购；二季度完成设备安装，试运营；四季度增加生产设备，全面投产。	投产
62	电子元器件项目	新增	隆回县	湖南芯磁电子科技有限公司	购买长鸿绿色智慧产业园厂房。建设加工生产线，主要生产铁基非晶合金、铁基纳米晶合金带材及其变压器、电感制品等金属材料制品。	5000	0	5000	一季度完成厂房验收并启动装修；二季度完成车间装修；三季度完成设备采购安装；四季度投产。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
63	一诺精密电子建设项目	新增	洞口县	湖南一诺精密科技有限公司	占地面积 1500 平方米。建设 6 条变压器电子骨架生产线、研发中心、办公室、仓库等。	20000	0	20000	一季度办好前期手续；二季度开工建设；三季度完成主体工程；四季度安装调试设备并投产。	投产
(五) 大健康产业链 (4 个)						254200	92200	69400		
64	宝东制药生物医药全产业链项目 (省重点, 市十大产业项目)	续建	邵阳经开区	湖南宝东制药集团有限公司	占地面积约 100 亩, 总建筑面积约 5 万平方米。新建综合制剂车间 (一)、综合制剂车间 (二)、综合制剂车间 (三)、研发综合楼、仓库、动力中心及相关配套设施。	200000	62400	45000	一季度完成检测车间及综合楼封顶；二季度完成净化装修, 生产设备进场；三季度完成设备安装调试, 并试生产。	单项投产
65	湘中制药医药原料药生产基地一期 (市十大产业项目)	续建	邵阳经开区	湖南省湘中制药有限公司	占地面积约 165 亩, 总建筑面积约 2.5 万平方米。新建综合楼、中控楼、消防水池及泵房、动力车间、合成车间 1、合成车间 2、丙类仓库、甲类仓库 1、甲类仓库 2、甲类仓库 3、罐区、环保辅房、初期雨水池及事故应急池、三废处理、丁类堆场及相关配套设施。	29600	17600	12000	一季度开展基础施工；二季度开展主体施工及设备采购；三季度完成主体施工, 并开展配套设施及装饰施工；四季度试生产。	投产
66	松龄堂中药饮片项目	续建	邵东市	湖南松龄堂生物科技有限公司	占地面积 40 亩, 建筑面积 4.2 万平方米。新建中药饮片生产线。	18000	12000	6000	一季度完成一期设备安装；二季度一期试投产；三季度启动二期征地拆迁；四季度完成二期前期工作。	单项投产
67	花猫博士心率呼吸监测防压疮床垫生产项目	续建	洞口县	花猫博士医疗控股有限公司	占地面积约 30 亩, 总建筑面积约 3.7 万平方米。新建仓库、生产车间、展示室、办公室等。	6600	200	6400	一季度完成前期工作；二季度开工建设并进入正负零；三季度完成厂房主体工程；四季度设备入驻并投产。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
(六) 新能源产业链 (5 个)						240300	162684	36000		
68	比沃锂离子电池生产线建设项目 (市十大产业项目)	续建	邵阳经开区	湖南幸福时代新能源有限公司	项目分三期建设。一期占地面积约 50 亩, 建设锂离子电池制造厂房、智能仓库、年产 1.15GWH 锂离子电池全自动生产线及相关配套设施; 二期占地面积约 61 亩, 建设年产 2GWH 锂离子电池生产线及相关配套设施; 三期占地面积约 80 亩, 建设锂离子电池生产线。	200000	149584	10000	一季度完成二期桩基平台; 二季度完成二期 9 号楼主体结构; 三季度完成二期 7-8 号楼主体结构的 50%; 四季度完成二期 7-8 号楼主体结构。	施工
69	捷联通新能源电池大功率连接器项目	续建	邵阳经开区	深圳捷联通科技有限公司	占地面积约 35 亩, 总建筑面积约 4.2 万平方米。新建新能源工业连接器生产车间、办公楼及相关配套设施。	10000	7000	3000	一季度完成设备安装; 二季度进行设备调试并投产。	投产
70	硅胶蓄电池产业化建设项目	续建	邵阳县	湖南省长城新能源科技有限公司	新建标准厂房、研发中心及办公楼, 购置生产检测设备 30 余台套, 建设 (铅炭 OPZV) 高能储能硅胶蓄电池生产线 1 条、污染处理设施。年产 25 万只硅胶蓄电池。	15200	6100	9000	一季度完成主体工程 50%; 二季度完成主体工程; 三季度完成设备安装; 四季度投产。	投产
71	弘捷新能源产业园区	新增	邵阳县	湖南弘捷新能源有限公司	用地面积约 20 亩。新建厂房、生产流水线 8 条、员工宿舍, 配套建设基础设施, 购买相关生产设备。	10000	0	10000	一季度完成征地拆迁和三通一平; 二季度开工; 三季度完成厂房、员工宿舍等主体工程 50%; 四季度完成主体工程和设备安装, 试运行。	投产
72	威霸公司厂房建设和锂扣式电池生产项目	新增	新宁县	邵阳市威霸科技有限公司	占地 14 亩, 建筑总面积 9868 平方米。建设标准化厂房、综合楼、仓库等, 采购设备。	5100	0	4000	二季度完成报批报建; 三季度完成厂房正负零; 四季度完成厂房主体工程。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
(七) 循环经济产业链 (1 个)						20000	3500	16500		
73	赢家报废机动车辆回收拆解综合利用生产线项目	续建	新邵县	湖南赢家报废汽车回收拆解利用有限公司	用地 45 亩。新建厂房, 购置拆解处理设备 80 台套件。年回收拆解报废机动车 10 万辆和报废发动机 3 万吨。	20000	3500	16500	一季度完成办公楼建设; 二季度完成厂房主体工程; 三季度完成厂房装修; 四季度投产。	投产
(八) 现代农业产业链 (16 个)						780148	209075	190083		
74	北塔区蔬菜产业示范园	续建	北塔区	北塔区农业农村水利局	新建和提质改造高标准蔬菜温室大棚, 新建蔬菜标准化种苗繁育基地 1 个、冷链物流配送中心 1 座。	4975	1475	3500	一季度办好蔬菜精深加工厂前期手续; 二季度启动蔬菜精深加工厂建设; 三季度完成蔬菜精深加工厂及配套设施建设; 四季度完工。	投产
75	邵阳县油茶加工产业园一期(2024 年专项债, 市十大产业项目“邵阳县油茶产业融合发展示范项目”的子项目)	新增	邵阳县	邵阳县城发集团	总用地面积约 50 亩, 总建筑面积 63523 平方米。建设加工车间、生产配套用房、员工宿舍、仓库等, 规划停车位 105 个, 配套建设给排水、电力、消防、道路、环保、停车系统等附属设施。	19330	0	6000	一季度完成勘察、设计、招投标; 二季度开工; 三季度完成天子山路工程的 70%; 四季度天子山路及雨污管网工程完工。	施工
76	邵阳县油茶产业园科创中心及配套基础设施建设项目(2024 年专项债, 市十大产业项目“邵阳县油茶产业融合发展示范项目”的子项目)	新增	邵阳县	邵阳县城发集团	总建筑面积 50000 平方米。建设油茶科技研发推广中心、油茶产品交易中心、油茶产品质量检测中心、油茶工艺体验空间、油茶产品展示及电商平台、配套用房, 规划停车位 226 个, 配套建设给排水、电力、消防等基础设施。	19749	0	5000	一季度完成勘察、设计、招投标; 二季度累计完成规划一路工程的 30%; 三季度累计完成检测中心工程的 50%, 累计完成规划一路工程的 70%; 四季度完成检测中心和规划一路建设。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
77	邵阳县 2025 年油茶林建设项目（市十大产业项目“邵阳县油茶产业融合发展示范项目”的子项目）	新增	邵阳县	邵阳县油茶产业服务中心	全县良种油茶新造 2 万亩，造林抚育 30.4 万亩，油茶低产林改造 2.67 万亩。	12000	0	12000	一季度完成油茶造林整地和苗木栽植 1.2 万亩；二季度完成油茶栽植 0.8 万亩，更新改造 0.2 万亩，油茶造林春季锄抚 30.4 万亩，完成 1.17 万亩油茶品种改造高接换冠、劣株换种、垦复；三季度完成抚育改造 1.3 万亩及所有造林、造林抚育、示范基地的秋季抚育管护；四季度完成年度所有造林、造林抚育、低改、示范基地的冬季修枝、施冬肥等。	投产
78	中国油茶之都邵阳县油茶全产业链项目一期（市十大产业项目“邵阳县油茶产业融合发展示范项目”的子项目）	新增	邵阳县	金康控股（广州）有限公司、湖南日恋茶油股份有限公司	1. 油茶全产业链项目一期用地面积约 110 亩。建设茶籽预处理及冷榨生产茶油车间、超临界二氧化碳萃取茶油生产车间、精炼油生产车间、肽产品酶解生产车间、高纯茶皂素提纯生产车间，建设油脂灌装生产线、亚临界提油生产线、茶皂素产品包装生产线，建设厂房屋顶光伏发电、储能、供电系统，配套建设供水、环保处理、油库、仓库、办公楼、宿舍等。2. 湖南日恋茶油股份有限公司新建一条年产 3 万吨的油料压榨生产线、精炼生产线、灌装生产线；新建冷链仓储，油脂原料转运设施一套，通风设施一套，存料仓，低温充氮油脂储备罐。	45000	0	30000	一季度完成征地拆迁、勘察设计等前期工作；二季度油茶全产业链项目一期主体工程开工，日恋茶油项目累计完成厂房和冷链仓储工程的 30%；三季度油茶全产业链项目一期累计完成主体工程的 60%，日恋茶油项目累计完成厂房和冷链仓储工程的 70%；四季度油茶全产业链项目一期完成主体工程，日恋茶油项目完成厂房和冷链仓储建设。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
79	春源堂新建中药饮片生产线项目（市十大产业项目“道地药材种植和精深加工项目”的子项目）	续建	邵东市	湖南春源堂中药饮片有限公司	占地面积 32 亩，建筑面积 2.7 万平方米。新建中药饮片生产线，购置烘干、包装、破壁机、超微粉碎机等设备。	10000	2000	6000	二季度完成主体建设；三季度完成部分装修；四季度完成装修并投产。	投产
80	隆回道地药材产业园（市十大产业项目“道地药材种植和精深加工项目”的子项目）	续建	隆回县	湖南省宝庆农产品进出口有限公司	项目占地 272 亩，总建筑面积约 21 万平方米。新建初加工车间、深加工车间、冷链仓储、包装车间、办公楼、沿街展销门店、配套车位 230 个及附属设施等。	100000	70000	30000	一季度完成全部主体工程；二季度完成园区道路及配套工程、深加工设备采购；三季度完成装修和设备安装；四季度投产。	投产
81	盛世丰花特色农产品冷链产业运营中心（市十大产业项目“道地药材种植和精深加工项目”的子项目）	新增	隆回县	湖南盛世丰花生物科技股份有限公司	总占地面积 2880 平方米，总容量 60480 立方米。冷储特色农产品，购置设备，配套建设相关基础设施。	10000	0	10000	一季度完成主体工程；二季度安装冷库设备；三季度完成设备调试；四季度投产。	投产
82	淳亿农产品深加工生产项目	续建	隆回县	湖南淳亿科技股份有限公司	占地面积约 12 亩，建筑面积 1.45 万平方米。新建生产车间、仓库、研发中心、办公综合楼、宿舍楼及附属工程，购置生产设备。	20000	5000	15000	一季度完成基础工程；二季度完成主体工程；三季度完成设备安装；四季度投产。	投产
83	鸿盈农产品加工项目	新增	隆回县	隆回鸿盈高科实业有限公司	占地面积 22 亩，总建筑面积 20587 平方米。项目分两期建设，其中一期建筑面积 9705 平方米；二期建设农产品（龙牙百合）生产加工车间及附属设施。	6583	0	6583	一季度开工建设；二季度完成主体工程；三季度完成设备安装；四季度投产。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
84	汇隆屠宰场整体升级改造扩建项目	新增	隆回县	邵阳汇隆食品工业有限公司	总用地面积 14927 平方米，总建筑面积 14276 平方米。建设生猪屠宰车间、肉牛屠宰车间、待宰栏、综合楼、冷库、消毒车间，淘汰、更新屠宰设施设备等等。	5000	0	5000	一季度办理报建手续；二季度完成基础工程；三季度完成主体工程；四季度投产。	投产
85	温氏现代养殖业项目	续建	武冈市	武冈温氏家禽有限公司	建设总部办公楼、饲料厂、销售部及综合服务楼、宿舍楼和杨柳、秦桥、双牌、八一 4 个养殖小区。武冈城乡融合产业投资公司建成 13 个温氏养鸡产业园（场）鸡舍 117 栋，民间自建场建成鸡舍 300 栋，约 96 万平方米。	90000	50000	30000	一季度温氏总部完成办公楼、饲料厂、宿舍楼的桩基础，启动八一养殖小区征拆，民间自建鸡场完成 2 万平方米；二季度温氏总部完成办公楼、饲料厂、宿舍楼主体建设，完成八一养殖小区征拆，民间自建鸡场完成 3 万平方米；三季度温氏总部办公楼、饲料厂、宿舍楼完成装修，民间自建鸡场完成 3 万平方米，完成八一养殖小区方案设计等；四季度温氏总部办公楼、饲料厂、宿舍楼投入使用，民间自建鸡场完成 2 万平方米，八一养殖小区开工建设。	单项投产
86	茶叶加工示范基地暨舜帝茶庄项目	续建	新宁县	湖南省舜帝茶业有限公司	在金石、黄龙等乡镇新建 3 万亩野茶培育种植基地及基础设施，5000 亩茶旅融合示范基地。新建标准化厂房、加工体验中心、办公楼、科研楼、冷链仓储中心、营销中心等。	360000	35600	15000	一季度完成加工厂房主体建设；二季度完成加工厂房装修；三季度完成附属设施建设；四季度完成设备安装调试并试运行，完成 1 万亩野茶培育种植基地建设。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
87	新宁县 2024 年楠竹低改及竹产业综合开发项目一期（2024 年专项债）	新增	新宁县	新宁县林业局、新宁县城发集团	改造低产楠竹 30000 亩，建设楠竹丰产林示范基地 20000 亩，配套建设蓄水池 30 个、运输林道 15 公里、集材设施 4 处，进行竹资源病虫害监测与防控体系、科技支撑体系建设。	9511	0	7000	一季度完成竹林地收储 5 万亩；二季度完成楠竹低改设计、监测中心、集材场、蓄水池选址与作业设计；三季度完成楠竹低改和丰产林示范基地建设 5 万亩；四季度完成监测中心、蓄水池、运材道建设。	单项投产
88	黑山羊生态小镇项目	续建	绥宁县	绥宁县高登山生态农业发展有限公司	5 个基地总流转土地面积 3.8 万亩，设施建设面积 200 亩。修建公羊舍、母羊舍、产仔舍、保育舍、育肥舍等栏舍。年繁育高品质种羊 6 万只，年育肥商品羊 4 万只。	12000	9000	3000	一季度唐家坊镇小乡村基地继续扩建；二季度唐家坊镇小乡村基地投产；三季度对乐安乡大团基地羊舍进行改造；四季度乐安乡大团基地羊舍完成改造。	投产
89	城步县奶业建设项目	续建	城步县	南山牧业有限公司、彝牧牧业有限公司	1. 南山牧业：在南山建设 3 个标准化奶牛养殖小区，在城步县域内建设 2 个标准化奶牛养殖示范场，新建液态奶生产线 1 条。南山草山修复 1 万亩。 2. 彝牧牧业：建设家庭联营牧场 500 个、奶站 20 个；建设奶山羊饲草料加工及仓储中心；建设有机肥生产基地；建设温井培训基地；扩改建五桂种羊场，达 1000 头级；打造太坪“万头级”一级扩繁场和产业旅游观光型基地。	56000	36000	6000	1. 南山牧业：一季度完成乳制品加工车间及灌装设备升级改造；二季度完成 5 个集中挤奶厅及其设备改造升级；三季度完成新建道路硬化 1800 米，新建集污池 860 米；四季度完成智慧奶畜场建设，安装智慧牧场管理系统及环境自动监测系统等 105 套，建成南山万家屋场 500 头奶牛标准化规模养殖场。2. 彝牧牧业：一季度完成 2 个家庭牧场建设；二季度完成太坪牧场挤奶厅升级改造；三季度完成 3 个家庭牧场建设，完成五桂牧场挤奶厅升级改造；四季度完成 3 个家庭牧场建设，完成智慧奶畜场建设，购置智慧羊场饲管理系统和种羊遗传育种系统等 14 套。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
(九) 精品文旅产业链 (13 个)						1436130	380700	242596		
90	邵阳市动植物保护科普研学基地	续建	大祥区	邵阳创宝动物园管理有限责任公司	占地面积约 1300 亩, 总建筑面积约 3.9 万平方米。建设游客中心及广场、动物笼舍及展览区、植物馆、科普馆、研学中心及其他配套设施。	300000	25000	50000	一季度完成相关用地手续办理并启动园区内基础设施建设; 二季度启动园区内整体造型建设; 三季度进行楼馆建设; 四季度完成楼馆建设。	施工
91	邵阳县天子湖生态旅游度假区项目(其中天子湖境内饮水工程取水点及水厂改造工程为 2024 年专项债项目)	续建	邵阳县	邵阳县天子湖管理处	建设天子湖旅游集散中心暨工人文化宫、天子湖绿道 60 公里、天子湖大道 22 公里、环天子湖旅游公路 59.5 公里、天子湖通用机场、G356 黄塘经双阳村绕城线、霞塘云水上服务中心、霞塘云一二三产业融合示范基地、动力小火车、天子湖民宿、天子湖森林康养小镇、天子湖度假村、天子湖地质公园、夫夷古国遗址公园、813 军旅小镇、十大特色村落(望江湖非遗艺术村等)、湿地保护和修复工程、“四水治理”资水蔡山团至望江湖坡岸治理工程、生态旅游公厕、巡护码头、天子湖污水处理工程、天子湖宾馆、天子湖城乡供水一体化工程等。	350000	125000	35000	一季度完成石子江段步道主体工程; 完成蔡山团村花仙子项目防火林道手续办理; 完成蔡山团村至望江湖村段治理项目。二季度完成真如庵段步道主体工程; 启动旅游集散中心(工人文化宫)、国民水上休闲运动运动员接待中心、黄亭市 813 体育公园等项目主体建设; 完成蔡山停车场建设; 完成蔡山团村花仙子项目防火林道建设。三季度启动望江湖非遗文化特色旅游景区创 4A 项目建设; 启动天子湖国家湿地公园(望江湖至九州)花草康养步道建设; 累计完成旅游集散中心(工人文化宫)、国民水上休闲运动运动员接待中心、黄亭市 813 体育公园主体工程 30%。四季度启动望江湖停车场建设; 累计完成旅游集散中心(工人文化宫)、国民水上休闲运动运动员接待中心主体工程 70%、黄亭市 813 体育公园主体工程 90%、天子湖大道二期地下管网及附属工程 80%; 完成赧水流域邵阳县段水生态保护修复项目; 完成渣滩大坝除险加固主体工程。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
92	金江湖“景村共富”示范区建设项目	新增	邵阳县	邵阳县弄子三农农业综合开发专业合作社	一期占地面积约 500 亩。新建湖湘民俗文化美食街、农民创新创业示范区、游客服务中心、自行车运动广场、民宿、医养中心、水上游乐世界、水上栈道、民歌大舞台、停车场、标牌标识系统、景观绿化、景区安防监控系统、景区盖板沟、污水处理系统等。	106666	0	10000	一季度完成研学楼、美食街的村集体建设用地手续办理；二季度完成 4A 级景区总体规划和美食街、研学楼的自来水、污水、电力、道路、通讯等配套设施建设；三季度完成美食街、研学楼主体建设的 70%；四季度完成美食街、研学楼主体工程。	单项投产
93	沐仙湖生态文化园二期	续建	隆回县	湖南沐仙湖旅游开发有限公司	总占地约 785 亩，建筑面积约 19300 平方米。新建滩头非物质文化遗产传习馆、楚南滩府山庄、生态旅游园、航空科普研学基地、军事拓展影视营地、农耕乐园、颐养庄园、御尚长廊、高标准无菌食品加工厂等。	16800	6800	10000	一季度完成非物质文化遗产传习馆、楚南滩府山庄；二季度完成生态旅游园；三季度完成航空科普研学基地、军事拓展影视营地、泥浴体验项目；四季度完成农耕乐园、颐养庄园、御尚长廊、高标准无菌食品加工厂。	投产
94	隆回县雪峰山高山台地旅游区项目(市十大产业项目)	续建	隆回县	湖南雪峰山山地度假旅游开发有限公司	由北斗峰山地运动休闲公园、太马山康养度假区、花瑶旅居小镇、崇木幽花瑶传统村落等四大板块组成。主要包括滑雪场、旅游综合体、游客服务驿站、水上乐园、旺溪瀑布景区、智慧旅游、观光小火车、特种游道、度假酒店、低空飞行、游客中心、石雕文化广场、石窟酒店、特色住宿、瑶王古寨、崇木幽花瑶传统村落，以及水、电、路、气、通信、污水处理等配套设施。	200000	100000	50000	完成虎形山旅游镇游客管理中心（会议中心）、滑雪场、索道上站配套工程、瑶王古寨提质升级、旺溪瀑布景区提质升级、5D 室内剧场、崇木幽花瑶传统村落建设。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
95	古楼驿景区基础设施建设项目	续建	洞口县	洞口县城投集团、湖南省古楼旅游开发有限公司	建设古楼驿游客集散中心、茶居民宿、研学服务中心，安装标识标牌、建筑氛围灯光亮化系统、项目监控、广播、导览系统、垃圾分类收集箱，配套建设景区内部交通（游步）等基础设施。	15000	8000	7000	一季度完成游客集散中心装修；二季度完善基础配套设施；三季度完工。	投产
96	古城景区旅游基础设施建设项目（2024年专项债）	续建	武冈市	武冈市古城保护与建设事务中心	对旅游服务基础设施、游览交通体系及其他配套基础设施进行改造，新建古城游客服务中心、古城服务部等。	19284	5000	6000	一季度完成早西门片区基础设施项目前期工作；西直街空间节点改造项目开工；二季度早西门片区基础设施项目开工，累计完成早西门片区基础设施项目的 30%，西直街空间节点改造项目完工；三季度累计完成早西门片区基础设施项目的 60%；四季度早西门片区基础设施项目完工。	单项投产
97	云山景区基础设施提质改造项目一期	续建	武冈市	武冈市云山国家森林公园管理处	改造游客综合服务中心、双华亭配套服务用房等，增设装配式旅游商品售卖点，改造生态停车场、增设停车位及充电桩，改造生态 3A 厕所，新建污水处理站 4 座，生态修复 200 亩，改造旅游公路、森林防火通道、游步道等。	19965	7900	12065	一季度完成云山宝顶防火监测站及游步道改造项目招投标；二季度完成云山观摩线路氛围打造、打卡点、云山宝顶防火监测站及游步道改造工程的 50%；三季度完成云山观摩线路氛围打造、打卡点、云山宝顶防火监测站及游步道改造；四季度完成五里庵-风车坳、林家山-新屋里防火道路改造。	投产
98	狮子湖景区配套基础设施建设项目（2024年专项债）	新增	武冈市	武冈市文旅广体局	建设游客服务中心、环保公厕、生态停车场、通景公路 4.4 千米，配套建设充电桩、游步道、供配电、给排水、标志标识系统和智慧景区等。	19884	0	15000	一季度完成征拆等前期工作，通景公路开工建设；二季度完成通景公路工程的 30%；三季度完成通景公路工程的 60%及相关配套设施建设；四季度通景公路完工。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
99	旅发大会配套建设项目	新增	武冈市	武冈市文旅广体局、庆丰公司	1. 文庙修缮和陈列布展、庆成门-西水门段城墙修缮、西直街非遗馆及网红打卡点建设；2. 西直街道路延伸、停车场及沿街立面提质改造工程，国防教育基地研学运行及餐饮住宿配套设施建设；3. 其他配套建设项目。	10000	0	10000	一季度完成文庙修缮和陈列布展、西直街道路延伸工程水稳层铺设；二季度进行庆成门-西水门段城墙修缮、西直街非遗馆及网红打卡点建设，西直街道路延伸工程完成沥青路面铺设；三季度完成庆成门-西水门段城墙修缮、西直街非遗馆及网红打卡点建设，西直街道路延伸工程及沿街立面改造完工；四季度完成相关配套设施，全面完工。	投产
100	崑山文化旅游产业园	续建	新宁县	湖南景城旅游管理有限公司	占地面积约 5480 亩。新建集旅游购物、文化休闲、商住、娱乐、养身度假等功能为一体的综合性建筑群。	360000	98000	24000	一季度二期 1、2、3、4、12 号栋完成外部装修；二季度完成主入口、沿崑山大道范围内绿化等附属设施施工；三季度 10、11 号栋主体完工；四季度完成 13 号栋建设。	单项投产
101	崑山自然遗产地保护展示设施项目（2024 年中央预算内）	新增	新宁县	崑山管理局	新建崑山世界自然遗产保护展示中心 1 座及配套服务设施，总建筑面积 7000 平方米，包括访客服务中心、陈列馆、宣教长廊、自然教育中心；新建生态厕所 6 座、生态停车场及旅游标识标牌；新建防火与监测监控平台 1 项、设置监测点 4 处；新建森林防火道 8 千米。	6531	0	6531	一季度启动展示中心基础施工，完成骆驼峰至水波巷防火道路路基及排水沟工程；二季度完成展示中心基础工程，启动主体建设，骆驼峰至水波巷防火道路完工；三季度完成展示中心主体工程，启动装修工程；四季度完成装修、道路景观工程。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
102	城步县县城旅游基础设施提质改造项目（2024 年专项债）	续建	城步县	城步县文旅广体局	包括白云洞景区创 4A 提质改造项目三期（2024 年专项债）、高速路出口和儒林大桥基础设施建设等。对儒林大道高速口至行政中心、土溪大桥对面房屋立面和灯光进行改造安装等。	12000	5000	7000	一季度完成高速路出口基础设施、儒林大桥灯化亮化及基础设施改造项目；二季度完成高速路出口至行政中心立面改造、灯光改造，白云洞创 4A 级景区三期工程完成招投标；三季度完成土溪大桥对面房屋立面改造、灯光改造等，完成白云洞创 4A 级景区三期工程的游步道基础施工；四季度白云洞创 4A 级景区三期工程完工。	投产
（十）商业贸易（6 个）						453030	165000	81030		
103	千禧天地城市综合体	续建	双清区	湖南众联富达投资有限公司	总建筑面积 53 万平方米。建设特色风情商业街、5A 级写字楼及酒店、高端住宅区等。	300000	85000	30000	一季度完成 15 号栋基础建设；二季度完成 16 号栋主体外墙装饰；三季度完成 16 号栋主体室内装饰；四季度完成 15 号栋主体建设、5 号栋基础建设。	施工
104	麒麟荟商住综合体	新增	双清区	邵阳市佰怡房地产开发有限公司	用地面积 26286 平方米，总建筑面积约 87000 平方米。新建住宅楼 3 栋、商住综合体 4 栋、商业 1 栋、幼儿园 1 栋。	30000	20000	10000	一季度所有楼栋封顶；二季度完成附属工程；三季度完工。	投产
105	音视频产业基地	新增	北塔区	邵阳市峰爆文化传媒有限公司	总用地面积 2500 平方米，总建筑面积 16750 平方米。建设内容包括综合办公室、培训室、会议室、商务洽谈室、AI 制作室等，打造独立品牌授权直播间 50 个、仓库直播间、自主研发小程序，购置相应直播设备。	5150	0	5150	一季度完成前期手续办理和招商；二季度完成施工设计；三季度启动建设；四季度投入使用。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
106	曹家整形医院总部整体搬迁项目	新增	北塔区	邵阳曹家医疗美容医院	总建筑面积 2267 平方米。建设内容包括整形美容、皮肤美容、微创美容医疗美容、手术室、住院楼等科室，购置以色列磁雕精灵、以色列黑金超光子、黄金微雕等设备。	7880	0	7880	一季度办好前期手续；二季度完成施工设计；三季度启动建设；四季度投入使用。	投产
107	奥特莱斯城北商业综合体二期	续建	邵东市	邵东市奥特莱斯置业有限公司	项目占地面积 370 亩，总建筑面积 19 万平方米。包括：1. 商业综合体工程，新建一栋双子楼 CBD 商业综合中心，包括商业街、国际名品区、品牌折扣区、特色娱乐综合区等；2. 新建地下智能停车场，建设停车位 880 个，并配套建设充电桩 480 个及智能化停车系统 880 套；3. 新建星级酒店及配套商住房。	80000	60000	20000	一季度累计完成装修 70%；二季度累计完成装修 80%；三季度累计完成装修 90%；四季度开业运营。	投产
108	中伟集团总部建设项目	新增	邵东市	中伟集团	用地面积 72 亩。新建中伟集团总部。	30000	0	8000	一季度完成土地报批；二季度完成三通一平；三季度完成部分桩基础；四季度完成部分主体建设。	施工
(十一) 新型材料 (11 个)						253860	109618	122190		
109	良诚金刚石产品创新与应用研发平台项目	新增	邵阳经开区	湖南良诚新材料科技有限公司	利用厂房新建研发平台、金刚石产品研发实验室，建立产学研合作中心、产品质量检测中心，同时配置 100 台 650 型六面顶压机，24 台 850 型六面顶压机，100 台 CVD 化学气相沉积设备，六面顶压机设备研发制造生产线等相关配套设施。	10000	0	10000	一季度完成部分六面顶压机设备购置；二季度完成六面顶压机设备购置及安装；三季度完成 CVD 化学气相沉积设备购置及安装；四季度完成研发设备购置，并投入使用。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
110	中恺玻璃项目	续建	北塔区	邵阳市中恺玻璃有限公司	占地面积约 2.7 亩，总建筑面积约 1.6 万平方米。新建厂房及相关配套设施。	13000	610	12390	一季度办好土地手续；二季度启动主体建设；三季度累计完成工程的 60%；四季度完成主体及周边配套设施建设。	投产
111	富森阻燃材料公司整体搬迁项目	新增	北塔区	邵阳市富森阻燃材料有限公司	总建筑面积约 2 万平方米。新建工业厂房、库房，后期根据生产需求增加生产线。	15000	800	14200	一季度办好土地手续；二季度启动主体建设；三季度累计完成工程的 60%；四季度完成主体及周边配套设施建设。	投产
112	东顺竹木复合材料生产基地	续建	新邵县	湖南东顺新材料科技有限公司	占地约 120 亩，总建筑面积 53553 平方米。建设厂房 2 栋、仓库、食堂及垃圾站等其他配套设施，建设 10 条生产线。	38000	20000	18000	二季度完成主体工程；三季度投产。	投产
113	众德年产 3000 吨金属粉末生产线项目	续建	新邵县	湖南众德新材料科技有限公司	在原 64 亩用地面积内，扩大建筑面积 35000 平方米。建设生产车间、办公室、原材料仓库、产成品仓库。购置并安装变压强电、烘包炉、中频炉、中频护体、高压喷盘、高压水泵、干燥炉、筛分机、混料机、抽滤机、液氮气化器、氨分解器等设备套件。	18000	5000	6000	一季度完成主体工程的 50%；二季度完成主体工程；三季度完成主体装修并投产。	投产
114	佰科新材料建设项目	续建	邵阳县	湖南佰科新材料有限公司	总用地面积约 48 亩，总建筑面积 47294 平方米。新建 3 栋标准厂房、1 栋研发中心、1 栋宿舍楼及室外附属工程，采购设备。	20000	12400	7600	一季度完成一期建设及设备预订；二季度完成一期设备安装；三季度完成一期设备调试及试生产；四季度一期投产。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
115	东义矿区建筑石料用灰岩矿项目	续建	邵阳县	湖南轨道昭阳矿业有限公司	建设矿产品加工场地，购置矿产品加工机械设备，建设绿色矿山。生产规模 300 万吨/年。	35910	29000	6000	一季度完成验收及工程收尾；二季度全面投产。	投产
116	莲花山建筑石料用灰岩矿项目	续建	邵阳县	邵阳盛黔新材料有限公司	用地 791 亩，其中矿山开拓 478 亩，配套生产基地 313 亩，总建筑面积 41512 平方米。建设内容包括矿山开拓、表土堆存场、厂区道路、配套生产基地、绿色矿山建设等。年产机制砂石骨料 300 万吨。	49950	35808	10000	一季度完成附属工程，办公综合楼投入使用，持续开展矿山开采及产品加工；二季度全面投产。	投产
117	磁鑫永磁铁氧体项目	新增	隆回县	湖南磁鑫科技有限公司	用地面积 40 亩，建筑面积约 32000 平方米。建设标准化厂房及办公楼，安装 6 条生产线。	22000	0	12000	一季度完成场平工程；二季度开工建设；三季度完成部分主体工程；四季度完成装修工程并投产 3 条生产线。	单项投产
118	阳雪新材料智慧交通制造产业园	续建	洞口县	湖南阳雪新材料科技有限公司	用地面积为 15514 平方米，建筑面积为 9984 平方米。新建仓库、办公用房、研发生产基地，新增主投料机、应急运输车辆等设施。	20000	6000	14000	一季度厂房、办公楼主体开工建设；二季度厂房、办公楼主体累计完成 30%；三季度厂房、办公楼主体累计完成 70%；四季度完成主体工程，设备入驻并投产。	投产
119	建美生物颗粒生产线项目	新增	洞口县	湖南建美生物科技有限公司	总用地 3653 平方米，建筑面积 6265 平方米。新建加工车间、仓储用房、办公用房等，新增办公设备及配套设施，年产 2 万吨生物颗粒。	12000	0	12000	一季度办好前期手续；二季度开工建设；三季度完成主体工程；四季度安装调试设备并投产。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
(十二) 园区设施 (20 个)						1020500	460880	288654		
120	邵阳经开区院士产业园配套基础设施建设项目	续建	邵阳经开区	邵阳产发集团有限公司	用地 16 亩，总建筑面积 37519 平方米，其中 S1 号楼为中试中心、孵化中心、研发中心及设备用房，1 号楼、2 号楼、3 号楼为院士生活配套用房，配套建设地下车库、室外管网、道路、绿化、亮化等设施。	16825	80	10000	一季度地下室施工累计完成 80%；二季度完成地下室施工，主体施工累计完成 30%；三季度主体施工累计完成 65%；四季度完成主体施工。	单项投产
121	邵阳经开区第二工业污水处理厂及配套基础设施建设项目（2024 年专项债）	续建	邵阳经开区	邵阳产发集团有限公司	新建一座工业污水处理厂，近期用地面积 39 亩，近期规模为 10000 立方米/日；总体立项，分期建设。一期建设 5000 立方米/日，厂区新建粗格栅及提升泵站、细格栅及曝气沉砂池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外消毒及回用水池、污泥泵站、贮泥池、污泥脱水机房及加药间、事故池、机修仓库、鼓风机房及变配电间、进出水在线检测间等，配套建设尾水排放管道。	19718	0	19718	一季度完成场平土石方工程，完成尾水管工程的 30%，完成构筑物、建筑物基础和预制钢管桩施工的 50%；二季度完成构筑物、建筑物主体施工，完成尾水管安装工程；三季度完成构筑物、建筑物的满水试验、防水施工、土方回填、装修工程，完成工艺管道和设备安装的 60%；四季度完工。	投产
122	邵阳经开区进站路污水处理厂二期	续建	邵阳经开区	邵阳产发集团有限公司	建设一座污水处理设施，规模为 20000 立方米/日，包括建筑物（1 号水解酸化、AAO 及 MBR 膜池）和构筑物（事故池和调节池）。	6936	3000	3936	一季度完成土建工程的 50%；二季度完成土建工程；三季度完成设备安装调试。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
123	盛阳智能家居电子元器件产业园	续建	邵阳经开区	力为实业有限公司	占地面积约 225 亩，总建筑面积约 25 万平方米。新建工业厂房 25 栋，综合办公楼 2 栋，仓储 8 栋，员工宿舍 5 栋，配套用房 5 栋。	100000	90000	10000	一季度完成第五期主体建设；二季度第五期竣工验收。	投产
124	邵东湘商产业园	续建	邵东市	湘商产业园建设指挥部	占地面积 300 亩。新建标准化厂房 50 万平方米，建设箱包、皮具、电子等生产线。	66000	51000	15000	一季度完成标准化厂房建设 1.5 万平方米；二季度完成标准化厂房建设 1.5 万平方米；三季度完成标准化厂房建设 2 万平方米；四季度完成标准化厂房建设 2 万平方米。	单项投产
125	邵东经开区双创孵化中心及配套设施建设项目	续建	邵东市	邵东经开区管委会	占地面积 35 亩，建筑面积 9 万平方米。	46700	22000	10000	一季度完成建筑面积 1 万平方米；二季度完成建筑面积 1 万平方米；三季度完成建筑面积 1 万平方米；一季度完成建筑面积 1 万平方米。	施工
126	邵东经开区基础设施建设项目	续建	邵东市	邵东经开区管委会	新建公园路（东风路-人民路）、长岭路（广场东路-礼经安置区）、金泉路（北岭路-站前路）、青松路（双兴路-兴隆路）、聚财路、中伟大道、建设北路、明珠大道、软塘路、建设路、连云路、晨光路、河南路、双兴路、双利路、希望大道、创业大道等。	80000	45000	30000	二季度建设北路（城北段）、希望大道、双兴路、双利路等道路开工建设；四季度软塘路、建设路、连云路、晨光路、河南路、创业大道等道路建成通车。	单项投产
127	邵东经开区廉桥医药工业园标准化厂房及中药材质量检测中心建设项目	续建	邵东市	邵东新区开发建设投资有限责任公司	占地面积 1500 亩，建成中药加工基地。建设中药材检测中心、厂房、办公楼、研发中心、培训中心、物流仓储中心、员工宿舍、污水处理厂、牌楼、廉桥箱涵等；建设药王大道、廉桥大道、安置区等配套设施。	280000	120000	50000	一季度引进 2 家企业入园建设，在建 4 家企业部分主体竣工；二季度引进 2 家企业入园建设，在建 4 家企业部分竣工；三季度 2 家入园企业投产；四季度 4 家企业投产，2 家企业主体竣工。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
128	邵东经开区五金科技创新产业园	续建	邵东市	邵东市五金科技创新产业园有限公司	占地面积 600 亩，建筑面积 60 万平方米。一期 300 亩，总建筑面积 30 万平方米，建设厂房、职工宿舍、办公用房、锻压中心、商务服务中心等；二期 300 亩，总建筑面积 30 万平方米，建设厂房、职工宿舍、办公用房、仓储、商务服务中心及其他配套设施。	120000	90000	15000	一季度引进 2 家企业入园开工建设；二季度 2 家企业主体竣工；三季度 2 家企业投产；四季度 3 家以上企业投产。	单项投产
129	邵东园区电网综合改造及配电网建设项目（2024 年专项债）	新增	邵东市	邵东经开区管委会	1. 温家和宋家塘 11 组等 8 个安置区新建供电线路、变压器和计量装置；2. 兴隆和应山等 11 个安置区新建供电线路、变压器和计量装置；3. 改建宋大、宋仙 35KV 线路，新建线路 2 千米、钢管塔 10 基，拆除原线路 1.8 公里，拆除原钢管杆 1 基、铁塔 2 基、电杆 9 基；4. 改建青湖、青范 110KV 线路，从兴和大道至既有宋范线，长度 900 米；5. 建设铁路 10KV 电力贯通线路，从邵东高铁站至黄陂桥，长度 5.6 千米；改造从黄陂桥 110KV 变电站至邵东高铁站 10KV 供电线路，长度 4.5 千米。	9260	0	5000	12 月底前完成主体工程的 80%。	施工
130	邵东经开区五金产业园配套基础设施建设项目（2024 年专项债）	新增	邵东市	邵东经开区管委会	循环经济产业园用地面积约 100 亩。新建和改扩建园区市政道路及连接线，其中新建 2.2 千米，改造 7 千米；新建厂房、配套服务用房等；配套建设给排水、绿化、亮化等基础设施。	18500	0	3500	12 月底前完成主体工程。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
131	新邵经开区先进制造产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目	续建	新邵县	新邵经济开发区建设有限公司	占地面积 213.28 亩，总建筑面积 179131 平方米。建设创新服务中心 1 栋、标准化厂房 8 栋，配套建设贵新路（雪峰路-胜利路段）、胜利路（贵新路-桐子坪路段）、桐子坪路（雪峰路-胜利路段）、雪峰路（贵新路-桐子坪路段）等附属道路 1328 米，以及雨污水、给水、燃气、电力与电信管道等。	60069	5000	15000	一季度累计完成土石方工程的 30%及创新服务中心基础工程；二季度累计完成土石方平整的 40%，创新服务中心建至第 5 层；三季度累计完成土石方工程的 50%，创新服务中心完成主体工程；四季度完成建设内容中的主体工程。	单项投产
132	新邵经开区湘商产业园路网工程	续建	新邵县	新邵经济开发区建设有限公司	新建胜利路长 1460 米，宽 20 米；兴农路长 604 米，宽 20 米；石背垅道路长 430 米，宽 22 米；湘春路长 404 米，宽 24 米；东建路长 570 米，宽 24 米。建设内容包括土石方、道路、排水、绿化、照明、标志标线等。	13600	5800	7800	一季度完成石背垅道路土石方平整，完成胜利路、兴农路、东建路、湘春路级配碎石层铺设；二季度完成石背垅道路级配碎石层铺设，完成胜利路、兴农路、东建路、湘春路水泥稳定层铺设；三季度完成石背垅道路、胜利路、兴农路、东建路、湘春路沥青铺设；四季度完成石背垅道路、胜利路、兴农路、东建路、湘春路人行道铺装。	投产
133	新邵县经开区电气绝缘新材料产业园一期（2024 年专项债）	新增	新邵县	新邵经济开发区建设有限公司	占地面积 45335 平方米。新建生产车间 2 栋、磨浆动力车间、热力站、污水处理站、库房，配套建设道路、广场、给排水、供配电等基础设施。	19134	0	11000	一季度完成征拆，启动土石方平整；二季度累计完成土石方工程的 30%；三季度累计完成土石方工程的 70%及招投标；四季度完成土石方工程，完成基础工程的 30%。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
134	隆回高新区科技产业园及配套基础设施建设项目（2024年专项债）	续建	隆回县	隆回县工业园开发建设投资有限公司	新建园区道路 4 千米（工业路北段长 1700 米，双向六车道；支路九长 2300 米，路幅宽度 20 米）。建设标准化厂房二期，总建筑面积 27344 平方米，新建道路约 570 米，配套建设给排水、电力、充电桩、绿化等基础设施。	45000	5000	40000	一季度累计完成工业路、支路九路基 30%、排水排污工程 30%，标准化厂房二期地下室及厂房基础施工；二季度累计完成工业路、支路九路基 50%，排水排污工程 50%，标准化厂房二期主体工程；三季度累计完成工业路、支路九路基 90%，排水排污工程 90%，标准化厂房二期配套设施建设；四季度完工。	投产
135	荣利公司标准化厂房建设项目	新增	隆回县	隆回县荣利置业有限公司	用地面积 1986 平方米，建筑面积 4581 平方米。新建生产车间、仓库、办公用房、宿舍楼及附属工程。	5200	0	5200	一季度开工建设；二季度完成主体工程 60%；三季度完成主体工程及设备安装调试；四季度投产。	投产
136	新宁产业开发区电子信息产业园及配套设施建设项目（2024年专项债）	新增	新宁县	新宁县产业开发区管委会	占地约 30 亩，总建筑面积 27372 平方米。新建标准厂房 4 栋、道路 696 米、给排水管网 1001 米、通信电力管网 420 米、地上停车位 59 个等。	9890	0	7500	一季度完成报建审批；二季度完成场地平整、挡土墙 500 米；三季度完成给排水管网 500 米、通信电力管网 420 米；四季度完成道路施工及厂房基础部分。	施工
137	关峡竹制品循环产业园	续建	绥宁县	绥宁县产业开发区管理委员会	占地 30 亩。建设标准化厂房及周边基础设施，新建竹制品智能生产线、碳气联产生产线等 24 条。年加工楠竹 10 万吨，产品主要包括竹吸管、竹筷、竹签和炭汽联产等。	11000	2000	9000	一季度完成基础工程；二季度完成消防水池及研发楼建设；三季度完成厂房安装、装修工程。	投产
138	绿色科技产业园	续建	绥宁县	绥宁县产业开发区管理委员会	一期规划建设约 50 亩，建筑面积约 4 万平方米。对丰源老厂区等企业土地进行重新建设，修建标准厂房及配套设施。	15000	2000	13000	一季度进行标准厂房基础施工；二季度完成标准厂房基础施工；三季度完成标准厂房主体的 70%；四季度标准厂房主体封顶。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
139	城步工业集中园区标准化厂房及配套基础设施建设项目（2024 年专项债）	续建	城步县	城步县产业开发区管委会	建设总用地约 231718 平方米（茅坪园区用地面积 105967 平方米，县城园区用地面积 125751 平方米）。建设标准化厂房、质量检测检验中心、仓储物流中心以及公租房等附属设施，建设园区内主次干道及水电、消防、道路、污水处理等附属工程。	77668	20000	8000	一季度完成县城园区标准化厂房、质量检测检验中心、仓储物流中心基础工程，完成公租房等附属设施，完成园区内主次干道施工；二季度完成茅坪园区工业用水及供水管网工程，完成集中供汽二期及配套管网工程等。	单项投产
二、基础设施项目（79 个）						12925930	4427539	2351953		
（一）交通网（12 个）						9635438	3022305	1232850		
140	邵阳至永州高铁（省重点，市十大基础设施项目）	续建	大祥区、邵阳县	怀邵衡铁路有限责任公司	新建邵阳至永州高速铁路 96.1 公里，其中邵阳境内 43.26 公里，新建邵阳县站。设计时速 350 公里/小时。	1970000	100000	270000（预估数）	具体以国铁集团下达计划为准。	施工
141	新化至新宁高速公路（省重点，市十大基础设施项目“沪昆扩容等高速公路”的子项目）	续建	隆回县、武冈市、新宁县	湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司	建设新新高速公路 190.8 公里，其中邵阳境内 166.8 公里。采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 26 米。	2700000	1860000	300000（预估数）	12 月底前主体工程基本完成（含路基工程、桥涵工程、防护和隧道工程），路面工程完成 70%，房建工程完成 50%，交安工程完成 50%。	施工
142	城步至龙胜（湘桂界）高速公路（省重点，市十大基础设施项目“沪昆扩容等高速公路”的子项目）	续建	城步县	湖南省城龙高速公路建设开发有限公司	邵阳境内主线长 51.8 公里。采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 26 米。	886500	744900	129000	12 月底前主体工程基本完成。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
143	沪昆高速公路扩容（省重点，市十大基础设施项目“沪昆扩容等高速公路”的子项目）	新增	邵东市、市城区、邵阳县、隆回县、洞口县	待定	采用原路扩建方案，由双向四车道扩建为双向八车道，路基宽度 42 米，设计速度 120 公里/每小时。邵阳段全长 129.6 公里。	2010000	0	200000（预估数）	进行征地拆迁。	施工
144	洞口至天柱（湘黔界）高速公路（省重点，市十大基础设施项目“沪昆扩容等高速公路”的子项目）	新增	洞口县、绥宁县	待定	全线采用双向六车道高速公路标准，设计速度 120 公里/小时。邵阳段全长 75.4 公里。	1508300	0	195000（预估数）	进行征地拆迁。	施工
145	邵阳市普通国省干线公路（省重点）	续建	相关县市区	相关县市区交通运输局	新改建普通国省道。（具体以省下达任务为准）	319000	264581	40000（预估数）	具体以省下达计划为准。	施工
146	邵阳市 2025 年农村公路建设（省重点）	新增	相关县市区	相关县市区交通运输局	新改建农村公路。（具体以省下达任务为准）	50000（预估数）	0	50000（预估数）	具体以省下达计划为准。	投产
147	邵阳市铁路货栈查验场及铁路专用线项目（铁路专用线为省重点）	续建	邵阳经开区	邵阳产发集团有限公司、邵阳经开区管委会	铁路货栈查验场新建综合服务楼、智能自动查验卡口、查验平台、熏蒸处理库、集装箱堆场、装卸作业区平台等，进行信息化建设及大型设备购置。铁路专用线全线铺设砟轨道 0.955 千米，设 2 条长度均为 240 米的装卸线，铺道岔 3 组，装卸站台 12600 平方米，尽端式站台 2 座。	32000	15324	3000（预估数）	一季度铁路货栈查验场竣工；三季度启动铁路专用线建设；四季度完成铁路专用线部分设施建设。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
148	邵东市城乡公交一体化项目	续建	邵东市	邵东市城发集团有限公司	1. 在城区和部分乡镇新建 100 个充电桩；2. 新建灵官殿、水东江、团山、简家陇、余田桥、廉桥、九龙镇等 7 个乡镇服务站；3. 新建汽车东站及配套基础设施。	49000	13000	6000	二季度完成 50 个充电桩建设，完成 3 个乡镇服务站建设；四季度完成 50 个充电桩建设，完成 4 个乡镇服务站建设。	施工
149	邵阳县城乡客运一体化项目	续建	邵阳县	邵阳县交通局	提质改造塘渡口西站，建设 1 个城市首末站、1 个旅游驿站，配套建设城市公交站及农村招呼站、首末站，1 个公共停车场，16 个乡镇运输服务站；改造农村道路 45.8 公里。	18518	6500	4850	一季度完成第二批乡镇运输服务站、首末站等项目的预算财评、招投标；二季度第二批乡镇站场开工建设；三季度完成主体工程；四季度全面验收。	投产
150	新新高速虎形山连接线	续建	隆回县	湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司	长 29 公里。其中起点至司门前镇段采用二级公路技术标准建设，长 6 公里；司门前至石桥铺段采用三级公路技术标准建设，长 6.5 公里；石桥铺至终点小沙江镇花龙村段采用四级公路技术标准建设，长 16.5 公里。	66600	18000	20000	一季度完成征地拆迁，累计完成土石方、涵洞、桥梁、路基等工程量的 25%；二季度累计完成土石方、路基、涵洞、桥梁、路基等工程量的 40%；三季度累计完成土石方、路基、涵洞、桥梁等工程量的 60%；四季度累计完成路基土石方、涵洞、桥梁、路基等工程的 80%。	施工
151	新新高速隆回北连接线(军杰酒店至高铁站段)项目	新增	隆回县	邵阳魏源投资发展有限公司	道路长 3.313 千米，设计时速为 40 千米/时，道路按城市次干路标准设计。其中花门路-龙门路段，实施宽度 18 米，双向四车道；龙门路-兴隆大道段，实施宽度 32 米，双向六车道。	25520	0	15000	一季度完成房屋征拆；二季度开工建设；三季度累计完成土石方和路基、涵洞、桥梁等工程量的 50%；四季度累计完成土石方和路基、涵洞、桥梁等工程量的 90%。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
(二) 城镇设施网 (26 个)						490667	108435	249206		
152	湖口井东路(邵水东路-屏丰路)道路工程	续建	双清区	邵阳城发集团有限公司	道路全长 2205 米, 标准路段宽度 50 米。	34999	9800	16000	一季度完成征拆及土石方工程; 二季度完成桥梁工程基础施工及道路工程雨污水管道施工; 三季度完成桥梁下部结构施工及道路基层施工; 四季度完成桥梁上部结构及道路面层、附属设施施工。	施工
153	三里桥道路工程	续建	双清区	邵阳城发集团有限公司	起于邵水东路, 止于建设南路, 全长 354 米。包括征地拆迁, 场地平整, 道路工程, 给排水、电力、通讯及燃气等基础设施工程。	4330	2457	1500	一季度完成征拆工作; 二季度完成施工图图审和财评; 三季度完成道路综合管线和绿化剩余部分; 四季度竣工。	投产
154	白马片区社会停车场项目(2024 年专项债)	新增	双清区	邵阳城发集团有限公司	总用地面积 61189 平方米, 配套附属用房总建筑面积 3648 平方米。新建金星、松山、大坡等 8 处停车场及附属用房、充电桩等配套设施。新增停车位 1581 个, 其中充电停车位 502 个。	18344	2000	8100	一季度确定可启动选址, 并启动设计工作; 二季度完成启动选址的相关手续办理, 达到施工图审查前置条件; 三季度完成施工图图审和财评, 启动项目挂网招标; 四季度完成主体工程的 50%。	施工
155	大祥畅行停车场项目(2024 年专项债)	新增	大祥区	邵阳城发集团有限公司	总用地面积 40721 平方米, 配套附属用房总建筑面积 2343 平方米。新建桂花匝道、群艺馆等 7 处停车场及附属用房、充电桩等配套设施。新增停车位 808 个, 其中充电停车位 424 个。	15143	0	8000	一季度确定可启动选址, 并启动设计工作; 二季度完成启动选址的相关手续办理, 达到施工图审查前置条件; 三季度完成施工图图审和财评, 启动项目挂网招标; 四季度完成主体工程的 50%。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
156	双清畅行停车场项目（2024 年专项债）	新增	双清区	邵阳城发集团有限公司	总用地面积 55933 平方米，配套附属用房总建筑面积 3432 平方米。新建平康路、建设路、昭阳路等 8 处停车场及附属用房、充电桩等配套设施。新增停车位 1377 个，其中充电停车位 484 个。	17585	0	8000	一季度确定可启动选址，并启动设计工作；二季度完成启动选址的相关手续办理，达到施工图审查前置条件；三季度完成施工图图审和财评，启动项目挂网招标；四季度完成主体工程的 50%。	施工
157	北塔畅行停车场项目（2024 年专项债）	新增	北塔区	邵阳城发集团有限公司	总用地面积 51120 平方米，配套附属用房总建筑面积 7420 平方米。新建 3 处停车场及附属用房、充电桩等配套设施。新增大车停车位 185 个，小车停车位 397 个（其中充电停车位 200 个）。	17901	0	8000	一季度确定可启动选址，并启动设计工作；二季度完成启动选址的相关手续办理，达到施工图审查前置条件；三季度完成施工图图审和财评，启动项目挂网招标；四季度完成主体工程的 50%。	施工
158	邵阳市五大片区（桃花、犬木塘、雪峰、白马、小江湖半岛）排水防涝管网建设项目（2024 年中央预算内，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	大祥区、双清区、北塔区	市住建局	新建或改建管道约 70.5 千米。1. 桃花片区紫霞路、湖口井路、新城大道改建、新建雨水管道约 9733 米，新建箱涵约 198 米，改建、新建排水管道约 4890 米；2. 犬木塘片区邵西大道改建、新建雨水管道约 6172 米，改建、新建排水管道约 3890 米；3. 雪峰片区魏源路、雪峰北路、北塔路、南山路改建、新建雨水管道约 10936 米，改建、新建排水管道约 9379 米；4. 白马片区邵水东路、金星路、屏丰路、平康路改建、新建雨水管道约 7625 米，改建、新建排水管道约 5953 米；5. 小江湖片区云山路、高庙路、建设北路、双清路改建、新建雨水管道约 7109 米，改建、新建排水管道约 4615 米。	28200	0	6510	一季度累计完成工程量的 10%；二季度累计完成工程量的 40%；三季度累计完成工程量的 70%；12 月底前完工。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
159	双清区一期排水防涝工程（2024 年超长期国债，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	双清区	邵阳环卫基础设施建设有限责任公司	对双清路、邵水东路、东大路等 5 条道路的排水管网进行改造，新建雨水管网 16108 米。	20682	0	11370	一季度累计完成主体工程的 50%；二季度累计完成主体工程的 90%；三季度完成主体工程。	单项投产
160	双清区二期排水防涝工程（市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	双清区	邵阳环卫基础设施建设有限责任公司	对五一一路、东塔路、铁砂岭路等 4 条道路的排水管网进行改造，新建雨水管网 16649 米。	18300	0	6000	二季度累计完成主体工程的 30%；三季度累计完成主体工程的 70%；四季度完成主体工程。	单项投产
161	双清片区易涝点改造工程（2024 年中央预算内，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	双清区	邵阳环卫基础设施建设有限责任公司	清淤疏通原有排水管道、增加部分排水管网、纠正错接混接、修复塌陷破损管道等。包括双坡南路、邵水东路、宝庆东路、黄家路、桃盘岭路排水工程，西湖北路、城北路、北塔路顶管工程，龙山路、云山路排水工程，其中顶管新增钢筋混凝土管 3658 米，中空壁塑钢缠绕管 1784 米。	3754	700	2360	一季度竣工。	投产
162	大祥区一期排水防涝工程（2024 年超长期国债，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	大祥区	邵阳环卫基础设施建设有限责任公司	对西湖中路、双拥路等 5 个路段的排水管网进行改造，新建雨水管网 9412 米。	17201	0	9400	一季度累计完成主体工程的 50%；二季度累计完成主体工程的 90%；三季度完成主体工程。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
163	大祥区二期排水防涝工程（2024 年中央预算内，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	大祥区	邵阳环卫基础设施建设有限责任公司	对白公城路、宝庆中路等 6 个路段的排水管网进行改造，对现有排水管道进行清淤疏通，新建雨水管网 8754 米。	19838	0	10000	一季度累计完成主体工程的 30%；二季度累计完成主体工程的 70%；三季度完成主体工程。	单项投产
164	大祥片区易涝点改造工程（2024 年中央预算内，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	大祥区	邵阳环卫基础设施建设有限责任公司	一标实施路段包括学院路、西湖路、红旗路和铜岭东路，新增雨水管网 1760 米（不含雨水连接管）、排水管线 2327 米，新建检查井 185 座、雨水排水口 4 个，清淤 2062 米。二标实施路段包括敏州东路、曹婆井路、大信街、邵水西路，新增管网 2120 米（不含雨水连接管），清淤疏通原有排水管道，增加部分排水管网，纠正错接混接，修复塌陷破损管道等。	7837	1160	4600	一季度竣工。	投产
165	大祥区城南公园、百春园片区老旧燃气设施改造工程（2024 年超长期国债，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	大祥区	市燃气公司	改造大祥区城南公园、百春园片区内的老旧燃气设施，改造主干管道 13 公里、支管 18 公里、庭院管 50 公里、架空管及立管 120 公里，改造调压站 2 座，新增调压柜 1 座，改造户内燃气 38960 户。	10970	1790	3100	一季度累计完成主体工程的 40%；二季度累计完成主体工程的 55%；三季度累计完成主体工程的 70%；四季度累计完成主体工程的 85%。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
166	邵阳市大元片区排水防涝设施建设项目（2024 年超长期国债）	续建	邵阳经开区	邵阳产发集团有限公司	包括红旗河邵阳宝庆新城段综合治理，邵阳经开区排水管网结构性缺陷修复，大兴路、昭阳路排水管网分流改造，大元片区剩余约 52 条道路排水管网结构性缺陷改造等排水防涝设施建设。	25160	10700	14460	一季度完成红旗河邵阳宝庆新城段综合治理、邵阳经开区排水管网结构性缺陷修复工程；二季度完成附属工程。	投产
167	邵阳高铁新城南广场沿线排水设施建设项目（2024 年超长期国债）	新增	大祥区	大祥区城管局	建设排水管网设施，其中雨水管网 12600 米、雨水检查井 420 个，排水管网 13200 米、排水检查井 440 个。	9550	0	5250	一期建设金山路（桔园一路-桃源路）雨水管 635 米、排水管 497 米，高铁新城南广场南侧雨水管 1755 米、排水管 1774 米，民生巷、园艺路雨水管 796 米、排水管道 762 米，桔园二路（桔桃路-紫霞路）雨水管 535 米、排水管 468 米，彭古亭路、丹霞路（紫霞路-填土区外侧段）雨水管 549 米、排水管 552 米，桃花体育新城沿老路排水管 2051 米，湖口井路排水管 222 米，金秋方舟中学南侧沿老路排水管 749 米。	单项投产
168	大祥区城市智慧停车场及配套设施建设项目（2024 年专项债）	新增	大祥区	大祥区城投公司	总用地 97.8 亩。设计停车位 2000 个，建设 400 个充电桩停车位，配套建设自助洗车房、服务用房、辅助用房等。	9960	0	6000	一季度开工建设；二、三季度进行车位及充电桩施工；四季度完成配套设施建设。	单项投产
169	双清区陶家冲片区地下管网改造工程（2024 年中央预算内）	新增	双清区	双清区城管局	改造供水管网 25380 米，改造排水管网 5689 米，新增顶管工作井 11 座、顶管检查井 26 座。改造燃气管网 36650 米，燃气管道阴极保护 60 组。	12185	0	12185	二季度完成管网改造。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
170	双清区陶家冲至三里桥沿线排水改造项目（2024 年中央预算内）	新增	双清区	双清区城管局	对宝庆路、双坡路、建设路、邵石路、秀峰路等道路的排水管渠进行改造，总长度 14634 米。新增排涝抢险移动泵车 1 辆、吸污车 1 辆。	10909	0	10909	二季度完成管网改造。	投产
171	双清区爱莲池片区地下管网综合改造工程（2024 年中央预算内）	新增	双清区	双清区城管局	对张家排路至立新路口、邵阳大道至新华南路的供水主管进行改造，长度 3660 米；对金家塘安置地、红旗渠污水处理厂安置地、张家排安置地二期、肥田安置地的供水支管进行改造，长度 4710 米。立新路碧桂园至新一中新增排水管，对肥田安置地雨污管道进行清淤，改造总长度 2690 米。敷设金家塘安置地、红旗渠污水处理厂安置地、张家排安置地二期、五一安置地、肥田安置地燃气管网，总长度 5260 米。	3470	0	3470	二季度完成管网改造。	投产
172	“微循环”道路项目	新增	北塔区	北塔区城乡建设和交通运输局	北塔路南段(魏源路-资江北路)道路全长 190 米，宽度 30 米；资园路(崑山路-雪源路)道路全长 350 米，宽度 16 米。完成土地征拆及报批、场地平整、配套道路、给排水、电力、通讯、燃气等基础设施工程。	4372	0	4372	一季度办好前期手续；二季度累计完成工程量的 30%；三季度累计完成工程量的 70%；四季度通车。	投产
173	环城南路(紫霞园大桥西至九龙大道东)道路工程	续建	隆回县	邵阳魏源投资发展有限公司	道路长 4 公里，宽 42 米。	55000	13000	42000	一季度累计完成工程量 20%；二季度累计完成工程量 40%；三季度累计完成工程量 60%；四季度竣工通车。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
174	洞口县火车站前开发建设平溪江大桥及连接线工程	续建	洞口县	洞口县城投集团	道路全长 4680 米，红线宽度 60 米，设计时速 60 千米/时，双向八车道，其中洞口四桥（平溪江大桥）长 392 米，宽 40 米。	55428	40428	15000	一季度累计完成平溪江大桥及连接线工程 80%；二季度完成其他的基础配套设施；三季度累计完成平溪江大桥及连接线工程 95%；四季度平溪江大桥及连接线通车。	投产
175	云山路（徐水桥至新东西路段）道路工程	续建	武冈市	武冈市庆丰投资公司	项目北起新东路，南抵乐洋路，全长 1.96 千米，设计路幅宽度为 38 米。	37020	26400	10620	一季度完成沥青路铺设及标线设置施工；二季度完成全线绿化、亮化及人行道铺装；三季度交付使用。	投产
176	城区智慧停车场及配套基础设施建设项目（2024 年专项债）	新增	武冈市	武冈市住房和城乡建设局	项目分三部分建设。1. 狮子山路：改造早禾冲公园东、西 2 处智慧停车场；建设道路全长约 496 米。2. 智慧交通管理系统工程：前端感知系统、应用系统、指挥中心和数据中心机房等建设。3. 新东西路配套基础设施改造工程：建设道路全长约 1.8 千米，包括现有管网改造及管道开挖后路面修复等。	19929	0	15000	一季度完成狮子山路土方工程、新东西路路面破除，智慧交通工程开展前端感知系统安装；二季度完成狮子山路管道铺设、新东西路土方开挖，智慧交通工程完成前端感知系统、应用系统安装；三季度完成狮子山路路面工程、新东西路路面恢复，智慧交通工程完工；四季度完成狮子山路、新东西路全部工程。	单项投产
177	春园西路和新光路建设工程	新增	武冈市	武冈市庆丰投资有限公司	1. 春园西路道路工程西起富田路，东至新光路，全线长 382 米，路幅宽 24 米。2. 新光路道路工程及附属设施建设，道路全长 182 米，路幅宽 24 米；连接段长 36 米，路幅宽 18 米。3. 红星美凯龙新增安置地及云山路，安置地总用地面积 40 亩，建筑基底面积 9406 平方米。	12600	0	7000	一季度新光路开工建设；二季度安置区项目进行土地平整，新光路进行道路工程施工；三季度春园西路进行征拆，安置区进行配套基础设施施工，新光路通车；四季度春园西路开工建设，安置区完成配套基础设施建设。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
(三) 农林水利网 (16 个)						1400807	910176	247147		
178	犬木塘水库工程 (省重点, 市十大基础设施项目)	续建	相关县区	湖南省水利发展投资有限公司	建设内容主要包括枢纽工程和灌区工程。枢纽工程包括左岸连接土坝、船闸、泄水闸、电站厂房、鱼道、右岸连接土坝等。灌区工程包括 1 条总干渠、5 条干渠、11 条骨干支渠。	1024800	870000	50000 (预估数)	具体以省下达计划为准。	单项投产
179	邵阳市 2025 年小型农业水利设施项目 (省重点)	新增	相关县市区	相关县市区水利局、农业农村局	恢复小水源, 畅通“中梗阻”渠道, 提升山上经济作物灌溉水源保障能力。(具体以省下达任务为准)	21000 (预估数)	0	21000 (预估数)	12 月底前完工。	投产
180	邵阳市 2025 年水库除险加固工程 (2025 年中央预算内提前批)	新增	相关县市区	市大圳灌区管理局, 相关县市区水利局	对部分中小型水库进行除险加固。	31479	0	31479	一季度完成征地拆迁; 二季度完成三通一平; 三季度完成招投标; 四季度完成主体工程。	投产
181	邵阳市 2025 年高标准农田建设项目 (省重点, 市十大基础设施项目)	新增	相关县市区	相关县市区农业农村局	建设农田基础设施, 包括田块整治、土壤改良、田间水利设施、田间道路等。(具体以省下达任务为准)	50000 (预估数)	0	50000 (预估数)	一季度按照资金规模, 各县市区选定项目实施地点; 二季度完成初设和评审; 三季度完成财评、招投标; 四季度开工建设。	施工
182	邵阳市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目 (2024 年中央预算内)	新增	新邵县、隆回县、洞口县、绥宁县、武冈市	市林业局, 新邵县、隆回县、洞口县、绥宁县、武冈市林业局	在新邵县、隆回县、洞口县、绥宁县、武冈市各建设防火应急道路 20 公里。	6000	176	5824	4 月底前全面开工, 12 月底前完工。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
183	大圳灌区续建配套与现代化改造工程二期（省重点，市十大基础设施项目）	新增	武冈市、新宁县、邵阳县、洞口县、隆回县	市大圳灌区管理局	渠道改造 536 公里，建筑物改造 113 座。（具体以省下达任务为准）	65365	0	3000（预估数）	9 月底前完成前期工作；四季度开工建设。	施工
184	桂花渡水厂设备更新工程	新增	大祥区	市自来水公司	1. 更新离心清水系 14 台，自吸式水泵 2 台，真空泵 6 台；2. 更新手动阀门 45 台，电动阀门 52 台，液控蝶阀 1 台，管道泥合器 1 台；3. 更新起重机 3 台，吸刮泥机 4 套，不锈钢出本堰 40 根；4. 更新中控室、机修、化验设备共 18 套；5. 改造出水管 1200 米；6. 更新高、低压配电设备 46 台及非标不锈钢配电箱 38 台，不锈钢金属桥架约 200 米；7. 更新照明配电箱 4 台及节能型灯具等；8. 更新高压电缆约 1060 米，低压电库约 300 米，其他电缆约 3700 米；9. 更新自控系统、仪表设备。	5008	0	5008	年底前完成设备更新。	投产
185	大祥区城乡供水一体化工程	续建	大祥区	大祥区农业农村局	雨溪水厂新建配水池、网格絮凝斜管沉淀池、清水池、取水泵房，加药间扩容。建设约 40 千米配套管网及表后入户（涉及 3 万户）管网。	25532	9000	6000	一季度启动新线路管网工程招投标；二季度启动主管网建设；三季度完成主管网建设；四季度进行支管网建设。	单项投产
186	鱼苗增殖站及营房建设项目	新增	北塔区	犬木塘水库建设分公司	新建鱼类增殖放流站及管理用房。	6200	0	6200	一季度完成主体建设；二季度完成室外工程；三季度完成室内装修；四季度完工。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
187	新邵县二水厂建设项目（2024 年专项债）	新增	新邵县	新邵县自来水公司	占地面积 60 亩。新建新邵二水厂（5 万吨/天）、取水泵房 1 座（包括取水头部、原水自流管道、取水泵房及原水输水管道），新建新邵二水厂至现有管网的输水主干管约 15.8 千米。	28620	0	13800	一季度完成土地划拨；二季度开工建设；三季度完成取水系统工程，二水厂完成基础工程；四季度二水厂完成主体工程。	单项投产
188	新邵县城新区供水管网建设工程（2024 年专项债）	新增	新邵县	新邵县自来水公司	新建供水管网 30 公里，改造供水管网 5 公里，新建加压站 8 座，建设二次供水监测平台、DMA 分区计量管理、管网压力调控管理系统，改造智能化水表 4 万块等。	14000	0	7000	一季度开工建设；二季度累计完成主体工程的 40%；三季度累计完成主体工程的 50%；四季度完成主体工程。	单项投产
189	新邵县小塘镇自来水厂及配套管网建设项目（2024 年专项债）	新增	新邵县	新邵县农村饮水安全服务中心	总用地面积约 12 亩。建设絮凝池、沉淀池、滤池、清水池等，以及智慧水务系统平台，新建原水管道 2.4 千米、配水管 24.2 千米。	8719	0	5200	一季度完成基础设施建设；二季度完成清水池建设；三季度累计铺设管道 15 千米；四季度累计铺设管道 26 千米。	施工
190	邵阳县沙坪水厂提质改造及城区老化管网更新改造项目（2024 年专项债）	新增	邵阳县	邵阳县自来水公司	对沙坪水厂进行提质改造，供水规模为 4 万立方米/日，配套建设给排水、消防、道路等基础设施，购置设备；改造邵阳县老城区供水管线 45 千米；配套建设水厂及管网智能化控制系统；智能化水表及入户改造约 20000 户。	17374	0	5000	一季度完成财评、招投标；二季度完成老城区供水管线改造、水厂提质改造。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
191	超美水库除险加固工程（2024 年中央预算内）	续建	洞口县	洞口县水利局	1. 坝体防渗、坝坡改造及排水楞体新改建；2. 溢洪道、泄洪渠、消力池、输水涵、引水渠等新改建；3. 增设安全监测设施及白蚁防治；4. 新建连通公路及上坝道路，新建管理房及仓库。	12036	8000	4036	一季度主体工程完工；二季度铺设堤坝草皮、环绕水库公路改造，安装路灯、信息化管理系统等；三季度完工。	投产
192	威溪水库灌区续建配套及节水改造工程	续建	武冈市	武冈市威溪水库管理所	渠道改造 54354 米，渠系建筑物改造 41 处，渠系附属物改造、险工险段除险加固总长 5250 米，现代信息化建设等。	23600	10000	13600	一季度完成主干渠及支渠改造；二季度完成渠系建筑物改造及信息化建设；三季度完工。	投产
193	新宁县县城第二水源地建设及城乡安全供水提质增效改造项目	续建	新宁县	新宁县城乡供水有限责任公司	占地面积约 109 亩。新建规模 10 万立方米/日的水厂 1 座，铺设、改造管网 171 千米，新增加压泵站 4 座。	61074	13000	20000	一季度管网一工程累计完成 50%，管网二工程累计完成 10%，管网四工程开工，智慧水务工程累计完成 10%，水厂完成施工图设计；二季度管网一工程累计完成 80%，管网二工程累计完成 25%，管网四工程累计完成 10%，智慧水务工程累计完成 25%，水厂完成三通一平；三季度管网一工程完工，管网二工程累计完成 40%，管网四工程累计完成 20%，智慧水务工程累计完成 35%，水厂完成施工招标；四季度管网二工程累计完成 50%，管网四工程累计完成 40%，智慧水务工程累计完成 45%，水厂工程完成正负零。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
(四) 能源网 (10 个)						768087	213123	436700		
194	邵阳市 2025 年新 型电力系统工程 (省重点,市十大 基础设施项目)	新增	相关 县市区	国网邵阳供电 公司	1. 35-220 千伏输变电工程: 建设 220、110、35 千伏线路 201.5 公里, 变电容量 34.3 万千伏安。2. 建设或 改造 10 千伏线路 729 公里, 配变容 量 5.91 万千伏安。(具体以省下达 任务为准)	63800 (预估数)	0	63800 (预估数)	一季度完成 35-220 千伏变电容量 10 万千伏安, 投产线路长度 18.7 公里。 二季度完成 35-220 千伏变电容量 6.3 万千伏安, 投产线路长度 23.81 公里; 建设或改造 10 千伏线 105 公里, 配变 容量 1.03 万千伏安。三季度完成 35-220 千伏线路 39.79 公里; 建设或 改造 10 千伏线路 286 公里, 配变容量 1.95 万千伏安。四季度完成邵阳西配 套 220 千伏线路 (78 公里)、武冈城 北 220 千伏输变电 (变电容量 18 万千 伏安、线路长度 41.2 公里) 主体工程 建设; 建设或改造 10 千伏线路 338 公 里, 配变容量 2.93 万千伏安。	投产
195	大祥区罗市镇(雨 溪) 120MW 复合光 伏发电项目(市十 大基础设施项目 “邵阳市风电光 伏发电项目”的子 项目)	续建	大祥区	邵阳市粤水电 能源有限公司	光伏电站共装设 23.71 万块 650W 单 晶硅光伏组件, 总功率为 154MWp。 工程采用分块发电、集中并网方案, 将系统分成 38 个光伏发电单元。新 增升压站。	55900	40000	10000	上半年进行城南片区光伏发电板安 装, 完成升压站主体建设; 三季度完 成城南片区光伏发电板安装; 四季度 启动檀江片区光伏发电板安装。	单项 投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
196	新邵太芝庙风电场(市十大基础设施项目“邵阳市风电光伏发电项目”的子项目)	新增	新邵县	新邵县丰悦新能源有限责任公司	装机容量 54.95MW, 安装 13 台风力发电机, 风场区接入升压站, 外送线路长度约 20 千米。	33200	0	33200	二季度完成风机吊装及倒送电; 三季度全容量并网发电, 完成道路和平台水保工程。	投产
197	新邵岱山风电场(市十大基础设施项目“邵阳市风电光伏发电项目”的子项目)	新增	新邵县	湖南邵阳国电投新能源有限公司	装机容量 100MW, 安装 16 台风力发电机, 风场区接入升压站, 外送线路长度约 30 千米。	71700	0	71700	一季度完成土地手续报批、外送线路工程核准; 二季度完成土地证办理、外送线路工程手续办理、施工三证办理、征林征地, 升压站主楼封顶; 三季度完成集电线路施工、升压站设备安装调试, 完成东线 10 台风机道路、风机基础施工, 完成外送线路建设, 部分风机并网; 四季度完成西线 6 台风机道路、风机基础施工, 所有风机并网。	投产
198	邵东新能源建设项目(市十大基础设施项目“邵阳市风电光伏发电项目”的子项目)	续建	邵东市	三一新能源投资有限公司	新建皇帝岭、同乐坪、荷盟、天台山风电场, 规划总容量为 300MW。	200000	100000	60000	二季度天台山风电场完成进场道路及部分桩基础建设; 四季度天台山风电场完成部分风机吊装, 同乐坪风电场完成所有附属设施建设。	单项投产
199	锅厂岭风电场(市十大基础设施项目“邵阳市风电光伏发电项目”的子项目)	续建	新宁县	三一重能股份有限公司	建设装机容量 5 万千瓦风电场。	39400	2600	36800	一季度场内道路施工; 二季度完成进场道路施工及基础浇筑; 三季度升压站开始施工, 风机设备开始吊装; 四季度完成全容量并网。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
200	凤溪山风电项目（市十大基础设施项目“邵阳市风电光伏发电项目”的子项目）	续建	绥宁县	海南金盘科技股份有限公司	建设规模 100MW。	90000	0	70000	一季度完成前期；二季度开工建设；三季度部分基座开始浇筑；四季度完成部分风机吊装。	施工
201	牛头岭风电项目（市十大基础设施项目“邵阳市风电光伏发电项目”的子项目）	续建	绥宁县	绥宁县恒智新能源有限责任公司	建设 15 台风力发电机组和 1 座 110kV 升压站，总装机容量 5 万千瓦。	30200	0	30200	一季度完成前期；二季度开工建设；三季度部分基座开始浇筑；四季度完成部分风机吊装。	单项投产
202	城步县西岩镇落水村（资水村）光伏发电项目（市十大基础设施项目“邵阳市风电光伏发电项目”的子项目）	续建	城步县	国能城步县新能源有限公司	装机容量为 9 万千瓦。建设 1 座 110KV 升压站、厂区光伏支架、组件及设备，建设 31.5 千米的 110KV 送出线路。	46523	25523	21000	二季度完成二期光伏板安装；三季度完成二期并网，并调试；四季度投产。	投产
203	城步新能源建设项目（市十大基础设施项目“邵阳市风电光伏发电项目”的子项目）	续建	城步县	城步县风车坳新能源开发有限公司、城步县汇辰新能源有限责任公司	风车坳新能源项目安装 29 台单机 4000KW 和 3000KW 新能源设备，总装机容量为 100MW。 威溪新能源项目安装 16 台 4000KW 新能源设备，总装机容量 80MW。	137364	45000	40000	风车坳新能源项目一季度完成所有线路敷设；二季度完成 10 台设备安装；三季度完成首批 10 台设备安装；四季度投产。威溪新能源项目上半年完成手续办理、合同签订等前期工作；三季度完成征地拆迁；四季度完成进场道路建设及部分设备采购。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
(五) 信息网 (8 个)						287489	30400	90850		
204	“数字邵阳”建设项目(市十大基础设施项目“5G 基站及数字新基建项目”的子项目)	续建	相关县市区	宝庆数字集团	包括云数据中心、大数据平台及智慧政务、智慧社区、智慧医疗、智慧教育、智慧交通与警务、智慧养老、智慧旅游、智慧农业、一卡通、“我的邵阳”App 等应用版块。	192289	30400	10500	一季度完成邵阳市“智慧消防”一期、国资国企在线监管系统、数字招商一体化平台、交通旅游服务大数据应用、市工业企业运行监测服务平台建设；二季度完成邵阳市“雪亮工程”市级平台扩容、“湘易办”邵阳旗舰店应用场景、密码应用和安全服务平台建设；三季度完成警用地理信息系统 2.0、融合通信支撑平台及网络边界、“情指行”一体化实战平台、政务数据直达基层和数字政务提质增效、2024 年数字政府一期建设；四季度启动 2025 年数字政府一期建设。	施工
205	移动 2025 年建设项目(省重点,市十大基础设施项目“5G 基站及数字新基建项目”的子项目)	新增	相关县市区	中国移动邵阳分公司	包括无线网新建 5G 站点,引入 5G-A 技术升级,传输网推进 PTN/SPN 在城域网层面的架构融合,核心网建设。(具体以省下达任务为准)	15000 (预估数)	0	15000 (预估数)	12 月底前完工。	投产
206	电信 2025 年建设项目(省重点,市十大基础设施项目“5G 基站及数字新基建项目”的子项目)	新增	相关县市区	中国电信邵阳分公司	包括 5G 网络建设,有线接入网建设,核心网建设,云及算力建设。(具体以省下达任务为准)	20000 (预估数)	0	20000 (预估数)	12 月底前完工。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
207	联通 2025 年建设项目（省重点，市十大基础设施项目“5G 基站及数字新基建项目”的子项目）	新增	相关县市区	中国联通邵阳分公司	包括无线网建设，宽带网建设，承载网建设。（具体以省下达任务为准）	5800 （预估数）	0	5800 （预估数）	12 月底前完工。	投产
208	铁塔 2025 年建设项目（省重点，市十大基础设施项目“5G 基站及数字新基建项目”的子项目）	新增	相关县市区	中国铁塔邵阳分公司	5G 网络建设，包括宏站、微站、室分及高铁等重点场所的通信基础设施建设。（具体以省下达任务为准）	7600 （预估数）	0	7600 （预估数）	12 月底前完工。	投产
209	一体化城市数据要素管理运营平台建设项目	新增	邵阳经开区	湖南宝庆数联科技有限公司	租用云服务器 210 台，新建数据交易中心，数据要素流通全流程管理、能力开发平台，数据资产管理、数据资产全生命周期治理、逻辑数仓、数联猫、CIM 平台，统一安全运营中心等多个子系统。对接城市大脑、紧密型医共体、三农大数据、金融服务、智能交通等多个业务场景。	10000	0	5950	一季度启动需求调研；二季度完成需求调研，并启动系统概要设计；三季度完成系统概要设计；四季度完成技术体系开发任务的 40%。	施工
210	城市全域可信数据空间建设与运营项目	新增	邵阳经开区	湖南宝庆数联科技有限公司	租用云服务器 452 台，构建管理体系、技术体系、运营体系、监管体系。建设用户服务、数据服务、数据合规服务、数据共享服务、数据价值服务、IT 基础设施建设服务等系统模块。打造工业数据空间、政务数据空间、健康数据空间、金融数据空间等多个数据空间实例。	26800	0	16000	一季度启动需求调研工作；二季度完成需求调研与详细设计；三季度启动技术体系开发工作；四季度完成技术体系开发任务的 70%。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
211	数字信息产业园	新增	北塔区	北塔区特色文化中心	以广厦文创园为依托，聚集市内与音视频产业相关公司到北塔发展。引进 1 家人力资源公司、1 家音视频产品制作公司。	10000	0	10000	一季度办好前期手续，完成招商；二季度完成施工设计；三季度启动建设；四季度投入使用。	投产
(六) 物流网 (7 个)						343442	143100	95200		
212	邵阳市农产品冷链物流园 (省重点, 市十大基础设施项目)	续建	北塔区	湖南北丰冷链物流有限公司	占地面积约 449 亩, 总建筑面积约 65 万平方米, 分三期建设。新建湘品特色农副产品展示展销中心、智能化冷链仓储物流配送中心、省级农副产品检验检测中心、高端商务服务配套中心、涉农大数据总部基地等, 以及相关配套基础设施。	189000	60100	40000	一季度一期 (第一批) 开业; 二季度一期 (第二批) 办好施工许可证; 三季度一期 (第二批) 进行场地平整、临水临电施工等; 四季度完成一期 (第二批) 工程的 40%。	施工
213	聚贤物流中心	新增	双清区	湖南聚贤置业有限公司	总占地约 48.5 亩, 建筑面积约 38000 平方米。新建智能仓储 6 栋、电商综合楼 1 栋, 及停车场、充电桩等配套设施。	12000	0	12000	一季度完成场地平整; 二季度启动仓储施工; 三季度完成 6 栋仓储及电商综合楼建设; 四季度完成机电、消防及配套设施建设。	投产
214	新华书店邵阳市分公司与新邵县分公司联合仓储物流中心	续建	新邵县	湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司	新建新华书店邵阳市分公司仓库、新邵县分公司仓库、消防用房、门卫室等。	5000	1000	4000	一季度累计完成主体工程的 30%; 二季度累计完成主体工程的 70%; 三季度完成主体工程; 四季度完成附属配套设施建设, 并投入运营。	投产
215	中国供销智慧商贸流通产业园	续建	邵阳县	供销冷链物流 (湖南) 有限公司	用地规模约 150 亩, 总建筑面积约 70000 平方米, 分两期建设。一期用地约 90 亩, 建设农副产品展示分销、电商及配套服务业态; 二期用地约 60 亩, 建设标准常温仓、冷链仓储业态。	100000	80000	20000	一季度完成冷链物流项目配套附属工程; 二季度完成设备购置及安装, 正式开园; 三季度完善园区配套。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
216	洞口县冷链物流配送中心建设项目（2024 年专项债）	新增	洞口县	洞口县省级农业科技园区管理委员会	总用地面积 22000 平方米，总建筑面积 27730 平方米。建设冷库、学生净菜配餐中心、综合楼及相关配套设施。	19100	0	9000	一季度完成前期工作；二季度开工建设；三季度进行主体工程施工；四季度主体工程完成 50%。	施工
217	城北冷链物流建设项目	续建	城步县	湖南金九投资有限公司	总用地面积 20000 平方米，总建筑面积 30288 平方米。新建农贸市场，配套建设给排水、道路、消防、电气工程等基础设施。	13142	2000	5000	一季度完成车站路路面工程及厂房钢结构主体；二季度完成电子商务楼及业务用房主体工程；三季度完成装修；四季度完成附属工程。	投产
218	城步县乡村振兴特色农产品物流一体化建设项目	新增	城步县	城步县住房和城乡建设局	总用地面积 86768 平方米。新建农产品展销交易中心、电子商务中心（保留改造建筑）、大冷链物流中心、大货车停车场、小汽车停车场等。	5200	0	5200	一季度完成基础工程；二季度完成新建房屋工程的 90%，完成外立面民族风格特色改造房屋修饰工程，推进地面硬化工程；三季度完成商铺入驻，试营业。	投产
三、生态环保项目（19 个）						240523	75872	106548		
219	湘西南水土流失及石漠化综合治理项目（2024 年中央预算内）	续建	新邵县、邵阳县、新宁县、武冈市、城步县	市林业局，新邵县、邵阳县、新宁县、武冈市、城步县林业局	人工造林 45227 亩、封山育林 310500 亩、森林质量精准提升 89920 亩、人工种草 25742 亩、草地改良 11338 亩、草原围栏 31000 米。分 2022 年、2023 年、2024 年三个年度实施，2024 年度项目建设总任务为森林质量精准提升 21460 亩，2025 年继续实施。	13759	12390	1369	3 月底前全面开工，12 月底前完工。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
220	武陵山—雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理项目（2024 年中央预算内）	续建	隆回县、洞口县、绥宁县	市林业局,隆回县、洞口县、绥宁县林业局	人工造林 43739 亩、封山育林 707768 亩、森林质量精准提升 259800 亩、人工种草 27112 亩、草地改良 4000 亩、草原围栏 40000 米。分 2022 年、2023 年、2024 年三个年度实施,2024 年度项目建设总任务为森林质量精准提升 65682 亩,2025 年继续实施。	27758	23712	4046	3 月底前全面开工,12 月底前完工。	投产
221	大祥区垃圾收集处理设施更新改造项目（2024 年超长期国债）	新增	大祥区	大祥区城管局	新建 1 座环卫综合处理中心,更新智能垃圾分类收集亭设备、分类回收厢房、垃圾中转站及除臭等设备,更新垃圾压缩收转设备、垃圾转运车、垃圾收集车、污水预处理装置、信息化系统,配套建设附属工程等。	10282	0	5000	一季度更新改造垃圾中转站与压缩设备 8 座、干垃圾移动站 10 台、干湿通用型设备 2 台、新风除臭设备 8 台、渗沥液处理系统 8 套、小压缩车 1 台、护栏清洗车 1 台、洒水车 3 台、垃圾转运车 6 台、洗扫车 2 台、小勾臂车 3 台、垃圾斗 60 个、自卸式平板车 1 台、垃圾收集车 50 台、大件垃圾清运车 1 台; 二季度更新改造垃圾中转站与压缩设备 5 座、干垃圾移动站 3 台、干湿通用型设备 2 台、新风除臭设备 5 台、渗沥液处理系统 5 套、垃圾斗 60 个、垃圾收集车 50 台,完成信息化系统 1 套、充电桩改造 1 套等。	单项投产
222	双清区 2024 年农村人居环境整治提升项目（2024 年中央预算内）	新增	双清区	双清区农业农村局	1. 集中式污水处理模式: 建设 26 座集中式生活污水处理站,改造 26 个水塘,配套建设污水管网; 2. 分散处理模式: 建设单户水塘、单户净化槽、成品厌氧罐、成品隔油池和成品堆沤池。	2574	0	2574	一季度累计完成工程量 30%; 二季度累计完成工程量 60%; 三季度累计完成工程量 80%; 四季度完工。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
223	邵东市城区污水处理设施提质增效工程（2024 年专项债）	新增	邵东市	邵东市住建局	1. 新建 1 座生活污水处理厂，建设规模 3 万立方米/日，总用地面积约 31 亩，总建筑面积 5100 平方米；2. 城区雨污分流改造工程：新建污水管道约 22 千米，对现有排水管网进行清淤，修复管道损坏处约 10 千米；3. 对城区排水管道进行检测，并建立数字化信息管理平台。	19000	0	7500	12 月底前完成主体工程。	单项投产
224	涟水新邵县坪上镇河段治理工程（2024 年中央预算内）	续建	新邵县	新邵县水利项目服务中心	治理河段总长 10.95 千米。主要采取的治理措施为河道护岸、河道疏挖清淤、机耕桥重建。	9826	2770	2143	一季度基础开挖、挡土墙砌筑 1 千米；二季度基础开挖、河道清淤外运、挡土墙砌筑 2.8 千米；三季度挡土墙砌筑 1 千米；四季度完工。	投产
225	新邵县城乡环卫一体化建设项目（2024 年专项债）	新增	新邵县	新邵县环境卫生服务中心	涉及新邵县 15 个乡镇。建设压缩垃圾中转站 20 座，配置环卫式车辆 40 辆，各乡镇设置垃圾收集点 1000 个、垃圾箱 10000 个和转运站在线监控系统。	14750	0	7200	一季度完成县城区新建垃圾中转站及公厕基础工程；二季度完成全县垃圾中转站新建渗滤液和污水处理系统；三季度完成环卫设施设备更新，安装在线监控系统；四季度配置环卫车辆 40 辆，设置垃圾收集点 1000 个、垃圾箱 10000 个。	单项投产
226	新邵县垃圾分类设施建设项目（2024 年专项债）	新增	新邵县	新邵县环境卫生服务中心	建设再生资源分拣中心及配套堆场，配套建设给排水、供配电等设施；设置垃圾分类收集亭 500 个、垃圾分类宣传栏 1500 处，新设厨余垃圾暂存点 32 处。	8165	0	4000	一季度完成基础工程；二季度完成再生资源分拣中心厂房及配套堆场建设；三季度建设垃圾分类收集亭 250 个；四季度完成垃圾分类宣传栏 700 处，新设厨余垃圾暂存点 10 处。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
227	邵阳县 2024 年农村人居环境整治提升项目（2024 年中央预算内）	新增	邵阳县	邵阳县农业农村局	建设农村生活污水和生活垃圾处理设施。新建集中式生活污水处理设施 31 座，配套建设污水主管 6.9 千米，接户管 11.3 千米；新建分散式生活污水处理设施 193 座，配套建设接户管 8.2 千米；新建四分类垃圾收集亭 68 处。	2507	0	2207	一季度完成污水处理设施主体工程；二季度完成垃圾分类亭建设；三季度完工。	投产
228	洞口县城乡环境综合整治项目（2024 年中央预算内）	续建	洞口县	洞口县城管执法局	该项目主要包括：1. 城乡垃圾分类及资源化综合利用，项目一期总建筑面积 38560 平方米，包括生产车间、堆场、仓库、维修车间等，配套建设给排水、采暖通风、消防、人防、环境治理等基础设施，购置相关设备。2. 洞口县城镇生活垃圾分类处理设施建设项目，建设垃圾分类分拣车间、厨余垃圾处理中心、宣教中心，配置大件垃圾处理设备 2 台、餐厨垃圾转运车 2 台、可回收垃圾转运车 2 台、垃圾分类亭 500 座、垃圾分类收集桶 4000 组。3. 配置农村垃圾桶，进行垃圾清运等。	26715	18000	8715	二季度完成厨余垃圾处理中心、宣教中心工程的 80%；三季度完工。	投产
229	平溪江流域（洞口段）水生态保护修复与综合治理工程	新增	洞口县	湖南洞口平溪江国家湿地公园管理处	总面积 42 万平方米，包括三桥段、田家洲段、红卫村段、竹市镇段的水生态保护修复。建设内容主要包括水生植物恢复、生态混凝土恢复、人工湿地、叠石护岸、木桩护岸、基质修复、生态坡岸恢复、生态拦截沟等。	3412	0	3412	一季度完成材料采购等；二季度水生态保护修复工程施工；三季度完成水生态保护修复工程；四季度完成所有工程和水处理设备调试。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
230	城市污水处理厂二期扩容及配套基础设施建设项目（2024 年专项债）	新增	武冈市	武冈市住房和城乡建设局	新增污水处理规模 3 万吨/日，建设管网 8 千米，改造武强路、乐洋西路、新光路等道路的相关设施。	19800	0	7000	一季度完成武强路管网改造，累计完成乐洋西路管网改造工程的 20%；二季度累计完成乐洋西路管网改造工程的 50%；三季度累计完成乐洋西路管网改造工程的 80%；四季度完成乐洋西路管网改造工程。	单项投产
231	赧水流域水生态环境修复工程	新增	武冈市	武冈市庆丰投资有限公司	1. 建设星威人工湿地约 24.63 亩，新建泵站 1 座，进水管道 240 米，处理规模 1.5 万立方米/日；2. 二污厂污水人工湿地 59.35 亩，尾水提升泵 3 台，进水管道 1050 米，出水管道 485 米，处理规模 2 万立方米/日；3. 河道水生植物修复 3 万平方米，基质清理 8653 平方米。	4993	0	4500	一季度完成二污人工湿地征地、林地砍伐和进场道路施工；二季度完成星威人工湿地征地，二污人工湿地完成泵站、4 个生态池、进水管网建设；三季度星威人工湿地开工建设，二污人工湿地共完成 8 个生态池建设；四季度二污人工湿地完工，星威完成进水管网铺设和 2 个生态池建设，并完成河道水生植物修复。	投产
232	马安矿区历史遗留矿山生态修复示范工程	新增	武冈市	北京首创环保科技有限公司	建设规模 352 亩。建设内容包括土石方开挖回填、拆除废弃构筑物、场地平整、锚杆挂网；砌筑生态袋挡墙、生态排水沟、宾格挡墙；种植爬藤、撒播草籽，转型建设用地 228 亩。	12000	0	12000	一季度累计完成工程的 20%；二季度累计完成工程的 50%；三季度累计完成工程的 80%；四季度完工。	投产
233	夫夷水新宁县观瀑河段治理工程（2024 年中央预算内）	续建	新宁县	新宁县河湖事务中心	新建堤防 6.6 公里、排渍泵站 4 座、排水涵闸 4 座，改造古码头 10 处，新建砼踏步 9 处，河道切滩长度 0.75 公里。	26872	13000	13872	一季度完成堤防 5.6 公里；二季度完成堤防 6.6 公里、4 个泵站及管理房；三季度完成主体工程；四季度完工。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
234	绥宁县枫香新城污水处理厂及配套管网建设项目（2024年专项债）	续建	绥宁县	绥宁县住建局	新建处理规模为 10000 立方米/日的污水处理厂 1 座，总用地面积 16 亩，总建筑面积 1223 平方米。厂区新建粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、高效沉淀池、滤布滤池、紫外消毒及中水回用水池、污泥泵站、生物除臭设备、贮泥池、综合楼、鼓风机房及配电间、污泥脱水车间、进水在线监测间及加药间、出水在线监测间各 1 座，AAO 生化池、二沉池各 2 座，建设配套污水管道等。	14999	3000	5000	一季度完成管道的施工设计；二季度完成管道施工招投标；三季度管道开工建设；四季度完成管道工程的 50%。	施工
235	绥宁县城北（大寨）片区生态环境系统治理项目	续建	绥宁县	绥宁县住建局	用地范围 0.6 平方千米。1. 环境基础设施配套提升工程：建设垃圾处理站 1 处；2. 废弃工厂环境整治工程：开展原位土壤修复 9 万平方米，开展农田生态整治约 160 亩；3. 沿河生态缓冲带修复工程：开展生态建设护岸 1.3 公里，建设滨江绿道 1.4 公里，清淤约 15 万立方米。	8000	3000	5000	一季度黄桑路生态廊道道路工程完工，园艺场道路完成路基工程，园林工程完成挡土墙和场地整形；二季度黄桑路生态廊道完工，园艺场道路工程完工，园林工程完成卫生间、停车场、管道工程等；三季度园艺场完成铺装、电气工程、牌楼、休憩廊架等；四季度园艺场工程完工。	投产
236	城步县重点流域农业面源污染治理项目（2024 年中央预算内）	新增	城步县	城步县农业农村局	对全县 13 个乡镇（场）进行农业面源污染整治工，包括农田面源污染治理、畜禽养殖污染资源化利用、水产养殖污染治理、地表径流污染治理等。	10101	0	6000	一季度完成施工图设计、招投标；二季度施工单位进场，完成水产养殖污染治理工程；三季度完成地表径流污染治理工程、畜禽养殖污染资源化利用工程；四季度完成农田面源污染治理工程。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
237	赧水城步县段综合治理工程二期	新增	城步县	城步县农业农村局	综合治理总长度为 13.3 千米，进行河道清淤疏浚 6.1 千米，河道两岸新建下河取水码头 62 处，完善沿河两岸附属建筑物及防汛河管理设施。	5010	0	5010	一季度完成施工图设计、预算评审，开展招标投标工作；二季度完成河道清淤；三季度完成河岸边坡护墙工程；四季度完工。	投产
四、社会民生项目（88 个）						2674518	646331	906383		
238	邵阳市公共实训基地建设项目（2024 年中央预算内）	新增	大祥区	市人社局	总用地面积 15 亩，总建筑面积 14746 平方米。新建 1 栋六层综合实训楼、1 栋六层公共实训综合学员楼，配套建设道路、停车场、给排水、消防、电力、通信、照明、通风等基础设施，购置五大实训室的教学设备设施。	11000	1725	5500	一季度完成基础施工及边坡支护；二季度基本完成主体建设；三季度完成主体封顶；四季度完成设备安装调试。	投产
239	邵阳技师学院（筹）建设项目（2024 年专项债）	新增	大祥区	邵阳市高级技工学校	占地约 123 亩，新建总建筑面积 36600 平方米。建设 2 栋六层宿舍楼、1 栋四层高技能人才实训楼、1 栋六层教学楼、1 栋三层食堂、2 栋二层实训楼、1 栋四层图书馆、1 栋四层产学研科技楼，配套建设给排水、供配电、道路、停车场、绿化、亮化等基础设施。	19199	842	12000	二季度一标段（教学楼）完成招投标；四季度完成一标段（教学楼）主体工程。三季度启动二标段（学生宿舍、食堂等）的招投标；四季度完成二标段（学生宿舍、食堂等）的基础工程。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
240	邵阳市森林消防专业队伍能力建设项目（2024 年中央预算内）	新增	相关县市	市应急管理局，新邵县、隆回县、绥宁县、城步县、武冈市、新宁县应急管理局	建设专业队伍 6 支，其中新邵县 25 人、隆回县 54 人、绥宁县 50 人、城步县 50 人、武冈市 22 人、新宁县 31 人。新建营房 5 处、改造营房 1 处、停车场 6 处、训练场 6 处、庭院绿化 6 处、给排水管道 6 处、供电工程 6 处、配套设施 6 项等；配置防火车辆运兵车 12 台、扑火机具装备车 6 台、森林消防水车 6 台、扑火物资皮卡 2 台等。	3297	102	3195	一季度完成基础建设；二季度完成主体建设和设备采购；三季度完成其他附属设施建设；四季度竣工。	投产
241	白马片区农贸市场建设项目（2024 年专项债）	新增	双清区	邵阳城发集团有限公司	总占地面积 31121 平方米，总建筑面积 31511 平方米。新建液压厂、金星、宝科园、五一、肥田路 5 座农贸市场，配套建设周边基础设施。新增摊位 1490 个、门面、冷库、仓库、配套服务用房。新增机动车停车位 292 个，其中充电桩车位 98 个。	18973	688	10000	一季度确定可启动选址，并启动设计工作；二季度完成启动选址的相关手续办理，达到施工图审查前置条件；三季度完成施工图图审和财评，启动项目挂网招标；四季度完成主体工程的 50%。	施工
242	凤形山公租房建设项目（2024 年专项债）	新增	大祥区	邵阳城发集团有限公司	总用地面积 5407 平方米，总建筑面积 30546 平方米，共建设公租房 519 套。	10287	0	2800	一季度完成基础工程；二季度累计完成主体工程的 10%；三季度累计完成主体工程的 20%；四季度累计完成主体工程的 50%。	施工
243	桃花公租房建设项目（2024 年专项债）	新增	大祥区	邵阳城发集团有限公司	用地面积 14517 平方米，总建筑面积 45368 平方米。包括土石方、基础、建筑主体、地下室，以及给排水、电力、燃气等基础设施工程。总户数 270 户，新增停车位 272 个。	19462	0	7000	一季度完成基础工程；二季度累计完成主体工程的 10%；三季度累计完成主体工程的 20%；四季度累计完成主体工程的 50%。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
244	邵阳市康乐医养中心建设项目一期（2024 年专项债）	新增	北塔区	邵阳城发集团有限公司	总用地面积 27514 平方米，总建筑面积 33992 平方米。建设护理楼、养护楼、医养中心及地下室，配套建设相关基础设施。新增床位 660 张。	19361	0	10000	一季度完成土地调规及部分前期手续；二季度完成前期手续办理，启动土石方施工；三季度完成招投标，主体开工建设；四季度完成地下室及部分主体建设。	施工
245	绥宁新一代天气雷达系统建设项目	新增	绥宁县	市气象局	建设内容包括 S 波段天气雷达系统及附属设备 1 套、雷达塔楼 1 座、业务用房 1 座、发电机变配电房 1 座及上山道路 0.5 公里。	7000	100	3200	一季度完成设计；二季度完成用地报批、征地等；三季度完成设备的政府采购手续；四季度完成设备采购。	施工
246	邵阳市第十中学科教综合楼建设项目	新增	大祥区	邵阳市第十中学	用地 5.15 亩，总建筑面积 7586 平方米。新建综合楼 1 栋，包括地下室、装饰、安装、其他附属工程。	2934	0	2934	一季度启动主体建设；二季度完成主体建设；三季度完成所有工程，竣工验收。	投产
247	邵阳职业技术学院改扩建项目一期（2024 年专项债）	续建	大祥区	邵阳职业技术学院	总用地面积约 70 亩，总建筑面积 34320 平方米。建设学生公寓 2 栋、产教融合实训基地 1 栋，配套建设给排水、供电、消防、停车位、挡土墙、道路等基础设施。	19202	1676	11000	一季度完成土石方工程及三通一平；二季度完成三栋楼的基础施工；三季度完成三栋楼的主体工程；四季度完成三栋楼装修。	单项投产
248	湘中幼儿师范高等专科学校二期建设项目（2024 年专项债）	新增	大祥区	湘中幼儿师范高等专科学校	总建筑面积 40480 平方米。建设 1 栋科教实训楼、1 栋托育康养实训实践中心、1 栋大学生创新创业孵化中心、2 栋学生公寓，配套建设给排水、供电、消防、绿化等基础设施。	19612	5686	9812	一季度完成围墙和村道修建、三通一平；三季度完成人防工程、基础工程；四季度完成主体工程。	施工
249	邵阳市城镇老旧小区改造项目（省重点）	新增	相关县市区	相关县市区住建局	改造城镇老旧小区。（具体以省下达任务为准）	3500（预估数）	0	3500（预估数）	具体以省下达计划为准。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
250	邵阳市残疾人托养中心（2024 年中央预算内）	新增	双清区	市残联	总建筑面积 6111 平方米。建设托养中心，配套建设排水、供配电、绿化、道路、停车场、活动场地等基础设施。	5060	100	2000	一季度完成土石方工程，开工建设；二季度进行土建施工；三季度进行土建施工及其他附属工程施工；四季度开展装饰装修。	单项投产
251	邵阳市幸福医养中心	续建	双清区	邵阳产发集团有限公司	用地面积约 36 亩，总建筑面积 40731 平方米，设置床位 800 个。新建综合楼、老年活动中心、养护中心、垃圾转运站等，配套建设附属道路、生态停车位等。	19822	2000	9940	一季度完成基坑土石方及部分桩基础；二季度完成桩基础及地下室；三季度完成主体工程 50%；四季度完成主体工程。	单项投产
252	邵阳脑科医院精卫大楼建设项目（2024 年专项债）	续建	大祥区	市脑科医院	占地面积约 2.7 亩，总建筑面积约 2.1 万平方米。新建 1 栋精卫住院大楼，地上 9 层、地下 1 层。	9895	5000	4895	上半年进行主体施工；三季度完成主体；四季度启动装修。	投产
253	大祥区桔园学校	续建	大祥区	大祥区教育局	占地面积约 43 亩，总建筑面积约 1.8 万平方米。建设教学楼、科教楼、综合楼等，配套建设食堂、运动场、校园道路、校园绿化、排水供电等基础设施。	9264	3000	6000	上半年进行主体建设；三季度完成主体工程及装修；四季度完成其他基础工程。	投产
254	书香大第小区	续建	大祥区	邵阳通宸置业有限公司	占地面积约 85 亩，总建筑面积约 25 万平方米。新建高层住宅。	38000	5000	10000	一季度进行主体建设；二季度完成主体建设；三季度完成附属设施建设；四季度完成部分楼栋建设。	施工
255	和兴悦景商住小区	续建	大祥区	邵阳市顺兴房地产开发有限公司	占地面积约 61 亩，总建筑面积约 17.8 万平方米。新建高层住宅。	53700	10000	20000	一季度进行 9、10、11 号栋主体施工；二季度进行 9、10、11 号栋内外装饰；三季度完成 12、15、16 号栋附属设施工程；四季度完成 9、10、11 号栋附属设施和 12、15、16 号栋配套工程。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
256	资江湾一号商业综合体	续建	大祥区	邵阳市盈泰置业发展有限公司	占地面积约 275 亩，总建筑面积约 81 万平方米。新建高层住宅、商业、幼儿园及其他配套设施。	385000	15000	40000	一季度启动 1、2 号栋建设；二季度启动 12、13、15 栋建设，售楼部完工；三季度进行 1、2 号栋主体建设；四季度 1、2 号栋封顶。	施工
257	六岭公园恢复性建设及周边棚户区改造项目三期	续建	大祥区	大汉控股集团邵阳置业有限公司	占地面积约 26 亩，总建筑面积约 18.5 万平方米。建设集居住、购物、文旅、休闲为一体的城市综合体。	200000	80000	35000	一、二、三季度进行主体建设；四季度完成部分主体施工。	施工
258	中驰国际广场棚户区改造项目	续建	大祥区	湖南省其利置业有限公司	占地面积约 65 亩，总建筑面积约 26 万平方米。新建住宅 6 栋。	150000	90000	30000	二季度完成 3、5 号栋主体砌体施工；三季度进行 1、2、7 号栋主体施工；四季度完成 1、2、7 号栋主体及附属设施建设。	单项投产
259	前进山棚户区改造项目	续建	大祥区	邵阳市二纺机鸿城置业有限公司	占地面积约 89 亩，总建筑面积约 3.1 万平方米。新建安置房 3 栋、274 户。	9342	2342	7000	一季度进行主体建设；二季度完成主体建设；三季度完成附属设施建设；四季度完工。	投产
260	大祥区医养能力提升项目	新增	大祥区	大祥区城投公司	总规划面积约 28 亩，总建筑面积 34200 平方米。分别在檀江街道和板桥乡建设医养院，共设置 600 个床位。	20197	0	9000	一季度檀江街道和板桥乡医养院开工建设；二季度檀江街道和板桥乡医养院完成主体建设。	单项投产
261	2025 年大祥区老旧小区扩改翻项目	新增	大祥区	大祥区住建局	对中心路街道一片区、二片区，百春园街道一片区、二片区，红旗路街道一片区、二片区，城西街道一片区、二片区、三片区，翠园街道一片区，城北街道一片区，脑科医院家属区，资江南岸沿线零散危房等 13 个项目进行扩建、改建、翻新。	30000	0	18000	一季度开工建设；二、三季度继续建设；四季度完成部分项目。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
262	白洲湾小区	新增	大祥区	邵阳市白洲棚改项目管理有限公司	占地约 78 亩，总建筑面积约 25 万平方米。建设 17 栋房屋，其中 1 栋多层、16 栋高层。	106165	0	25000	一季度进行 1、2 号栋主体施工；二季度启动 3、5、10 号栋主体施工；三季度完成 1、2 号栋主体施工；四季度完成 3、5、10 号栋主体施工。	施工
263	璟禹城中心	新增	大祥区	湖南璟禹置业发展有限公司	总用地面积约 52 亩，总建筑面积约 18 万平方米，拟建 15 栋多高层。	56700	5000	9000	一季度 1、2 号栋启动装修；二季度启动 3、6 号栋主体施工；三季度继续进行 3、6 号栋主体施工；四季度完成 3、6 号栋主体施工。	施工
264	邵阳市中医医院岐黄综合大楼	续建	双清区	市中医医院	总建筑面积 79709 平方米，地上 25 层，地下 2 层。总床位数 783 张，停车位 580 个。	57439	40460	16979	一季度完成外墙装饰；二季度进行室内装修；三季度投入使用。	投产
265	市妇幼保健院妇幼健康服务能力提升项目	续建	双清区	市妇幼保健院	对住院综合大楼进行专业医疗装修，并配套建设完善消防、医疗气体和智能化系统、手术室专项工程等，建设成相应功能科室。购置医疗设备设施，加强医院信息化建设（含机房建设）等。	13950	1100	4000	一季度完成部分医疗设备采购；二季度完成医疗专业装修的施工图审查、财评等；三季度完成专业科室装修的 30%；四季度完成专业科室装修，完成信息化建设的 60%。	施工
266	中央储备粮邵阳直属库公司仓储项目	续建	双清区	中央储备粮邵阳直属库有限公司	总用地 37 亩，总建筑面积 6614 平方米。扩建粮食仓库 8 栋，配套建设仓库道路、提升塔、消防水池、空压机房等设施。	13986	3000	10986	一季度累计完成工程的 20%；二季度累计完成工程的 40%；三季度累计完成工程的 70%；四季度完工。	投产
267	邵阳市一中新苑	续建	双清区	邵阳市一中新苑房地产开发有限公司	总用地面积约 19172 平方米，总建筑面积 90575 平方米。建设 5 栋住宅楼及绿化等配套设施。	20420	8500	5000	一季度完成 3 号栋主体建设；二季度完成 5、6 号栋外墙涂料及公共部分装修；三季度进行 1 号栋基础建设；四季度进行 1 号栋主体建设。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
268	邵医大院	续建	双清区	邵阳市邵医大院房地产开发有限责任公司	占地面积约 157.84 亩，建筑面积约 41 万平方米。新建 17 栋高层建筑，及地下车库、绿化、垃圾站等配套设施。	160000	140000	20000	一季度完成园林绿化施工；二季度完工。	投产
269	双清区康养中心建设项目（2024 年专项债）	新增	双清区	双清区民政局	用地面积 14352 平方米，总建筑面积 30300 平方米。新建养护医疗楼、养老康复综合楼、室外活动场地、绿化及附属工程等，购置相关医疗检验设备，配套建设停车位、绿化、道路、给排水、供配电等基础设施。	15000	0	15000	一季度进行基础施工；二季度进行主体建设；三季度主体封顶。	投产
270	双清区紫薇体育公园建设项目（2024 年中央预算内）	新增	双清区	双清区文化旅游广电体育局	1. 改建常规球类：3 人制篮球场 1 个、5 人制足球场 2 个、标准篮球场 2 个、门球场 1 个、乒乓球、羽毛球场多功能运动场地各 1 个；2. 改建步道类：健身登山步道 1 条；3. 改建广场与器械类：健身广场、室外健身器械场地各 1 个；4. 增加儿童活动设施类：秋千、滑梯、平衡木、沙坑等多功能场地 1 个。	4000	0	4000	一季度进行土地平整；二季度进行场址建设；三季度进行设备采购；四季度完工。	投产
271	邵阳市中医医院病房改造建设及整体提质改造项目	新增	双清区	市中医医院	1. 病房改造：对仲景楼病房进行改造，涉及总建筑面积 8505 平方米，主要包括给排水、电气、供暖通风等设备的升级改造，医疗废物处置等；2. 整体提质改造：拆除原有建筑、道路、人行道、停车位；新建发热门诊、连廊；改造外立面及屋面。	10298	0	8598	一季度完成招标；二季度完成部分给排水、电气、供暖通风、医疗废物处置等升级改造；三季度完成原建筑外立面改造的 80%；四季度完成雨污管网改造的 80%。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
272	邵阳市海谊中学异地扩建项目	新增	双清区	邵阳市海谊高级中学	用地面积 46656 平方米，建筑面积 51939 平方米。新建教学楼、学生宿舍、体育馆、实验楼、综合楼、食堂、管理用房、配电房。	20000	0	10000	一季度办好土地手续，进行土地平整；二季度启动教学楼基础施工；三季度进行教学楼主体建设；四季度完成教学楼主体建设。	施工
273	邵阳市中心医院省级区域医疗中心建设项目一期（2024 年专项债）	续建	北塔区	市中心医院	占地面积约 59 亩，建筑面积约 5.6 万平方米。建设公共卫生救治中心（应急楼）、备用救治病区、能源中心及其他建筑。新增床位 500 张（公共卫生救治床位 200 张，备灾床位 300 张）。	41067	12320	28747	6 月底前完成主体工程。	单项投产
274	邵阳宝庆医院建设项目	续建	北塔区	邵阳市宝庆置业投资发展有限公司	占地面积约 116 亩，总建筑面积约 14 万平方米。建设综合医院（1 号栋、2 号栋、3 号栋）、康养中心（4 号栋）、高压氧舱（5 号栋）、月子中心（6 号栋）及周边配套设施。	160700	55000	50000	一季度完成年度计划投资额的 10%；二季度完成年度计划投资额的 30%；三季度完成年度计划投资额的 30%；四季度完成年度计划投资额的 30%。	单项投产
275	北塔区养老服务建设项目	续建	北塔区	北塔区民政局	占地面积约 35 亩，总建筑面积约 2.1 万平方米。建设康养大楼 1 栋，具备老年养护、康养服务、老年活动等配套功能，建设停车场、道路及其他配套设施，新增床位 420 张。	10300	3090	7210	一季度完成主体建设；二季度完成配套设施建设；三季度完工。	投产
276	馨美养老托老保健护理中心建设项目	续建	北塔区	湖南省馨美养老院有限责任公司	用地面积 8000 平方米，总建筑面积 24000 平方米。新建养老托老保健护理中心 1 栋、活动中心 1 栋、康复中心 1 栋、老年公寓 2 栋，建设室外健身活动场所，设置养老床位 500 张。	10000	3000	7000	一季度累计完成工程的 30%；二季度累计完成工程的 50%；三季度累计完成工程的 80%；四季度完工，并投入使用。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
277	驾驶人全科目一体化考场	新增	北塔区	邵阳市宜民后勤服务有限公司	占地面积约 78 亩，建筑面积约 3.35 万平方米，分两期建设。一期占地面积约 32 亩，建筑面积约 2.7 万平方米，新建 AB 库、机房、发车区、科考大楼等；二期占地面积约 46 亩，建筑面积约 3.5 万平方米，新建道路技能考试中心、监控中心、宣誓大厅、办公楼、考场运营中心及数字化机房等。	15000	0	10000	一季度办好前期手续；二季度启动一期场地建设；三季度完成一期场地建设及附属工程；四季度完成一期设施调试。	单项投产
278	邵东市人民医院传染病防治中心建设项目	续建	邵东市	邵东市人民医院	新增用地面积 37 亩。建设传染病防治中心，建筑面积 5.4 万平方米。	26000	16000	10000	二季度传染病防治中心完成桩基础建设；三季度传染病防治中心完成部分主体建设；四季度传染病防治中心主体竣工。	投产
279	重点采煤沉陷区乡镇卫生院搬迁及改扩建项目	续建	邵东市	邵东市城北管理办	新建团山镇乡镇卫生院，占地面积 20 亩，总建筑面积 4345 平方米；宋家塘街道办事处中心卫生院，占地面积 10 亩，总建筑面积 4782 平方米；流光岭镇中心卫生院，占地面积 11.7 亩，总建筑面积 5500 平方米。	20000	6000	8000	一季度宋家塘街道办事处中心卫生院完成主体建设，流光岭镇中心卫生院开工建设；三季度宋家塘街道办事处中心卫生院装修基本完成，流光岭镇中心卫生院完成主体建设；四季度宋家塘街道办事处中心卫生院投入使用，流光岭镇中心卫生院完成装修，团山镇乡镇卫生院完成主体建设。	单项投产
280	大田安置区建设项目	续建	邵东市	邵东经开区管委会	占地面积 100 亩，安置门面地 200 间，建筑面积 7.2 万平方米。	20000	8000	8000	一季度完成建筑面积 0.6 万平方米；二季度完成建筑面积 0.6 万平方米；三季度完成建筑面积 0.7 万平方米；四季度完成建筑面积 1 万平方米。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
281	宋家塘煤矿棚户区改造项目	续建	邵东市	邵东市应急管理局	占地面积 75 亩，建筑面积 17 万平方米。建设楼梯房 21 栋、电梯房 3 栋。	50000	35000	15000	二季度完成主体建设；四季度完成装修并分房到户。	投产
282	东郡实验学校建设项目	续建	邵东市	邵东市中际置业有限公司	占地面积 50 亩。为九年一贯制学校，新建教学生活用房 3.5 万平方米。	20000	8000	8000	一季度小学部投入使用；二季度中学部完成三通一平；三季度中学部完成桩基础；四季度中学部部分主体竣工。	单项投产
283	邵东市托育综合服务中心建设项目（2024 年中央预算内）	新增	邵东市	邵东市妇幼保健院	总建筑面积 9100 平方米。建设托位 150 个，提供托育人员从业培训、托育机构管理咨询、托育产品研发和创新设计、家庭养育指导及婴幼儿早期发展等服务。	4650	0	2730	12 月底前完成主体工程。	单项投产
284	邵东市第一中学体艺教学综合楼及田径场建设项目（2024 年中央预算内）	新增	邵东市	邵东市教育局	新建 1 栋教学楼，占地面积 1420 平方米，总建筑面积 8250 平方米，包含报告厅、形体训练室、音乐教室、书法教室、美术教室、校园广播站、校园电视台、录播教室、电脑语音教室、体能训练室、羽毛球训练馆、乒乓球训练馆等功能用房；新建 400 米标准跑道田径场。	4725	0	2600	8 月底前完成主体工程。	单项投产
285	邵东安置区配套基础设施建设一期（2024 年专项债）	新增	邵东市	邵东经开区管委会	1. 建设新屋安置区片区（含高田安置区、老屋合兴安置区），农贸市场建设用地约 30 亩，建设道路、人行道、供电供水等基础设施；2. 建设宋家塘片区农贸市场，建设宋家塘 1、5、9 组安置区和 10 组城北安置区周边道路、供水供电设施等；3. 建设大田片区安置区农贸市场，总用地面积 129 亩，建设道路、电力、排水、供水等基础设施。	9900	0	4900	12 月底前完成主体工程。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
286	里安河片区安置区农贸市场及配套基础设施建设项目（2024 年专项债）	新增	邵东市	邵东经开区管委会	新建 8 个农贸市场，建设用地面积 65490 平方米，建筑面积 64480 平方米。建设农贸市场交易区、配套垃圾站用房、公厕、停车场，配套建设室外铺装、给排水、供电线路、冷冻、检验、信息设备等基础设施。	29000	0	14000	8 月底前完成主体工程。	单项投产
287	新邵县人民医院急诊急救能力提升和传染病防治中心建设项目	续建	新邵县	新邵县人民医院	占地面积 130 亩，建筑面积约 45500 平方米，分期建设。一期占地面积 11 亩，建筑面积约 27000 平方米，新建 1 栋急诊急救能力提升和传染病防治综合楼，配套建设室外消防、道路、园林绿化等附属工程。	21600	1000	5000	一季度完成边坡支护；二季度进行基础建设；三季度完成基础建设；四季度主体建至第 4 层。	施工
288	石背垅安置地建设项目	续建	新邵县	新邵经济开发区建设有限公司	建设 10 栋安置房基础及电气、道路、给排水、广场、绿化亮化等配套设施。	4358	1000	3358	一季度累计完成安置地基础工程的 30%；二季度累计完成安置地基础工程的 50%；三季度完安置地基础工程；四季度完成配套设施建设。	投产
289	新邵县公共实训基地（2024 年中央预算内）	新增	新邵县	新邵县人社局	占地面积 1863 平方米。新建五层的公共实训楼 1 栋，配套建设给排水、消防、强弱电、通风空调等工程。	3596	0	2000	一季度公共实训楼建至第 1 层；二季度完成公共实训楼主体工程；三季度完成公共实训楼室内装修。	单项投产
290	新邵县工业职业中等专业学校扩容提质项目（2024 年专项债）	新增	新邵县	新邵县工业职业中等专业学校	用地 118 亩。建设教学楼、产教融合基地、实训楼、图书馆、食堂各 1 栋，建设学生宿舍 2 栋，配套建设停车位、充电桩及其他基础设施。	19667	0	12000	一季度完成财评，建筑安装工程、代建、监理招投标；二季度启动图书馆、产教融合基地、学生宿舍楼一、地下车库建设；三季度图书馆、产教融合基地、学生宿舍一主体均建至第 2 层；四季度完成图书馆、产教融合基地、学生宿舍楼一主体工程，并启动装修。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
291	新邵县酿溪镇第五完全小学建设项目	新增	新邵县	新邵县教育局	总用地面积 44 亩,总建筑面积 17126 平方米。建设食堂及多功能厅、教学楼一、教学楼二、综合楼,配套建设运动场、综合管网、绿化等附属设施。	8950	0	3000	一季度完成财评,建筑安装工程、代建、监理招投标,启动食堂及多功能厅主体工程,启动教学楼一建设;三季度完成教学楼一主体工程。	单项投产
292	新邵县酿溪镇中心幼儿园新建项目(2024 年专项债)	新增	新邵县	新邵县教育局	新建三层的综合楼 1 栋,改建原教师进修学校教学楼 1 栋,配套建设校内道路、围墙、校门等附属设施,购置相关设备。	4720	0	2400	一季度完成新建综合楼基础工程,主体建至第二层;二季度完成综合楼主体工程,开始装修;三季度综合楼完成装修。	单项投产
293	新邵县雀塘镇区域养老服务设施提质改造项目(2024 年专项债)	新增	新邵县	新邵县民政局	新建雀塘镇区域养老院,设置床位 100 个;原雀塘敬老院提质改造养老床位 50 张;新建雀塘社区养护中心,设置床位 28 个;配套建设道路、水电、消防等基础设施,采购设备。	4966	0	2500	一季度完成雀塘镇区域养老院基础工程;二季度雀塘镇区域养老院建至第 5 层;三季度雀塘镇区域养老院完成主体工程。	单项投产
294	邵阳通航职业技术学院建设项目(省重点)	新增	新邵县	湖南军航通教育管理有限公司	用地总面积约 36.8 万平方米,总建筑面积约 26 万平方米,分两期实施。一期建设教学楼 2 栋、学生宿舍 2 栋、综合实训楼 1 栋,配套建设图书馆、标准田径场等附属设施;二期计划扩建教学楼 1-2 栋、学生宿舍楼 1-2 栋、实训楼 1 栋、飞机跑道等。	108000	0	30000	一季度完成土石方工程;二季度完成一期基础工程;三季度完成一期主体工程;四季度完成一期配套设施建设。	单项投产
295	邵阳县中医医院急门诊综合楼建设项目	续建	邵阳县	邵阳县中医医院	建设一座 10 层急门诊综合楼,建筑面积 11037 平方米,配套建设道路、挡土墙、停车场、给排水、消防等基础设施。	10000	1200	3400	一季度综合楼建至第 4 层;二季度完成综合楼主体施工;三季度完成综合楼装修及设备安装的 70%,完成室外工程的 30%;四季度完成综合楼装修及设备安装,完成室外工程。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
296	邵阳县工业职业技术学校扩建工程	续建	邵阳县	邵阳县工业职业技术学校	总建筑面积 112478 平方米，新建教学楼、实训楼、培训中心楼、餐饮楼、学生宿舍楼、体育馆，配套建设田径场、照明工程、道路硬化、电力扩容等。	19000	3900	6000	一季度完成一期工程教学楼、实训楼、学生宿舍楼主体建设，完成餐饮楼桩基础建设；二季度完成一期工程装修，完成二期工程体育馆、田径场和第二栋学生宿舍楼的征地拆迁；三季度累计完成二期工程主体的 30%；四季度累计完成二期工程主体的 70%，完成部分配套基础设施建设。	单项投产
297	邵阳县粮食智能仓储物流设施和应急物资储备项目	新增	邵阳县	邵阳县桂竹山粮食储备库	总建筑面积 30764 平方米。建设粮食仓库、应急物资储备仓库、物资加工及电子商务配送中心、地下室，规划停车位 122 个，配套建设道路、供配电、消防、低温储粮储物、机械通风、检验检测、电子商务、物流配送等基础设施。	11500	0	6000	一季度完成主体 5、6、9、10 号仓建设；二季度完成应急物资储备仓房、智能化仓库、机械设备库建设；三季度完成护坡等。	投产
298	采煤沉陷区塘渡口镇双合社区凉树山集中避险安置项目（2024 年中央预算内）	新增	邵阳县	邵阳县应急管理局	双合社区 340 户，总建筑面积 50388 平方米，建筑层数为 26 楼，配套建设附属设施。	11573	0	8000	二季度完成项目前期工作；三季度开工建设；四季度完成主体工程。	单项投产
299	采煤沉陷区塘渡口镇红石社区谢家集中避险安置项目（2024 年中央预算内）	新增	邵阳县	邵阳县应急管理局	红石社区 385 户，总建筑面积 48048 平方米，建筑层数为 26 楼，配套建设附属设施。	11905	0	8000	二季度完成项目前期工作；三季度开工建设；四季度完成主体工程。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
300	骅星职业技术学校城北标准化新校区建设项目	续建	隆回县	北京东方百灵投资管理有限公司、隆回县华星职业技术学校	占地 170 亩，总建筑面积 96715 平方米。新建基础教学楼、合班教学楼（多功能厅）、综合楼、基础实验楼、生产实训楼、图书馆、学生宿舍楼、职工宿舍楼、食堂等。	51800	10000	30000	一季度完成主体工程 30%；二季度完成主体工程 60%；三季度完成主体工程 80%；四季度完成主体工程。	施工
301	珍爱中医康养结合项目	续建	隆回县	隆回珍爱中医医院有限责任公司	占地 25 亩，总建筑面积 2.8 万平方米。新建门诊综合楼、住院楼、康养中心共 3 栋建筑，每栋 10 层，床位 300 张。	12000	4000	8000	一季度完成门诊综合楼、住院楼、康养中心主体工程；二季度完成门诊综合楼、住院楼、康养中心装修工程；三季度完成所有设备采购、安装、调试；四季度投入使用。	投产
302	南岳生物隆回单采血浆站建设项目	新增	隆回县	南岳生物制药有限公司	用地面积 18 亩，总建筑面积 9000 平方米。建设单采血浆站。	12000	0	12000	一季度开工建设；二季度完成主体工程；三季度完成设备安装；四季度投产。	投产
303	洞口县学校教学用房和配套设施建设项目	续建	洞口县	洞口县教育局	包括毓兰镇中学、西中中学、水东镇新铺小学、第一中学体艺馆、第一中学南校区教学楼、第三中学运动场、第九中学、竹市镇秀丰中学、石江镇中心小学、山门镇中心小学、水东镇中学等学校的教学用房、辅助用房、运动场等改造和其他配套设施建设。	20916	6500	14416	一季度石江镇中心小学、水东镇中学、山门镇中心小学等续建工程施工，完成毓兰镇中学、西中中学、水东镇新铺小学等新增项目前期工作；二季度续建工程施工，新增项目全部开工建设；三季度续建项目完工，新增项目主体工程完成 50%；四季度续建项目、新增项目全部完工。	投产
304	洞口县区域养老服务设施提质改造项目	续建	洞口县	洞口县民政局	建设山门镇、竹市镇等养老院，总用地面积 30 亩，总建筑面积为 20000 平方米。新建 4 层养护主楼多幢、附属设施多幢，配套建设绿化、周边道路硬化、地上停车位等，共设置护理床位 380 张。	19778	8000	9800	一、二季度进行主体建设；三季度进行辅助工程建设；四季度完成主体工程。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
305	洞口县人民医院综合大楼建设项目	续建	洞口县	洞口县人民医院	占地面积 3870 平方米，总建筑面积 23330 平方米。建设门诊、应急、医技综合大楼 1 栋及相关配套基础设施设施、室外附属景观绿化等。	15543	7000	8543	一季度主体完工，装修工程完成 50%；二季度完成装修工程和设备采购；三季度完工。	投产
306	黄桥镇中心卫生院门诊住院综合楼建设项目	续建	洞口县	洞口县黄桥镇中心卫生院	用地面积 6424 平方米，建筑面积 11026 平方米。新建门诊住院综合楼、消控室、污水处理站、设备用房等，购置相关医疗设备，新增床位 150 张。	5979	2000	3979	一季度完成主体工程；二季度完成外墙砌体及粉刷、内墙装修；三季度完成室外给排水、亮化工程；四季度完工。	投产
307	武冈市职业中专学校校园扩建项目（2024 年专项债）	续建	武冈市	武冈市职业中专学校	用地 100 亩，分两期建设。一期建筑面积约 2.1 万平方米，建设 1 号栋教学楼、2 号栋学生宿舍、4 号栋学生宿舍、5 号栋食堂、标准运动场；二期建筑面积约 1 万平方米，建设综合楼及图书馆、3 号栋学生宿舍、大门、篮球场等附属工程。	45000	25000	20000	一季度进行二期综合楼、图书馆、学生宿舍基础工程施工；二季度进行二期综合楼、图书馆、学生宿舍主体工程施工；三季度完成二期综合楼、图书馆、学生宿舍主体，进行装修和附属工程建设；四季度完工。	投产
308	武冈市中医医院门诊医技综合楼建设项目	续建	武冈市	武冈市中医医院	总建筑面积 1.4 万平方米。新建 1 栋 12 层的门诊医技综合楼及附属设施，新增床位 130 张，采购相关医疗设备。	15000	5000	10000	一季度完成电梯、中央空调等设备安装，室内精装修累计完成 30%；二季度室内精装修累计完成 80%；三季度完成室内精装修、绿化、道路硬化；四季度竣工验收。	投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
309	农村物流体系农贸市场综合提质改造项目	续建	武冈市	武冈市城乡融合投资有限责任公司	总占地面积 5.9 万平方米，总建筑面积 1.2 万平方米。提质改造竹山购物城、畜牧交易市场（新光综合市场）、工业品市场、农产品批发市场、中心市场、石灰市场等 6 大市场，改造后形成花卉批发中心、家禽交易中心、副食品批发中心、水产品交易中心、蔬菜批发中心、水果批发中心。	58182	4000	4000	一季度完成新光综合市场桩基施工；二季度完成主体封顶；三季度完成内外精装修、道路及绿化工程。	单项投产
310	武冈市法相岩小学提质改造项目（2024 年中央预算内）	新增	武冈市	武冈市教育局	建设科教楼及室外给排水、供配电、道路、绿化等配套工程，建设足球运动场，购置设施设备。	1260	0	1260	一季度完成科教楼桩基础；二季度进行科教楼主体建设及运动场平整；三季度完成科教楼主体，进行室内外装修及足球运动场建设；四季度购置并安装教学设施设备，投入使用。	投产
311	武冈市实验小学竹山分部扩建项目（2024 年中央预算内）	新增	武冈市	武冈市教育局	建设教学综合楼、学生食堂及室外给排水、供配电、道路、绿化等配套工程，建设足球运动场，购置设施设备。	1790	0	1790	一季度完成教学综合楼地下室建设和食堂桩基础；二季度进行教学综合楼、学生食堂主体施工；三季度完成教学综合楼、学生食堂主体工程，进行室内外装修；四季度购置并安装教学设施设备，投入使用。	投产
312	武冈市义务教育标准化建设项目	新增	武冈市	武冈市教育局	对武冈市芙蓉学校、武冈市红星小学等 18 所义务教育学校进行标准化建设，总建筑面积 33540 平方米。主要建设教师周转房、学生宿舍、教师宿舍、教学综合楼、科教楼、图书馆、后勤综合楼、食堂、篮球运动场、足球运动场等，购置设施设备。	18600	0	8000	一季度完成芙蓉学校、红星小学教学综合楼桩基础；二季度完成芙蓉学校、红星小学教学综合楼主体工程；三季度完成芙蓉学校、红星小学教学综合楼装修工程；四季度芙蓉学校、红星小学教学综合楼完工。新建和改建其他学校相关基础设施。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
313	全民健身中心建设项目	新增	武冈市	武冈市文旅广体局	用地面积约 70 亩，总建筑面积 8310 平方米。建设内容包括体育馆、体育公园相关配套建设。	13558	0	12000	一季度完成征拆等前期工作；二季度进行桩基础施工；三季度进行主体施工；四季度完成配套设施建设。	单项投产
314	武冈市高级技工学校建设项目（2024 年专项债）	新增	武冈市	武冈市技工学校	占地面积约 100 亩，总建筑面积 5 万平方米。新建教学楼、实训楼、综合楼、学生宿舍、教师宿舍、体育馆及相关基础设施。	29200	0	13000	一季度完成征拆、三通一平等前期工作；二季度开工建设，并进行教学楼、实训楼、综合楼、学生宿舍等桩基础施工；三季度累计完成教学楼、实训楼、综合楼、学生宿舍等主体工程的 20%；四季度累计完成教学楼、实训楼、综合楼、学生宿舍等主体工程的 40%。	施工
315	新宁县托幼综合服务中心建设项目（2024 年超长期国债）	新增	新宁县	新宁县妇幼保健计划生育服务中心	占地 3.5 亩，总建筑面积 2750 平方米。新建 1 栋托育楼、附属用房和其他用房，配置室内外设施设备，配套建设室外活动场地、绿化、道路广场、地下停车位、充电桩等基础设施，新增托位 150 个。	2238	0	2238	一季度完成土方开挖和地下室建设；二季度完成托育楼主体及外墙装修工程；三季度完成托育楼室内装修，完成强弱电、消防等工程；四季度完成室外附属工程。	投产
316	新宁县城北农产品批发市场建设项目（2024 年专项债）	新增	新宁县	新宁县商务局、回龙寺镇人民政府	占地 17 亩，总建筑面积 9797 平方米。新建肉类市场、蔬菜市场；新增停车位 87 个，配套建设给排水、强弱电、消防系统等工程。	6588	0	5000	一季度完成可研、环评、勘查设计；二季度完成征地拆迁；三季度拉通道路；四季度主体开工建设。	施工
317	新宁县粮食和物资储备中心（2024 年专项债）	新增	新宁县	新宁县湖南省粮食储备库	规划面积 32 亩，总建筑面积 19300 平方米。新建粮食仓储库、烘干库房、一站式服务中心、机修器材库、其他配套用房、地下室、停车位等，配置粮食烘干设备，配套建设给排水、供配电、充电桩等附属设施。	16000	0	12000	一季度完成前期工作；二季度完成招投标；三季度完成烘干库房和一站式服务中心主体建设；四季度完成部分粮食仓储库建设。	单项投产

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
318	新宁县职业技术学校实训基地建设项目（2024 年专项债）	新增	新宁县	新宁县职业技术学校	新建 1 栋 5 层的实训综合楼，总建筑面积 8007 平方米，建设机动车停车位 34 个、充电桩 10 个、非机动车位 28 个及其他配套基础设施。	6239	0	6000	一季度完成设计、预算、财评；二季度完成施工招标、监理招标、报建审批；三季度实训综合楼建至第 2 层；四季度实训综合楼主体封顶。	单项投产
319	新宁县人民医院医技大楼建设项目（2024 年专项债）	新增	新宁县	新宁县人民医院	新建一栋 6 层的医技综合大楼，总建筑面积 6352 平方米。采购医疗设备，配套建设室外道路、供配电设施、给排水、绿化等附属设施。	5705	0	5705	一季度完成桩基础建设；二季度完成主体工程；三季度完成装修工程；四季度完成设备采购及安装。	投产
320	绥宁县人民医院提标扩能项目（2024 年专项债）	续建	绥宁县	绥宁县卫健局	占地面积 21696 平方米，总建筑面积 29436 平方米。新建 1 栋 13 层的内科综合楼及配套设施，进行专业装修，购置医疗设备。	23550	0	6000	一季度完成财评；二季度完成招投标并开工建设；三季度累计完成主体工程的 30%；四季度累计完成主体工程的 60%。	施工
321	绥宁县城第二自来水厂改扩建及配套管网项目（2024 年专项债）	新增	绥宁县	绥宁县住建局	总用地面积 13600 平方米，总建筑面积 717 平方米。新增供水规模 5000 立方米/日，扩建后总规模达 25000 立方米/日。厂区新建预沉池、絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池、接触消毒清水池、排水排泥池、污泥脱水车间、配电间及中控室各 1 座，污泥浓缩池 2 座；改造现有厂区的反应沉淀池、综合泵房、加药间、取水泵房，建设输配水管道等。	18493	0	11000	一季度开工建设；二季度累计完成工程的 20%；三季度累计完成工程的 40%；四季度累计完成工程的 70%。	施工

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标
								投资额	主要形象进度目标	
322	绥宁县农贸市场建设项目	新增	绥宁县	绥宁县商务局	1. 新建武阳镇农贸市场，拆除原有建筑物，新建围墙、主体结构，配套建设电气、给排水、暖通、消防、室外附属道路、园林绿化等；2. 拆除县城中心农贸市场南面一栋 3 层的商办综合楼，重新规划建设。	11000	0	9000	一季度武阳市场完成正负零，中心市场拆除原有商办综合楼，启动新建部分基础施工；二季度武阳市场完成装修及附属工程，中心市场完成改造工程，新建部分完成主体施工；四季度武阳市场完工，中心市场新建部分完成装修及附属工程；四季度中心市场完工。	投产
323	城步县医共体建设项目（2024 年专项债）	新增	城步县	城步县卫生健康局	总建筑面积 74000 平方米，包括提质改造和新建门诊医技综合楼，配套建设给排水、消防、通风及空调、智能化信息系统、污水处理等附属工程，共设置停车位 220 个。	25009	0	10000	一季度完成桩基础工程；二季度完成主体工程。	单项投产
324	城步县智慧粮食仓储物流（军供）项目（2024 年专项债）	新增	城步县	城步县发改局	总用地面积 24840 平方米，总建筑面积 25465 平方米。新建普通仓库、地下室，配套建设停车位、信息化系统等。	10380	0	8000	一季度完成成基础工程；二季度完成主体工程。	单项投产
325	城步县环白云湖库区移民美丽家园建设工程	新增	城步县	城步县农业农村局	对儒林镇的白云湖村、龙凤冲村，白毛坪镇的城溪村、蜡屋村、歌舞村、胜利村、白毛坪村进行人居环境改造，包括交通基础设施、人居环境整治、生态安全设施、公共服务设施、旅游产业服务设施建设，其中道路工程 77810 平方米，河道堤防工程 527 米。	5467	0	5467	一季度完成初步设计、招投标，施工单位进场；二季度完成交通基础设施建设；三季度完成人居环境改造内容；四季度完工。	投产

2025 年市领导联系重点建设项目分工表

金额单位：万元

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人	
								投资额	主要形象进度目标					
合计（46 个）						14795641	5298827	2373962						
一、产业项目合计（19 个）						3013004	1210684	630500						
（一）装备制造产业链（2 个）						340000	73100	105000						
1	金盘科技新能源装备及新材料制造产业园（省重点，市十大产业项目）	续建	邵阳经开区	金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司	占地面积约 361 亩，总建筑面积约 24 万平方米。新建变压器数字化工厂、干变数字化工厂、储能系列产品数字化工厂，以及宿舍、行政办公区、其他相关辅助设施。	240000	73100	75000	一季度完成一期 1 号、2 号、3 号栋厂房装修及设备安装调试，并试生产；二季度建设生产所需的大型电站；三季度建设配套基础设施；四季度启动二期前期工作。	单项投产	程 蓓 龚红果	邵阳经开区管委会	刘文龙	
2	盟机集团邵阳龙门钻攻基地（市十大产业项目）	新增	邵阳经开区	湖南富宏精工数控机床有限公司	占地约 150 亩，分两期建设。一期新建 1 栋厂房、1 条数控机床设备生产线及相关配套设备；二期新建 1 栋厂房、4 条五轴数控机床和 2 条数控龙门加工中心生产线、产品检测中心及附属设施，引进生产设备 80 台。	100000	0	30000	一季度启动二期桩基础建设；二季度完成二期地梁承台及钢结构厂房预埋件施工；三季度完成二期钢结构厂房主体；四季度完成二期钢结构厂房外立面及附属工程。	施工	周 文	邵阳经开区管委会	刘文龙	

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
(二) 特色轻工产业链 (3 个)						57000	7920	28000					
3	东信纸品项目	新增	邵阳经开区	湖南千纸鹤纸业有限公司	占地面积约 36 亩，分两期建设。一期占地 20 亩，总建筑面积 16770 平方米，新建年产 5 万吨家庭生活用纸生产线；二期占地 16 亩，总建筑面积 13416 平方米，建设重型包装生产线。	30000	0	15000	一季度完成土地摘牌、用地规划许可、工程规划许可等前期手续；二季度启动一期基础工程；三季度完成一期厂房主体工程；四季度完成一期厂房装修。	施工	肖拥军	邵阳经开区管委会	刘文龙
4	东亿智能打火机生产线项目二期(市十大产业项目)	续建	邵东市	湖南东亿电气股份有限公司	占地面积 100 亩。建设生产车间、研发中心等，年产组装数字智能注塑机 3000 台套。	22000	7000	10000	二季度完成主体建设；三季度完成部分装修；四季度完成装修并投产。	投产	龚红果	邵东市委、人民政府	李国军 付凯军
5	圣菲达智能可穿戴健康科技项目	续建	邵阳经开区	湖南祺成产发科技有限公司	占地面积约 52 亩，总建筑面积约 4.5 万平方米。分两期建设，其中一期占地面积约 34 亩，总建筑面积约 2.5 万平方米。新建 2 栋厂房、1 栋综合楼及相关配套设施。生产泳衣、运动衣、速干衣等。	5000	920	3000	一季度完成 1 号栋、2 号栋厂房主体；二季度完成室外管网、道路、绿化等附属工程；三季度完成 1 号栋、2 号栋厂房室内装修。	施工	宣传部部长	邵阳经开区管委会	刘文龙

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
(三) 生态绿色食品产业链 (1 个)						33500	0	33500					
6	湘窖酒业制曲车间及酒库建设项目	新增	北塔区	湖南湘窖酒业有限公司	新建制曲车间及辅助设施设备, 新建 7 号陶坛库、8 号陶坛库、酒庄综合楼、白酒体验中心, 新建 9 号陶坛库、封坛文化馆、周边绿化以及配套设施。	33500	0	33500	一季度 8 号陶坛库完成一层主体结构, 食堂包厢完成主体结构; 二季度 8 号陶坛库完成主体结构, 食堂包厢竣工; 三季度 8 号陶坛库完成装饰、室外、安装、消防等工程; 四季度完成附属设施建设并竣工验收。	投产	严 华 仇珂静	北塔区委、人民政府	肖 平 姚文娟
(四) 数字经济 (新型显示) 产业链 (2 个)						1300000	606000	165000					
7	中国移动邵阳生产调度总部	续建	邵阳经开区	中国移动邵阳分公司	占地面积约 16 亩, 总建筑面积约 2 万平方米。新建生产调度大楼、数据中心及相关配套设施。	100000	6000	15000	一季度完成生产调度大楼外装修; 二季度完成数据中心外装修; 三季度完成项目室内装修; 四季度完成室外工程及土建项目验收。	单项投产	严 华 胡小刚	邵阳经开区管委会、中国移动邵阳分公司	刘文龙 肖志刚
8	邵虹基板玻璃项目(省重点, 市十大产业项目)	续建	邵阳经开区	湖南邵虹特种玻璃股份有限公司、邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司	占地面积约 525 亩, 总建筑面积约 48 万平方米。建设厂房及相关配套设施, 建设 8 组液晶显示基板玻璃生产线 (16 热 8 冷)。	1200000	600000	150000	完成第三条热端、第四条热端、第二条冷端生产线建设。	单项投产	程 蓓 易洪海	邵阳经开区管委会	刘文龙

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
(五) 大健康产业链 (2个)						229600	80000	57000					
9	湘中制药医药原料药生产基地一期(市十大产业项目)	续建	邵阳经开区	湖南省湘中制药有限公司	占地面积约165亩,总建筑面积约2.5万平方米。新建综合楼、中控楼、消防水池及泵房、动力车间、合成车间1、合成车间2、丙类仓库、甲类仓库1、甲类仓库2、甲类仓库3、罐区、环保辅房、初期雨水池及事故应急池、三废处理、丁类堆场及相关配套设施。	29600	17600	12000	一季度开展基础施工;二季度开展主体施工及设备采购;三季度完成主体施工,并开展配套设施及装饰施工;四季度试生产。	投产	严华 晏丽君	邵阳经开区 管委会	刘文龙
10	宝东制药生物医药全产业链项目(省重点,市十大产业项目)	续建	邵阳经开区	湖南宝东制药有限公司	占地面积约100亩,总建筑面积约5万平方米。新建综合制剂车间(一)、综合制剂车间(二)、综合制剂车间(三)、研发综合楼、仓库、动力中心及相关配套设施。	200000	62400	45000	一季度完成检测车间及综合楼封顶;二季度完成净化装修,生产设备进场;三季度完成设备安装调试,并试生产。	单项投产	晏丽君	邵阳经开区 管委会	刘文龙
(六) 新能源产业链 (2个)						210000	156584	13000					
11	比沃锂离子电池生产线建设项目(市十大产业项目)	续建	邵阳经开区	湖南幸福时代新能源有限公司	项目分三期建设。一期占地面积约50亩,建设锂离子电池制造厂房、智能仓库、年产1.15GWH锂离子电池全自动生产线及相关配套设施;二期占地面积约61亩,建设年产2GWH锂离子电池生产线及相关配套设施;三期占地面积约80亩,建设锂离子电池生产线。	200000	149584	10000	一季度完成二期桩基平台;二季度完成二期9号楼主体结构;三季度完成二期7-8号楼主体结构的50%;四季度完成二期7-8号楼主体结构。	施工	程蓓 杨卫平	邵阳经开区 管委会	刘文龙

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
12	捷联通新能源电池大功率连接器项目	续建	邵阳经开区	深圳捷联通科技有限公司	占地面积约35亩，总建筑面积约4.2万平方米。新建新能源工业连接器生产车间、办公楼及相关配套设施。	10000	7000	3000	一季度完成设备安装；二季度进行设备调试并投产。	投产	杨卫平	邵阳经开区管委会	刘文龙
(七) 现代农业产业链 (2个)						216079	72000	99000					
13-1	春源堂新建中药饮片生产线项目(市十大产业项目“道地药材种植和精深加工项目”的子项目)	续建	邵东市	湖南春源堂中药饮片有限公司	占地面积32亩，建筑面积2.7万平方米。新建中药饮片生产线,购置烘干、包装、破壁机、超微粉碎机等设备。	10000	2000	6000	二季度完成主体建设；三季度完成部分装修；四季度完成装修并投产。	投产	市委副书记	邵东市委、人民政府	李国军 付凯军
13-2	隆回道地药材产业园(市十大产业项目“道地药材种植和精深加工项目”的子项目)	续建	隆回县	湖南省宝庆农产品进出口有限公司	项目占地272亩,总建筑面积约21万平方米。新建初加工车间、深加工车间、冷链仓储、包装车间、办公楼、沿街展销门店、配套车位230个及附属设施等。	100000	70000	30000	一季度完成全部主体工程；二季度完成园区道路及配套工程、深加工设备采购；三季度完成装修和设备安装；四季度投产。	投产	市委副书记	隆回县委、人民政府	刘厚见 杨韶辉

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
13-3	盛世丰花特色农产品冷链产业运营中心(市十大产业项目“道地药材种植和精深加工项目”的子项目)	新增	隆回县	湖南盛世丰花生物科技股份有限公司	总占地面积 2880 平方米, 总容量 60480 立方米。冷储特色农产品, 购置设备, 配套建设相关基础设施。	10000	0	10000	一季度完成主体工程; 二季度安装冷库设备; 三季度完成设备调试; 四季度投产。	投产	市委副书记	隆回县委、人民政府	刘厚见 杨韶辉
14-1	邵阳县油茶加工产业园一期(2024 年专项债, 市十大产业项目“邵阳县油茶产业融合发展示范项目”的子项目)	新增	邵阳县	邵阳县城发集团	总用地面积约 50 亩, 总建筑面积 63523 平方米。建设加工车间、生产配套用房、员工宿舍、仓库等, 规划停车位 105 个, 配套建设给排水、电力、消防、道路、环保、停车系统等附属设施。	19330	0	6000	一季度完成勘察、设计、招投标; 二季度开工; 三季度完成天子山路工程的 70%; 四季度天子山路及雨污管网工程完工。	施工	仇珂静	邵阳县委、人民政府	袁胜良 周玉祥
14-2	邵阳县油茶产业园科创中心及配套基础设施建设(2024 年专项债, 市十大产业项目“邵阳县油茶产业融合发展示范项目”的子项目)	新增	邵阳县	邵阳县城发集团	总建筑面积 50000 平方米。建设油茶科技研发推广中心、油茶产品交易中心、油茶产品质量检测中心、油茶工艺体验空间、油茶产品展示及电商平台、配套用房, 规划停车位 226 个, 配套建设给排水、电力、消防等基础设施。	19749	0	5000	一季度完成勘察、设计、招投标; 二季度累计完成规划一路工程的 30%; 三季度累计完成检测中心工程的 50%, 累计完成规划一路工程的 70%; 四季度完成检测中心和规划一路建设。	施工	仇珂静	邵阳县委、人民政府	袁胜良 周玉祥

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
14-3	邵阳县 2025 年油茶林建设项目(市十大产业项目“邵阳县油茶产业融合发展示范项目”的子项目)	新增	邵阳县	邵阳县油茶产业服务中心	全县良种油茶新造 2 万亩,造林抚育 30.4 万亩,油茶低产林改造 2.67 万亩。	12000	0	12000	一季度完成油茶造林整地和苗木栽植 1.2 万亩;二季度完成油茶栽植 0.8 万亩,更新改造 0.2 万亩,油茶造林春季锄抚 30.4 万亩,完成 1.17 万亩油茶品种改造高接换冠、劣株换种、垦复;三季度完成抚育改造 1.3 万亩及所有造林、造林抚育、示范基地的秋季抚育管护;四季度完成年度所有造林、造林抚育、低改、示范基地的冬季修枝、施冬肥等。	投产	仇珂静	邵阳县委、人民政府	袁胜良 周玉祥

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
14-4	中国油茶之都邵阳县油茶全产业链项目一期(市十大产业项目“邵阳县油茶产业融合发展示范项目”的子项目)	新增	邵阳县	金康控股(广州)有限公司、湖南日恋茶油股份有限公司	1. 油茶全产业链项目一期用地面积约 110 亩。建设茶籽预处理及冷榨生产茶油车间、超临界二氧化碳萃取茶油生产车间、精炼油生产车间、肽产品酶解生产车间、高纯茶皂素提纯生产车间, 建设油脂灌装生产线、亚临界提油生产线、茶皂素产品包装生产线, 建设厂房屋顶光伏发电、储能、供电系统, 配套建设供水、环保处理、油库、仓库、办公楼、宿舍等。2. 湖南日恋茶油股份有限公司新建一条年产 3 万吨的油料压榨生产线、精炼生产线、灌装生产线; 新建冷链仓储, 油脂原料转运设施一套, 通风设施一套, 存料仓, 低温充氮油脂储备罐。	45000	0	30000	一季度完成征地拆迁、勘察设计等前期工作; 二季度油茶全产业链项目一期主体工程开工, 日恋茶油项目累计完成厂房和冷链仓储工程的 30%; 三季度油茶全产业链项目一期累计完成主体工程的 60%, 日恋茶油项目累计完成厂房和冷链仓储工程的 70%; 四季度油茶全产业链项目一期完成主体工程, 日恋茶油项目完成厂房和冷链仓储建设。	施工	仇珂静	邵阳县委、人民政府	袁胜良 周玉祥

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
(八) 精品文旅产业链 (2 个)						500000	125000	100000					
15	隆回县雪峰山高山台地旅游区项目 (市十大产业项目)	续建	隆回县	湖南雪峰山山地度假旅游开发有限公司	由北斗峰山地运动休闲公园、太马山康养度假区、花瑶旅居小镇、崇木幽花瑶传统村落等四大板块组成。主要包括滑雪场、旅游综合体、游客服务驿站、水上乐园、旺溪瀑布景区、智慧旅游、观光小火车、特种游道、度假酒店、低空飞行、游客中心、石雕文化广场、石窟酒店、特色住宿、瑶王古寨、崇木幽花瑶传统村落,以及水、电、路、气、通信、污水处理等配套设施。	200000	100000	50000	完成虎形山旅游镇游客管理中心(会议中心)、滑雪场、索道上站配套工程、瑶王古寨提质升级、旺溪瀑布景区提质升级、5D室内剧场、崇木幽花瑶传统村落建设。	施工	仇珂静	隆回县委、人民政府	刘厚见 杨韶辉
16	邵阳市动植物保护科普研学基地	续建	大祥区	邵阳创宝动物园管理有限责任公司	占地面积约 1300 亩, 总建筑面积约 3.9 万平方米。建设游客中心及广场、动物笼舍及展览区、植物馆、科普馆、研学中心及其他配套设施。	300000	25000	50000	一季度完成相关用地手续办理并启动园区内基础设施建设; 二季度启动园区内整体造型建设; 三季度进行楼馆建设; 四季度完成楼馆建设。	施工	宣传部部长	大祥区委、人民政府	王俊 曾峽林

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
(九) 新型材料 (1个)						10000	0	10000					
17	良诚金刚石产品创新与应用研发平台项目	新增	邵阳经开区	湖南良诚新材料科技有限公司	利用厂房新建研发平台、金刚石产品研发实验室,建立产学研合作中心、产品质量检测中心,同时配置100台650型六面顶压机,24台850型六面顶压机,100台CVD化学气相沉积设备,六面顶压机设备研发制造生产线等相关配套设施。	10000	0	10000	一季度完成部分六面顶压机设备购置;二季度完成六面顶压机设备购置及安装;三季度完成CVD化学气相沉积设备购置及安装;四季度完成研发设备购置,并投入使用。	投产	周文	邵阳经开区管委会	刘文龙
(十) 园区设施 (2个)						116825	90080	20000					
18	邵阳经开区院士产业园配套基础设施建设项目	续建	邵阳经开区	邵阳产发集团有限公司	用地16亩,总建筑面积37519平方米,其中S1号楼为中试中心、孵化中心、研发中心及设备用房,1号楼、2号楼、3号楼为院士生活配套用房,配套建设地下车库、室外管网、道路、绿化、亮化等设施。	16825	80	10000	一季度地下室施工累计完成80%;二季度完成地下室施工,主体施工累计完成30%;三季度主体施工累计完成65%;四季度完成主体施工。	单项投产	杨志慧	邵阳产发集团有限公司、邵阳经开区管委会	李茂席 刘文龙

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
19	盛阳智能家居电子元器件产业园	续建	邵阳经开区	力为实业有限公司	占地面积约 225 亩,总建筑面积约 25 万平方米。新建工业厂房 25 栋,综合办公楼 2 栋,仓储 8 栋,员工宿舍 5 栋,配套用房 5 栋。	100000	90000	10000	一季度完成第五期主体建设;二季度第五期竣工验收。	投产	杨志慧	邵阳经开区管委会	刘文龙
二、基础设施项目 (16 个)						11304235	3958755	1555040					
(一) 交通网 (5 个)						9475800	2984805	1187000					
20	邵阳至永州高铁(省重点,市十大基础设施项目)	续建	大祥区、邵阳县	怀邵衡铁路有限责任公司	新建邵阳至永州高速铁路 96.1 公里,其中邵阳境内 43.26 公里,新建邵阳县站。设计时速 350 公里/小时。	1970000	100000	270000 (预估数)	具体以国铁集团下达计划为准。	施工	严华 龚红果	市发改委	杨平
21-1	新化至新宁高速公路(省重点,市十大基础设施项目“沪昆扩容等高速公路”的子项目)	续建	隆回县、武冈市、新宁县	湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司	建设新新高速公路 190.8 公里,其中邵阳境内 166.8 公里。采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度 100 公里/小时,路基宽度 26 米。	2700000	1860000	300000 (预估数)	12 月底前主体工程基本完成(含路基工程、桥涵工程、防护和隧道工程),路面工程完成 70%,房建工程完成 50%,交安工程完成 50%。	施工	龚红果	市交通运输局	李叶松
21-2	城步至龙胜(湘桂界)高速公路(省重点,市十大基础设施项目“沪昆扩容等高速公路”的子项目)	续建	城步县	湖南省城龙高速公路建设开发有限公司	邵阳境内主线长 51.8 公里。采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度 100 公里/小时,路基宽度 26 米。	886500	744900	129000	12 月底前主体工程基本完成。	单项投产	龚红果	市交通运输局	李叶松

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
21-3	沪昆高速公路扩容(省重点,市十大基础设施项目“沪昆扩容等高速公路”的子项目)	新增	邵东市、市城区、邵阳县、隆回县、洞口县	待定	采用原路扩建方案,由双向四车道扩建为双向八车道,路基宽度 42 米,设计速度 120 公里/每小时。邵阳段全长 129.6 公里。	2010000	0	200000 (预估数)	进行征地拆迁。	施工	龚红果	市交通运输局	李叶松
21-4	洞口至天柱(湘黔界)高速公路(省重点,市十大基础设施项目“沪昆扩容等高速公路”的子项目)	新增	洞口县、绥宁县	待定	全线采用双向六车道高速公路标准,设计速度 120 公里/小时。邵阳段全长 75.4 公里。	1508300	0	195000 (预估数)	进行征地拆迁。	施工	龚红果	市交通运输局	李叶松
22	邵阳市普通国省干线公路(省重点)	续建	相关县市区	相关县市区交通运输局	新改建普通国省道。(具体以省下达任务为准)	319000	264581	40000 (预估数)	具体以省下达计划为准。	施工	龚红果	市交通运输局	李叶松
23	邵阳市 2025 年农村公路建设(省重点)	新增	相关县市区	相关县市区交通运输局	新改建农村公路。(具体以省下达任务为准)	50000 (预估数)	0	50000 (预估数)	具体以省下达计划为准。	投产	龚红果	市交通运输局	李叶松

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
24	邵阳市铁路货栈查验场及铁路专用线项目(铁路专用线为省重点)	续建	邵阳经开区	邵阳产发集团有限公司、邵阳经开区管委会	铁路货栈查验场新建综合服务楼、智能自动查验卡口、查验平台、熏蒸处理库、集装箱堆场、装卸作业区平台等,进行信息化建设及大型设备购置。铁路专用线全线铺设砟轨道0.955千米,设2条长度均为240米的装卸线,铺道岔3组,装卸站台12600平方米,尽头式站台2座。	32000	15324	3000 (预估数)	一季度铁路货栈查验场竣工;三季度启动铁路专用线建设;四季度完成铁路专用线部分设施建设。	施工	龚红果	邵阳产发集团有限公司、邵阳经开区管委会	李茂席 刘文龙
(二) 城镇设施网 (2个)						161781	13450	69340					
25	湖口井东路(邵水东路-屏丰路)道路工程	续建	双清区	邵阳城发集团有限公司	道路全长2205米,标准路段宽度50米。	34999	9800	16000	一季度完成征拆及土石方工程;二季度完成桥梁工程基础施工及道路工程雨污水管道施工;三季度完成桥梁下部结构施工及道路基层施工;四季度完成桥梁上部结构及道路面层、附属设施施工。	施工	贺源	市住建局,邵阳城发集团有限公司,双清区委、人民政府	曹红旗 范瑾 赵逢春 江韬

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
26-1	邵阳市五大片区（桃花、犬木塘、雪峰、白马、小江湖半岛）排水防涝管网建设项目（2024年中央预算内，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	大祥区、双清区、北塔区	市住建局	新建或改建管道约70.5千米。1.桃花片区紫霞路、湖口井路、新城大道改建、新建雨水管道约9733米，新建箱涵约198米，改建、新建排水管道约4890米；2.犬木塘片区邵西大道改建、新建雨水管道约6172米，改建、新建排水管道约3890米；3.雪峰片区魏源路、雪峰北路、北塔路、南山路改建、新建雨水管道约10936米，改建、新建排水管道约9379米；4.白马片区邵水东路、金星路、屏丰路、平康路改建、新建雨水管道约7625米，改建、新建排水管道约5953米；5.小江湖片区云山路、高庙路、建设北路、双清路改建、新建雨水管道约7109米，改建、新建排水管道约4615米。	28200	0	6510	一季度累计完成工程量的10%；二季度累计完成工程量的40%；三季度累计完成工程量的70%；12月底前完工。	投产	贺源	市住建局	曹红旗

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
26-2	双清区一期排水防涝工程（2024年超长期国债，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	双清区	邵阳环卫基础设施建设有限责任公司	对双清路、邵水东路、东大路等5条道路的排水管网进行改造，新建雨水管网16108米。	20682	0	11370	一季度累计完成主体工程的50%；二季度累计完成主体工程的90%；三季度完成主体工程。	单项投产	贺源	市城管局	周彦
26-3	双清区二期排水防涝工程（市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	双清区	邵阳环卫基础设施建设有限责任公司	对五一路、东塔路、铁砂岭路等4条道路的排水管网进行改造，新建雨水管网16649米。	18300	0	6000	二季度累计完成主体工程的30%；三季度累计完成主体工程的70%；四季度完成主体工程。	单项投产	贺源	市城管局	周彦
26-4	双清片区易涝点改造工程（2024年中央预算内，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	双清区	邵阳环卫基础设施建设有限责任公司	清淤疏通原有排水管道、增加部分排水管网、纠正错接混接、修复塌陷破损管道等。包括双坡南路、邵水东路、宝庆东路、黄家路、桃盘岭路排水工程，西湖北路、城北路、北塔路顶管工程，龙山路、云山路排水工程，其中顶管新增钢筋混凝土管3658米，中空壁塑钢缠绕管1784米。	3754	700	2360	一季度竣工。	投产	贺源	市城管局	周彦

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
26-5	大祥区一期排水防涝工程（2024年超长期国债，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	大祥区	邵阳环卫基础设施建设有限责任公司	对西湖中路、双拥路等5个路段的排水管网进行改造，新建雨水管网9412米。	17201	0	9400	一季度累计完成主体工程的50%；二季度累计完成主体工程的90%；三季度完成主体工程。	单项投产	贺源	市城管局	周彦
26-6	大祥区二期排水防涝工程（2024年中央预算内，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	大祥区	邵阳环卫基础设施建设有限责任公司	对白公城路、宝庆中路等6个路段的排水管网进行改造，对现有排水管道进行清淤疏通，新建雨水管网8754米。	19838	0	10000	一季度累计完成主体工程的30%；二季度累计完成主体工程的70%；三季度完成主体工程。	单项投产	贺源	市城管局	周彦
26-7	大祥片区易涝点改造工程（2024年中央预算内，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	大祥区	邵阳环卫基础设施建设有限责任公司	一标实施路段包括学院路、西湖路、红旗路和铜岭东路，新增雨水管网1760米（不含雨水连接管）、排水管线2327米，新建检查井185座、雨水排水口4个，清淤2062米。二标实施路段包括敏州东路、曹婆井路、大信街、邵水西路，新增管网2120米（不含雨水连接管），清淤疏通原有排水管道，增加部分排水管网，纠正错接混接，修复塌陷破损管道等。	7837	1160	4600	一季度竣工。	投产	贺源	市城管局	周彦

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
26-8	大祥区城南公园、百春园片区老旧燃气设施改造工程（2024年超长期国债，市十大基础设施项目“城市地下管网工程”的子项目）	新增	大祥区	市燃气公司	改造大祥区城南公园、百春园片区内的老旧燃气设施，改造主干管道13公里、支管18公里、庭院管50公里、架空管及立管120公里，改造调压站2座，新增调压柜1座，改造户内燃气38960户。	10970	1790	3100	一季度累计完成主体工程的40%；二季度累计完成主体工程的55%；三季度累计完成主体工程的70%；四季度累计完成主体工程的85%。	施工	贺源	市城管局	周彦
（三）农林水利网（4个）						1161165	870000	124000					
27	犬木塘水库工程（省重点，市十大基础设施项目）	续建	相关县区	湖南省水利发展投资有限公司	建设内容主要包括枢纽工程和灌区工程。枢纽工程包括左岸连接土坝、船闸、泄水闸、电站厂房、鱼道、右岸连接土坝等。灌区工程包括1条总干渠、5条干渠、11条骨干支渠。	1024800	870000	50000 (预估值)	具体以省下达计划为准。	单项投产	程蓓 仇珂静	市水利局	黄拥军
28	邵阳市2025年高标准农田建设项目（省重点，市十大基础设施项目）	新增	相关县市区	相关县市区农业农村局	建设农田基础设施，包括田块整治、土壤改良、田间水利设施、田间道路等。（具体以省下达任务为准）	50000 (预估值)	0	50000 (预估值)	一季度按照资金规模，各县市区选定项目实施地点；二季度完成初设和评审；三季度完成财评、招投标；四季度开工建设。	施工	市委副书记	市农业农村局	阳恩平

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
29	邵阳市2025年小型农业水利设施项目(省重点)	新增	相关县市区	相关县市区水利局、农业农村局	恢复小水源,畅通“中梗阻”渠道,提升山上经济作物灌溉水源保障能力。(具体以省下达任务为准)	21000 (预估数)	0	21000 (预估数)	12月底前完工。	投产	仇珂静	市水利局、市农业农村局	黄拥军 阳恩平
30	大圳灌区续建配套与现代化改造工程二期(省重点,市十大基础设施项目)	新增	武冈市、新宁县、邵阳县、洞口县、隆回县	市大圳灌区管理局	渠道改造536公里,建筑物改造113座。(具体以省下达任务为准)	65365	0	3000 (预估数)	9月底前完成前期工作;四季度开工建设。	施工	仇珂静	市大圳灌区管理局	王瑞虎
(四) 能源网 (2个)						63800	0	63800					
31	邵阳市风电光伏发电项目(省重点,市十大基础设施项目)	续建	相关县市区	三一新能源投资有限公司等	建设省重点实施的风电和光伏发电项目。				具体以省下达计划为准。	施工	龚红果	市发改委	杨平

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
32	邵阳市 2025 年新型电力系统工程(省重点,市十大基础设施项目)	新增	相关县市区	国网邵阳供电公司	1. 35-220 千伏输变电工程: 建设 220、110、35 千伏线路 201.5 公里, 变电容量 34.3 万千伏安。2. 建设或改造 10 千伏线路 729 公里, 配变容量 5.91 万千伏安。(具体以省下达任务为准)	63800 (预估数)	0	63800 (预估数)	一季度完成 35-220 千伏变电容量 10 万千伏安, 投产线路长度 18.7 公里。二季度完成 35-220 千伏变电容量 6.3 万千伏安, 投产线路长度 23.81 公里; 建设或改造 10 千伏线 105 公里, 配变容量 1.03 万千伏安。三季度完成 35-220 千伏线路 39.79 公里; 建设或改造 10 千伏线路 286 公里, 配变容量 1.95 万千伏安。四季度完成邵阳西配套 220 千伏线路 (78 公里)、武冈城北 220 千伏输变电 (变电容量 18 万千伏安、线路长度 41.2 公里) 主体工程建设; 建设或改造 10 千伏线路 338 公里, 配变容量 2.93 万千伏安。	投产	胡小刚	国网邵阳供电公司	王日中

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
(五) 信息网 (1 个)						240689	30400	58900					
33-1	“数字邵阳”建设项目(市十大基础设施项目“5G 基站及数字新基建项目”的子项目)	续建	相关县市区	宝庆数字集团	包括云数据中心、大数据平台及智慧政务、智慧社区、智慧医疗、智慧教育、智慧交通与警务、智慧养老、智慧旅游、智慧农业、一卡通、“我的邵阳”App 等应用版块。	192289	30400	10500	一季度完成邵阳市“智慧消防”一期、国资国企在线监管系统、数字招商一体化平台、交通旅游服务大数据应用、市工业企业运行监测服务平台建设；二季度完成邵阳市“雪亮工程”市级平台扩容、“湘易办”邵阳旗舰店应用场景、密码应用和安全服务平台建设；三季度完成警用地理信息系统 2.0、融合通信支撑平台及网络边界、“情指行”一体化实战平台、政务数据直达基层和数字政务提质增效、2024 年数字政府一期建设；四季度启动 2025 年数字政府一期建设。	施工	胡小刚	市数据局	张远红

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至 2024 年底累计完成投资	2025 年计划		2025 年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
33-2	移动 2025 年建设项目(省重点,市十大基础设施项目“5G 基站及数字新基建项目”的子项目)	新增	相关县市区	中国移动邵阳分公司	包括无线网新建 5G 站点,引入 5G-A 技术升级,传输网推进 PTN/SPN 在城域层面的架构融合,核心网建设。(具体以省下达任务为准)	15000 (预估数)	0	15000 (预估数)	12 月底前完工。	投产	胡小刚	中国移动邵阳分公司	肖志刚
33-3	电信 2025 年建设项目(省重点,市十大基础设施项目“5G 基站及数字新基建项目”的子项目)	新增	相关县市区	中国电信邵阳分公司	包括 5G 网络建设,有线接入网建设,核心网建设,云及算力建设。(具体以省下达任务为准)	20000 (预估数)	0	20000 (预估数)	12 月底前完工。	投产	胡小刚	中国电信邵阳分公司	彭 勇
33-4	联通 2025 年建设项目(省重点,市十大基础设施项目“5G 基站及数字新基建项目”的子项目)	新增	相关县市区	中国联通邵阳分公司	包括无线网建设,宽带网建设,承载网建设。(具体以省下达任务为准)	5800 (预估数)	0	5800 (预估数)	12 月底前完工。	投产	胡小刚	中国联通邵阳分公司	熊杰毅

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
33-5	铁塔2025年建设项目(省重点,市十大基础设施项目“5G基站及数字新基建项目”的子项目)	新增	相关县市区	中国铁塔邵阳分公司	5G网络建设,包括宏站、微站、室分及高铁等重点场所的通信基础设施建设。(具体以省下达任务为准)	7600 (预估数)	0	7600 (预估数)	12月底前完工。	投产	胡小刚	中国铁塔邵阳分公司	王晨
(六) 物流网 (2个)						201000	60100	52000					
34	邵阳市农产品冷链物流园(省重点,市十大基础设施项目)	续建	北塔区	湖南北丰冷链物流有限公司	占地面积约449亩,总建筑面积约65万平方米,分三期建设。新建湘品特色农产品展示展销中心、智能化冷链仓储物流配送中心、省级农产品检验检测中心、高端商务服务配套中心、涉农大数据总部基地等,以及相关配套基础设施。	189000	60100	40000	一季度一期(第一批)开业;二季度一期(第二批)办好施工许可证;三季度一期(第二批)进行场地平整、临水临电施工等;四季度完成一期(第二批)工程的40%。	施工	周迎春	北塔区委、人民政府	肖平 姚文娟
35	聚贤物流中心建设项目	新增	双清区	湖南聚贤置业有限公司	总占地约48.5亩,建筑面积约38000平方米。新建智能仓储6栋、电商综合楼1栋,及停车场、充电桩等配套设施。	12000	0	12000	一季度完成场地平整;二季度启动仓储施工;三季度完成6栋仓储及电商综合楼建设;四季度完成机电、消防及配套设施建设。	投产	贺源	双清区委、人民政府	赵逢春 江韬

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
三、社会民生项目（11个）						478402	129388	188422					
36	北塔区养老服务建设项目	续建	北塔区	北塔区民政局	占地面积约35亩，总建筑面积约2.1万平方米。建设康养大楼1栋，具备老年养护、康养服务、老年活动等配套功能，建设停车场、道路及其他配套设施，新增床位420张。	10300	3090	7210	一季度完成主体建设；二季度完成配套设施建设；三季度完工。	投产	周迎春	北塔区委、人民政府	肖平 姚文娟
37	中央储备粮邵阳直属库公司仓储项目	续建	双清区	中央储备粮邵阳直属库有限公司	总用地37亩，总建筑面积6614平方米。扩建粮食仓库8栋，配套建设仓库道路、提升塔、消防水池、空压机房等设施。	13986	3000	10986	一季度累计完成工程的20%；二季度累计完成工程的40%；三季度累计完成工程的70%；四季度完工。	投产	肖拥军	双清区委、人民政府	赵逢春 江韬
38	邵阳市中心医院省级区域医疗中心建设项目一期（2024年专项债）	续建	北塔区	市中心医院	占地面积约59亩，建筑面积约5.6万平方米。建设公共卫生救治中心（应急楼）、备用救治病区、能源中心及其他建筑。新增床位500张（公共卫生救治床位200张，备灾床位300张）。	41067	12320	28747	6月底前完成主体工程。	单项投产	晏丽君	市卫健委，北塔区委、人民政府	肖平 何育新 姚文娟

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
39	邵阳宝庆医院建设项目	续建	北塔区	邵阳市宝庆置业投资发展有限公司	占地面积约116亩,总建筑面积约14万平方米。建设综合医院(1号栋、2号栋、3号栋)、康养中心(4号栋)、高压氧舱(5号栋)、月子中心(6号栋)及周边配套设施。	160700	60000	50000	一季度完成年度计划投资额的10%;二季度完成年度计划投资额的30%;三季度完成年度计划投资额的30%;四季度完成年度计划投资额的30%。	施工	晏丽君	市卫健委,邵阳城发集团有限公司,北塔区委、人民政府	肖平 何育新 范瑾 姚文娟
40	邵阳市中医医院岐黄综合大楼项目	续建	双清区	市中医医院	总建筑面积79709平方米,地上25层,地下2层。总床位数783张,停车位580个。	57439	40460	16979	一季度完成外墙装饰;二季度进行室内装修;三季度投入使用。	投产	晏丽君	市卫健委,双清区委、人民政府	何育新 赵逢春 江韬
41	邵阳技师学院(筹)建设项目(2024年专项债)	新增	大祥区	邵阳市高级技工学校	占地约123亩,新建总建筑面积36600平方米。建设2栋六层宿舍楼、1栋四层高技能人才实训楼、1栋六层教学楼、1栋三层食堂、2栋二层实训楼、1栋四层图书馆、1栋四层产学研科技楼,配套建设给排水、供配电、道路、停车场、绿化、亮化等基础设施。	19199	842	12000	二季度一标段(教学楼)完成招投标;四季度完成一标段(教学楼)主体工程。三季度启动二标段(学生宿舍、食堂等)的招投标;四季度完成二标段(学生宿舍、食堂等)的基础工程。	单项投产	晏丽君	市人社局、邵阳市高级技工学校	黄兆勇 欧阳浪
42	东郡实验学校建设项目	续建	邵东市	邵东市中际置业有限公司	占地面积50亩。为九年一贯制学校,新建教学生活用房3.5万平方米。	20000	8000	8000	一季度小学部投入使用;二季度中学部完成三通一平;三季度中学部完成桩基础;四季度中学部部分主体竣工。	单项投产	李长跃	邵东市委、人民政府	李国军 付凯军

序号	项目名称	建设阶段	所在地	项目业主	建设内容	总投资	截至2024年底累计完成投资	2025年计划		2025年建设目标	市级联系领导	责任单位	责任人
								投资额	主要形象进度目标				
43	邵阳市城镇老旧小区改造项目(省重点)	新增	相关县市区	相关县市区住建局	改造城镇老旧小区。(具体以省下达任务为准)	3500 (预估数)	0	3500 (预估数)	具体以省下达计划为准。	施工	贺源	市住建局	曹红旗
44	邵阳通航职业技术学院建设项目(省重点)	新增	新邵县	湖南军航通教育管理有限公司	用地总面积约36.8万平方米,总建筑面积约26万平方米,分两期实施。一期建设教学楼2栋、学生宿舍2栋、综合实训楼1栋,配套建设图书馆、标准田径场等附属设施;二期计划扩建教学楼1-2栋、学生宿舍楼1-2栋、实训楼1栋、飞机跑道等。	108000	0	30000	一季度完成土石方工程;二季度完成一期基础工程;三季度完成一期主体工程;四季度完成一期配套设施建设。	单项投产	易洪海	新邵县委、人民政府	黄海蓉 谢小军
45	邵阳职业技术学院改扩项目一期(2024年专项债)	续建	大祥区	邵阳职业技术学院	总用地面积约70亩,总建筑面积34320平方米。建设学生公寓2栋、产教融合实训基地1栋,配套建设给排水、供电、消防、停车位、挡土墙、道路等基础设施。	19202	1676	11000	一季度完成土石方工程及三通一平;二季度完成三栋楼的基础施工;三季度完成三栋楼的主体工程;四季度完成三栋楼装修。	单项投产	易洪海	邵阳职业技术学院	许洪范
46	城步县医共体建设项目(2024年专项债)	新增	城步县	城步县卫生健康局	总建筑面积74000平方米,包括提质改造和新建门诊医技综合楼,配套建设给排水、消防、通风及空调、智能化信息系统、污水处理等附属工程,共设置停车位220个。	25009	0	10000	一季度完成桩基础工程;二季度完成主体工程。	单项投产	余勋伟	城步苗族自治县、人民政府	余勋伟 王慧敏